Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“ 


DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo pod názvem

„Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“
č. smlouvy u objednatele: S/0547/2016/ODaSH
č. smlouvy u zhotovitele: 154/400/2016
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: 

· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: 

Tel: 
E-mail: 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace
email: 

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
článek 3. smlouvy
„Doba, místo a další podmínky plnění“, jeho odstavec 1 se mění takto: 

1. S ohledem na skutečnost, že na pozemcích přilehlých ke komunikaci dotčené výstavbou vodovodu, která má být v rámci této zakázky uvedena do původního stavu, resp. na ní má být položen nový asfaltobetonový kryt, započala výstavba skladu společnosti Marlenka international, s.r.o., by bylo s ohledem na její pravděpodobné poškození nehospodárné její opravu provést. Z tohoto důvodu bude v původním termínu do 15.12. 2016 proveden pouze stavební objekt SO 01 - Vodovod. SO 02 - Oprava komunikace bude provedena v termínu do 30.09.2017. Dokončené dílo (resp. části - stavební objekty) musí být v těchto termínech předány objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy. 

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí ….. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.11.2016.
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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