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Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: % Jaroslavem Kaniou

ICQ: 70 ŠQŘem hejtmana kraje
DIC: QZ70890692

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

2. Obchodní firma AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem: Csl. armády 835/36, 794 01 Krnov

zastoupena:

ICQ:
DIC: C205091632

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

čislo Účtu: 865380410257/0100

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 66221

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dáte jen „zhotovitei“)

Smlouva o dílo na stavbu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“



I I .

Z á k l a d n í u s t a n o v e n í

1. T a t o s m l o u v a j e u z a v ř e n a d l e 5 2 5 8 6 a násl. z á k o n a č. 8 9 / 2 0 1 2 Sb., o b č a n s k ý z á k o n í k ,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. S m l u v n í s t r a n y p r o h l a š u j í , ž e ú d a j e u v e d e n é v čl. I t é t o s m l o u v y j s o u v s o u l a d u

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v č l . I odst. 2 této smlouvy je
b a n k o v n í m ú č t e m z v e ř e j n ě n ý m v e s m y s l u z á k o n a č. 2 3 5 / 2 0 0 4 Sb., o d a n i z p ř i d a n é

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k t o m u t o jednání

oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzaj ištění předmětu plnění podle této

s m l o u v y .

6. Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , ž e s e d e t a i l n ě s e z n á m i l s r o z s a h e m a p o v a h o u dí la, ž e j s o u m u

známy veškeré technické, kvalitativní a j i n é podmínky nezbytné kreal izaci díla a ž e
d i s p o n u j e t a k o v ý m i k a p a c i t a m i a o d b o r n ý m i z n a l o s t m i , k t e r é j s o u n e z b y t n é p r o rea l i zac i

d í la z a d o h o d n u t o u s m l u v n í c e n u u v e d e n o u v čl. V o d s t . 1 t é t o s m l o u v y .

7. Účelem smlouvy je snížení energetické náročnosti vybrané budovy v a r e á l u Dětského
domova v Lichnově, celkové snížení provozních nákladů a zkvalitnění prostředí v dotčené

b u d o v ě .

8. S t a v b a „ E n e r g e t i c k é ú s p o r y v D ě t s k é m d o m o v ě v L i c h n o v ě “ b u d e r e a l i z o v á n a v r á m c i

p r o j e k t u „ r e g . č. p r o j e k t u C Z . 0 5 . 5 . 1 8 / 0 . 0 / 0 . 0 / 1 7 _ 0 7 0 / 0 0 0 6 2 8 5 “ , ( d á l e j e n „ p r o j e k t “ ) ,

spoluf inancovaného z E v r o p s k ý c h strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím
O p e r a č n í h o p r o g r a m u Z i v o t n í p r o s t ř e d í ( d á l e j e n „ O P Z P “ ) . Z h o t o v i t e l b e r e na v ě d o m í , ž e

p ř e d m ě t e m s m l o u v y j s o u a k t i v i t y a v ý s t u p y , k t e r é b u d o u t v o ř i t s o u č á s t p r o j e k t u

spoluf inancovaného Evropskou unií prostřednictvím OPZP.

9. Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro O P Ž P

týkající se základních pojmů takto:

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným

p r á v n í m p ř e d p i s e m ( z á k o n e m č. 1 3 4 / 2 0 1 6 Sb., o z a d á v á n í v e ř e j n ý c h z a k á z e k , v e

z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů a v y h l á š k o u č. 1 6 9 / 2 0 1 6 Sb.),

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a s l u ž e b , v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené

m n o ž s t v í ( d á l e j e n „ s o u p i s p r a c í l ) .
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10. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve kter
, , „ é veřejný funkcionář uvedený

vg 2 odst. 1 pism. c) zakona c. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších

předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není

člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast

společníka vobchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené

prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.

Předmět smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu

„Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

. projektové dokumentace stavby zpracované v 06/2017společností ravin build s.r.o.,

Oderská 172, 749 01 Vítkov, ICO: 27835910,(dále jen „DPS“) &) oceněného soupisu
prací, který je součástí nabídky zhotovitele vrámci veřejné zakázky na výběr

zhotovitele díla dle této smlouvy,

. stavebního povolení, které vydal Městský úřad Krnov, odbor výstavby,dne 11. 08.

2017pod č. j. KRNOOV-53519/2017 kris (dále jen „stavební povolení“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovenítéto smlouvy

(dále jen „dílo“).

. Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

ve třech vyhotoveních. DSPS bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě,

a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované

dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *_pdf_ Případné více

tisky budou účtovány zvlášť,

b) zajištění výkonu biologického dozoru odborně způsobilou osobou vornitologii (dále

jen „biologický dozor“)v souladu s rozhodnutím č. j. MSK 97328/2017 ze dne 10, 10,

2017, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a

zemědělství, ve věci povolení výjimky podle 5 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

c) zajištění všech činností a opatření pro provádění prací s azbestem a jiných prací,

které mohou být zdrojem azbestu a to včetně související inženýrské činnosti (viz

podmínka č. 6 stavebního povolení),

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami

zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele

asplatnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

e) zajištění vytyčení obvodu staveniště,

f) zajištění vytyčení tras inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců a stanoviska uživatele, a to před zahájením prací na staveništi,

a zakreslení do dokumentace skutečného provedení stavby, včetně jejich písemného

a zpětného předání jednotlivým správcům,

g) předání odpadu kodstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění

nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);

o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou

oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
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h) n á v r h p r o v o z n í c h ř á d ů a t e c h n i c k ý c h zař ízen í , d o d á v k a v š e c h d o k l a d ů o z k o u š k á c h ,

rev iz í ch , a t e s t e c h a p r o v o z n í c h n á v o d ů a p ř e d p i s ů a v š e c h n y d o k l a d y k p ř e d á n í d í la

d l e čl. X I I o d s t . 7 t é t o s m l o u v y v š e v e 2 v y h o t o v e n í c h v č e s k é m j a z y c e v č e t n ě

z a š k o l e n í o b s l u h y ,

i) z a j i š t ě n í z á v a z n ý c h s t a n o v i s e k d o t č e n ý c h o r g á n ů k u ž í v á n í s t a v b y v e s m y s l u

s t a v e b n í h o z á k o n a , p ř e d á n í v š e c h d o k l a d ů a n á l e ž i t o s t í u m o ž ň u j í c í c h z a h á j e n í ř ízení ,

p ř í p a d n ě j i n é h o p o s t u p u d l e s t a v e b n í h o z á k o n a , na z á k l a d ě k t e r é h o b u d e m o ž n o

z a p o č í t s t r v a l ý m u ž í v á n í m s t a v b y , t j . a b y b y l o m o ž n o v y d a t k o l a u d a č n í s o u h l a s ,

j ) z ř í z e n í d e p o n i e m a t e r i á l ů na v y m e z e n ý c h p l o c h á c h tak, a b y n e v z n i k l y ž á d n é š k o d y

na s o u s e d n í c h p o z e m c í c h ,

k) p r o v e d e n í p ř e d e p s a n ý c h z k o u š e k d l e p l a t n ý c h p r á v n í c h p ř e d p i s ů a t e c h n i c k ý c h

n o r e m , ú s p ě š n é p r o v e d e n í t ě c h t o z k o u š e k j e p o d m í n k o u k p ř e v z e t í dí la,

|) z a j i š t ě n í b e z p e č n ý c h p ř e c h o d ů a p ř e j e z d ů p ř e s v ý k o p y p r o z a b e z p e č e n í p ř í s t u p u

a p ř í j e z d u k o b j e k t ů m ,

m ) u d r ž o v á n í s t a v b o u d o t č e n ý c h z p e v n ě n ý c h p l o c h , v e ř e j n ý c h k o m u n i k a c í a v ý j e z d ů

z e s t a v e n i š t ě v č i s t o t ě a j e j i c h u v e d e n í d o p ů v o d n í h o s t a v u ,

n) z a j i š t ě n í o c h r a n y prot i š í ř e n í p r a š n o s t i a n a d m ě r n é h o h l u k u ,

o) provedení veškerých doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n při p r o v á d ě n í d í la

a) p l n i t p o d m í n k y s t a v e b n í h o p o v o l e n í či j i n ý c h s o u v i s e j í c í c h r o z h o d n u t í a p o ž a d a v k ů

d o t č e n ý c h o r g á n ů a o r g a n i z a c í s o u v i s e j í c í s rea l i zac í s t a v b y ,

b) z o h l e d n i t v y j á d ř e n í d o t č e n ý c h o r g á n ů a o r g a n i z a c í s o u v i s e j í c í s r e a l i z a c í s t a v b y ,

c) z d ů v o d u n e p ř e t r ž i t é h o p r o v o z u v e š k o l s k é m z a ř í z e n í a k t i v n ě a ú č e l n ě k o o r d i n o v a t

p o s t u p p r o v á d ě n ý c h p r a c í na d í l e s e z á s t u p c i u ž i v a t e l e - D ě t s k ý d o m o v a Š k o l n í

j í d e l n a , L i c h n o v 2 5 3 , p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e , IČO: 0 0 8 5 2 7 3 2 ( d á l e t é ž „ u ž i v a t e l “ ) a

ř íd i t s e při p r o v á d ě n í d í l č í c h č i n n o s t í a p r a c í na d í le v e v z t a h u k u r č i t é m u m í s t u

p r o v á d ě n í d í la a d o b ě p r o v á d ě n í d í l č í c h č i n n o s t í a p r a c í n a d í le j e h o p o k y n y , u j e d n á n í

čl. X. o d s t . 1 p í s m . cl) t é t o s m l o u v y t ím n e j s o u d o t č e n a ,

cl) ř íd i t s e p o k y n y b i o l o g i c k é h o d o z o r u ,

4. Projektová dokumentace DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou
d o k u m e n t a c i . P o k u d v y v s t a n e v p r ů b ě h u r e a l i z a c e dí la n u t n o s t z p r a c o v á n í t é t o

d o k u m e n t a c e , z a j i s t í j i z h o t o v i t e l na s v é n á k l a d y .

5. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e p r o v é s t d í lo v s o u l a d u s t e c h n i c k ý m i a p r á v n í m i p ř e d p i s y p l a t n ý m i

v Č e s k é r e p u b l i c e v d o b ě p r o v á d ě n í d í la . P r o p r o v e d e n í d í la j s o u z á v a z n é v š e c h n y p l a t n é

n o r m y Č S N .

6. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e p r ů b ě ž n ě p r o v á d ě t v e š k e r é p o t ř e b n é z k o u š k y , m ě ř e n í a a t e s t y

k p r o k á z á n í k v a l i t a t i v n í c h p a r a m e t r ů p ř e d m ě t u dí la.

7. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e p r o v é s t v e š k e r é č i n n o s t i a ú k o n y s o u v i s e j í c í s p r o v e d e n í m dí la

n u t n é p r o v y d á n í k o l a u d a č n í h o s o u h l a s u p r o s t a v b u , z e j m é n a v y ř i z o v á n í v e š k e r ý c h

p o v o l e n í , p ř e k o p ů , z á b o r ů , s o u h l a s ů , o z n á m e n í a p o d .

8. O b j e d n a t e l s e z a v a z u j e d o k o n č e n é d í l o b e z v a d a n e d o d ě l k ů b r á n í c í c h j e h o ř á d n é m u

u ž í v á n í p ř e v z í t a z a p l a t i t z a n ě z h o t o v i t e l i za d o h o d n u t ý c h p o d m í n e k c e n u d l e čl. V t é t o

s m l o u v y . V a d a m i a n e d o d ě l k y n e b r á n í c í m i ř á d n é m u u ž í v á n í d í la se r o z u m í p o u z e d r o b n é

o j e d i n ě l é v a d y a d r o b n é o j e d i n ě l é n e d o d ě l k y , které ani s a m y o s o b ě a n i v e s p o j e n í

S m l o u v a o díla na s t a v b u „ E n e r g e t i c k é ú s p o r y v D ě t s k é m d o m o v ě v L i c h n o v ě “ 4



10.

11.

s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla

či jeho části podstatným způsobem neomezují.

Případné Vícepráce či méně práce budou smluvními stranami sjednány písemnými

dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními

zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku

ke smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným

aže smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být

dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Smluvní strany prohlašují, že se vrámci právního vztahu vzniklého na základě této

smlouvy budou řídit platnými právními předpisy Ceské republiky, všeobecně závaznými

právními předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami

OPZP a že budou respektovat strategii OPZP včetně jednotlivých horizontálních principů a

požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí,

publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

IV.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli

a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Předpokládaný

termín předání staveniště je stanoven mezi 1. 3. 2019 — 31. 3. 2019, dle

klimatických podmínek.

Místem plnění jsou pozemky parc.č. 1058 a 1064 v k. ú. Lichnov u Bruntálu, vše

v uzavřeném areálu uživatele.

Vpřípadě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které

prokazatelně brání provádění díla, nebo rozhodnutím biologického dozoru, které brání

provádění díla v hnízdním období, tj. od 20. dubna do 10. srpna, si objednatel v souladu

sš 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo přerušit lhůtu plnění dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy, a to nejvýše 0 dobu trvání tohoto přerušení.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst.

1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu

k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se

přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do

stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací,

uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být

odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl.

I odst. 1 této smlouvy. Přerušení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není

nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením lhůty plnění není dotčena povinnost

zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen

„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko — investorskou

činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníkali), objednatel

nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce

na staveništi zdůvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
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5. Objednate l je oprávněn kdykoliv v p r ů b ě h u provádění díla rozhodnout z d ů v o d u
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel
v t a k o v é m p ř í p a d ě b e z z b y t e č n é h o o d k l a d u p o d o r u č e n í p í s e m n é h o r o z h o d n u t í

d l e p ř e d c h o z í v ě t y p ř e r u š í p r o v á d ě n í p r a c í na d í le a p r o v e d e n e z b y t n é z a b e z p e č o v a c í

p r á c e tak, a b y b y l o z a b r á n ě n o p ř í p a d n ý m š k o d á m na r o z p r a c o v a n é m dí le . O d o b u

přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla, která tak bude
u p r a v e n a na z á k l a d ě v ý h r a d y j e j í h o p r o d l o u ž e n í v s o u l a d u s ust. g 1 0 0 o d s t . 1 Z Z V Z .

Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně
p o o b d r ž e n í p í s e m n é h o p o k y n u o b j e d n a t e l e . P ř e r u š e n í m p r o v á d ě n í p r a c í na d í l e n e n í

dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k o p ě t o v n é m u provádění prací na rozpracovaném díle
ani do 90 dnů od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá
ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení
dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 90 dnů dohodu o vypořádání vzájemných

p r á v a p o v i n n o s t í z t é t o s m l o u v y .

V .

C e n a z a d í l o

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

C e n a z a d í l o ( v K č )

C e n a b e z D P H 5 . 4 5 9 . 5 9 0 , 5 2 K č

D P H ( 1 5 0 / 0 ) * 8 1 8 . 9 3 8 , 5 8 K č

C e n a v č . D P H 6 2 7 8 5 2 2 1 0 K č

*Pod/e ý 4 8 z á k o n a č 2 3 5 / 2 0 0 4 Sb., o d a n i : p ň d a n e ' h o d n o t y , s e s t a v b a dětské/70 d o m o v a ř a d / m e z i s t a v b y

p r o s a m á / n í b y d l e n í j a k o tzv. „ š k o / s k á zaň 'zen/ p r o výkon ú s t a v n í v ý c h o v y n e b o o c h r a n n é v ý c h o v y a p r o

p r e v e n t / v n ě v ý c h o v n o u péči; j a k o ž i s t ř e d i s k a v ý c h o v n é p é č e “ .

2. S o u č á s t í s j e d n a n é c e n y j s o u v e š k e r é p r á c e a d o d á v k y , p o p l a t k y , n á k l a d y z h o t o v i t e l e

n u t n é p r o v y b u d o v á n í , p r o v o z a d e m o n t á ž z a ř í z e n í s t a v e n i š t ě a j i n é n á k l a d y n e z b y t n é

pro řádně a úplné provedení díla.

3. C e n a za d í l o b e z D P H u v e d e n á v o d s t . 1 t o h o t o č l á n k u j e c e n o u n e j v ý š e p ř í p u s t n o u

a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za d í l o s n í ž e n a , a t o o d e č t e n í m v e š k e r ý c h n á k l a d ů na p r o v e d e n í t ě c h č á s t í dí la, k t e r é

v r á m c i m é n ě p r a c í n e b u d o u p r o v e d e n y . N á k l a d y n a m é n ě p r á c e b u d o u o d e č t e n y

v e v ý š i s o u č t u v e š k e r ý c h o d p o v í d a j í c í c h p o l o ž e k a n á k l a d ů n e p r o v e d e n ý c h d l e s o u p i s u

prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, to však pouze za splnění podmínek dle 5
2 2 2 Z Z V Z ,

b) p ř i č t e n í m v e š k e r ý c h n á k l a d ů na p r o v e d e n í t ě c h č á s t í dí la, k t e r é o b j e d n a t e l nař íd i l

f o r m o u v í c e p r a c í p r o v á d ě t n a d r á m e c m n o ž s t v í n e b o k v a l i t y u v e d e n é v p r o j e k t o v é

d o k u m e n t a c i n e b o s o u p i s u prac í , a to v š a k v ž d y za p o d m í n e k d l e 5 2 2 2 Z Z V Z .

N á k l a d y n a v í c e p r á c e b u d o u ú č t o v á n y p o d l e j e d n o t k o v ý c h c e n s t á v a j í c í c h p o l o ž e k
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soupisu prací nebo dle URS Praha vjejich aktuální cenové úrovni. Konečná výše

ocenění položek víceprací tak bude určena podle toho, který ztěchto způsobů

ocenění bude nižší, a to i u jednotkových cen stávajících položek.

vpřípadech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených

v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny.

Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody

objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost

jednotkové ceny nezávislým subjektem,

d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde

ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH

v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku

změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Postup dle písm. a) až c) odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách ceny

díla včetně případů, kdy

a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

b) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od DPS (např. neodpovídají geologické údaje,

stavebně—technický stav stávajících konstrukcí odlišný od průzkumu v době zpracování

DPS apod.).

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv

překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány

dodatkem k této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a k nim oceněné soupisy

méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy ve formátu a struktuře dle

soupisu prací. Takto zpracované změnové listy společně s oceněnými soupisy prací všech

změn se zavazuje předložit ke kontrole a k vyjádření osobě vykonávající technický dozor

stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí těchto oceněných

soupisů bude i výkaz výměr (výměrnice) s uvedením postupu výpočtu množství.

7. Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami

za splnění podmínek dle 522 ZZVZ bude vždy předem sjednána dodatkem ktéto

smlouvě.

8. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové

položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním

srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu

splatnými právními předpisy. Vpřípadě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH

v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,

která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními

předpisy(dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy

pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
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a) č í s l o s m l o u v y o b j e d n a t e l e , č í s l o v e ř e j n é z a k á z k y (tj. 1 9 2 / 2 0 1 8 ) , I Č O o b j e d n a t e l e ,

r e g i s t r a č n í č í s l o p r o j e k t u C Z . 0 5 . 5 . 1 8 / 0 . 0 / 0 . 0 / 1 7 _ 0 7 0 / 0 0 0 6 2 8 5 a n á z e v p r o j e k t u

„ E n e r g e t i c k é ú s p o r y v D ě t s k é m d o m o v ě v L i c h n o v ě “ ,

b) p ř e d m ě t s m l o u v y , tj. t e x t „ z h o t o v e n í s t a v b y E n e r g e t i c k é ú s p o r y v D ě t s k é m d o m o v ě v

L i c h n o v ě “ ,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II o d s t . 2 a 3 t é t o s m l o u v y i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e ) ,

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a k o n t a k t n í h o

t e l e f o n u ,

f) o z n a č e n í ú t v a r u o b j e d n a t e l e , k t e r ý p ř í p a d l ikv iduje ( o d b o r i n v e s t i č n í a m a j e t k o v ý ) ,

g) výš i p o z a s t á v k y ( p o u z e u f a k t u r , k t e r ý m i b u d e f a k t u r o v á n a c e n a dí la p ř e s a h u j í c í 9 0 %

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),

h) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem
e v i d e n c e m a j e t k u a j e h o o d e p i s o v á n í d l e z á k o n a č. 5 8 6 / 1 9 9 2 Sb., o d a n í c h z p ř í j m u ,

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů a d l e P o k y n u G e n e r á l n í h o f i n a n č n í h o ř e d i t e l s t v í č. D - 2 2

k j e d n o t n é m u p o s t u p u při u p l a t ň o v á n í n ě k t e r ý c h u s t a n o v e n í z á k o n a č. 5 8 6 / 1 9 9 2 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného
a n e h m o t n é h o m a j e t k u b u d e u v e d e n k l a s i f i k a č n í k ó d C Z - C P A za ú č e l e m o d e p i s o v á n í

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu
plnění i s k l a s i f i k a č n í m kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán
o b j e d n a t e l e m ,

i) p ř í l o h o u k o n e č n é f a k t u r y b u d e p r o t o k o l o p ř e d á n í a p ř e v z e t í d í la d l e čl. X I I o d s t . 2

této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo
b y l o p ř e v z a t o s v ý h r a d a m i (tj. s v a d a m i a n e d o d ě l k y n e b r á n í c í m i ř á d n é m u u ž í v á n í

d í la), b u d e p ř í l o h o u k o n e č n é f a k t u r y t a k é z á p i s o o d s t r a n ě n í t ě c h t o v a d a n e d o d ě l k ů

podle čl. XII odst. 5 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor
stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur
a r e k a p i t u l a c e v e š k e r ý c h p r o v e d e n ý c h prací , k terá b u d e z p r a c o v á n a v s o u l a d u

s o d s o u h l a s e n ý m s o u p i s e m prac í .

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu

s k u t e č n ě p r o v e d e n é h o p l n ě n í z a k a l e n d á ř n í m ě s í c . D í l č í p l n ě n í o d s o u h l a s e n é

o b j e d n a t e l e m v s o u p i s u s k u t e č n ě p r o v e d e n ý c h p r a c í a z j i š t ' o v a c í m p r o t o k o l u , v č e t n ě

d o h o d y o o c e n ě n í , s e p o v a ž u j e z a s a m o s t a t n é z d a n i t e l n é p l n ě n í u s k u t e č n ě n é p o s l e d n í

p r a c o v n í d e n m ě s í c e . Z h o t o v i t e l , p l á t c e D P H , v y s t a v í n a m ě s í č n í z d a n i t e l n é p l n ě n í

fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol -
o b o j í p o d e p s a n é z h o t o v i t e l e m a o d s o u h l a s e n é o s o b o u v y k o n á v a j í c í t e c h n i c k ý d o z o r

s t a v e b n í k a . V p ř í p a d ě d o d a t e č n ý c h p r a c í f a k t u r o v a n ý c h na z á k l a d ě d o d a t k ů u z a v ř e n ý c h

k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
c e n y d í la d l e čl. V o d s t . 1 t é t o s m l o u v y . O b j e d n a t e l e m b u d o u f a k t u r y u h r a z e n y

do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj.
n a d 9 0 % s m l u v n í c e n y d í la) b u d o u o b j e d n a t e l e m v p ř í s l u š n ý c h f a k t u r á c h v y s t a v e n ý c h

z h o t o v i t e l e m u p l a t n ě n y p o z a s t á v k y . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n u v é s t v t ě c h t o f a k t u r á c h výš i

p o z a s t á v k y . P o k u d j iž b u d o u v d o b ě v y s t a v o v á n í f a k t u r y s p l n ě n y p o d m í n k y p r o u v o l n ě n í

p o z a s t á v e k u v e d e n é v o d s t . 7 t o h o t o č l á n k u s m l o u v y , n e n í j i ž n u t n é p o z a s t á v k u na

f a k t u ř e u v á d ě t .
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Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů

ode dne jejich doručení objednateli.

Po provedení díla (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž

bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které

doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež

bude vystavena v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

7. Pozastávky dle odst. 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode

dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy

převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí

5 výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne odstranění

všech těchto vad a nedodělků.

Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatele uvolnit pozastávku ve lhůtě dle

tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny nad 90 % smluvní ceny díla ve smyslu

odst. 4 tohoto článku smlouvy, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž (jejichž)

splatnost ve smyslu odst. 5 tohoto článku již uplynula.

Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávky dle odst. 4 tohoto článku smlouvy (dále též

„zádržné“) bankovní zárukou. V takovém případě budou zhotoviteli pozastávky uvolněny

do 15 dnů ode dne doručení bankovní záruky objednateli v případě, že bankovní záruka

bude obsahovat podmínlw stanovené pro zádržné dle této smlouvy.

8. Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského

kraje,doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo doručením do

datové schránky.Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou

fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu

objednatele.

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně

přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou

nebo pokyny objednatele.

12. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy,

nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností

při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou kdani (viz 55

odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim

přenesení daňové povinnosti dle & 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena

faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
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13.Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
d l e š 1 0 % z á k o n a o D P H a h o d n o t u p l n ě n í o d p o v í d a j í c í d a n i z p ř i d a n é u h r a d í v t e r m í n u

s p l a t n o s t i f a k t u r y s t a n o v e n é m d l e s m l o u v y p ř í m o na o s o b n í d e p o z i t n í ú č e t z h o t o v i t e l e

v e d e n ý u m í s t n ě p ř í s l u š n é h o s p r á v c e d a n ě v p ř í p a d ě , že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v i n s o l v e n č n í m ř ízen í , n e b o

c) bankovní účet zhotovitele určený k ú h r a d ě plnění uvedený na faktuře nebude
s p r á v c e m d a n ě z v e ř e j n ě n v a p l i k a c i „ R e g i s t r D P H “ .

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
z h o t o v i t e l i v s o u v i s l o s t i s p o t e n c i á l n ě p o z d n í ú h r a d o u D P H , tj. p o d a t u s p l a t n o s t i t é t o

daně.

V I I .

P r á v a a p o v i n n o s t i s m l u v n í c h s t r a n , s p l n ě n í d í la , v l a s t n i c k é p r á v o a n e b e z p e č í

š k o d y

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva apov innost i
s m l u v n í c h s t r a n u s t a n o v e n í m i & 2 5 8 6 a n á s l e d u j í c í m i o b č a n s k é h o z á k o n í k u .

2. Vyplývá-Ii ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, je
p o v i n e n j m e n o v a t t o h o t o k o o r d i n á t o r a o b j e d n a t e l .

3. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n u m o ž n i t v š e m o s o b á m v y k o n á v a j í c í k o n t r o l n í č i n n o s t d l e čl. X

o d s t . 2 2 t é t o s m l o u v y , v s t u p na s t a v b u a s t a v e n i š t ě a z a j i s t i t j i m v r á m c i z a ř í z e n í

s t a v e n i š t ě v p ř i m ě ř e n é m r o z s a h u p o d m í n k y p r o v ý k o n j e j i c h č i n n o s t i .

K o n k r é t n í o s o b y v y k o n á v a j í c í p r o o b j e d n a t e l e na j e h o n á k l a d k o n t r o l n í č i n n o s t d l e čl.

X o d s t . 22 této smlouvy budou zhotoviteli sděleny v d o s t a t e č n é m předstihu před
předáním staveniště.

O s o b a v y k o n á v a j í c í t e c h n i c k ý d o z o r s t a v e b n í k a a f u n k c i k o o r d i n á t o r a B O Z P j e k r o m ě

kontroly provádění díla oprávněna i k e kontrole dokumentace kreal izaci stavby
v y p r a c o v a n é z h o t o v i t e l e m , k o n t r o l e d e n í k ů d l e čl. XI t é t o s m l o u v y , k o n t r o l e r o z p o č t ů

a f a k t u r , k o n t r o l e h o s p o d a ř e n í s o d p a d y a r o v n ě ž k e k o n t r o l e b e z p e č n o s t i a o c h r a n y

zdraví při práci na staveništi a kdalš ím úkonům vyplývajícím zpř ís lušné smlouvy na

zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a v ý k o n u koordinace bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

4. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit
k o o r d i n á t o r o v i B O Z P v e š k e r é ú d a j e , které j s o u p ř e d m ě t e m o z n á m e n í o z a h á j e n í p r a c í

minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ (dále jen „nařízení
v l á d y 5 9 1 / 2 0 0 6 Sb.“) , a t o z e j m é n a o d s t a v c ů č. 4, 5, 9, 10 a 11.

5. D í lo j e p r o v e d e n o , je- l i d o k o n č e n o (tj. o b j e d n a t e l i j e p ř e d v e d e n a z p ů s o b i l o s t d í la s l o u ž i t

svému účelu) a předáno objednateli.

6. P ř e d á n í a p ř e v z e t í d í la b u d e p r o v e d e n o v m í s t ě p l n ě n í d l e čl. I V o d s t . 2 t é t o s m l o u v y , a to

z p ů s o b e m u v e d e n ý m v čl. X I I t é t o s m l o u v y .

7. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody
p ř e c h á z í na o b j e d n a t e l e d n e m p ř e v z e t í d í la o b j e d n a t e l e m .
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8.

10.

11.

Zhotovitel ani osoba sním propojená nesmí za objednatele vykonávat

inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako

odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace

včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných

vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem

na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli; tím není

dotčena odpovědnost objednatele dle věty první tohoto odstavce, včetně odpovědnosti za

dodatečné náklady na odstranění vad a nedostatků příslušné dokumentace.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho

financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady

stanoví české právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých

právních předpisů.

Zhotovitel je povinen:

a) předem projednat jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, mající vliv na

podmínky udělené poskytovatelem dotace, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i

změnu oproti projektové dokumentaci,

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Státního fondu

životního prostředí CR a Ministerstva životního prostředí), Ministerstvu pro místní

rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní

správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu

dokladů souvisejících s projektem,

c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout

veškeré požadované informace a doklady vážící se krealizaci projektu, umožnit

průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o

realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnou součinnost

všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou

poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní

úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné

k výkonu kontroly a to minimálně do konce roku 2028.

VIII.

Jakost díla

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,

hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým

normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným

rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky atéto smlouvě.

Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení oshodě dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
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10.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek

apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele

v termínu uvedeném v této výzvě. Objednatel za předchozí věty

elektronickou poštou na e—mailovou adresu zhotovitele nebo na adresu

sídla zhotovitele uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy. Výzva bude zaslána nejméně 10

dní před požadovaným převzetím staveniště. Objednatel předpokládá zaslání výzvy

v termínu mezi 1. 3. 2019 — 31. 3. 2019. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní

strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště

zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli bude jednáno o možnosti

změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou

zápisu ve stavebním deníku,nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci

přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že

za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle

čl. 1 odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným

způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 vyhotovení DPS a dále ověřenou

dokumentaci stavebním úřadem vč. štítku „STAVBA POVOLENA“.

Obvod staveniště je vymezen DPS. Pozemky parc. č. 1058 a 1064 v k. ú. Lichnov u

Bruntálu určené jako plochy pro zařízení staveniště jsou v majetku objednatele, svěřené

do správy uživateli. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší,

zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště

objednatelem.

Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí

zhotovitel. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběr médií a dále zabezpečí na své

náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli, uživateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele, uzavře stímto

subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty

v ceně za dílo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz

čl. VII odst. 5této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, aza bezpečnost provozu

v prostoru staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
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uvedenými vprojektové dokumentaci apříslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

.Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu správními předpisy a pravidly

pro OPZP. Vsouladu sGraflckým manuálem publicity OPZP (platnou verzí) bude po

zahájení fyzické realizace projektu staveniště označeno informačním plakátem

s informacemi o projektu v minimální velikosti A3.

Vyhotovení informačního plakátu zajistí objednatel ve spolupráci se Státním fondem

životního prostředí Ceské republiky a následně předá k instalaci zhotoviteli.

xl

Provádění díla

. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž

bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram

výstavby. Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel

povinen harmonogram výstavby aktualizovat atyto aktualizace předkládat osobě

vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli, a to do 7 dnů

od zjištění předmětné nesrovnalosti,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se

ochrany životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“

doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění

požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků

a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto

atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není

zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí

dnateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:

a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat

objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li vDPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě

informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či zda na provedení díla

dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady

odstranit ajejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel

a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
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3. Z h o t o v i t e l z a b e z p e č í v e š k e r á p o t ř e b n á p o v o l e n í k u z a v í r k á m , p r o k o p á v k á m , z á b o r ů m

k o m u n i k a c í , o s a z e n í a ú d r ž b u p r o v i z o r n í h o d o p r a v n í h o z n a č e n í a p o d . d l e p r o j e k t o v é

d o k u m e n t a c e v č e t n ě o r g a n i z a c e d o p r a v y p o d o b u v ý s t a v b y a u v e d e n í d o p ů v o d n í h o

s t a v u v č e t n ě p ř e d á n í s p r á v c i .

4. Z h o t o v i t e l z a j i s t í s t a v b u tak, a b y n e d o š l o k o h r o ž o v á n í , n a d m ě r n é m u n e b o z b y t e č n é m u

obtěžování okolí stavby, k o m e z o v á n í práv a p r á v e m chráněných zájmů vlastníků
s o u s e d n í c h n e m o v i t o s t í , ke z n e č i š t ě n í k o m u n i k a c í a p o d . Z h o t o v i t e l v m a x i m á l n í m í ř e

omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
z p e v n ě n ý c h p l o c h .

5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání
komunikací, bude-li toto potřebné, a p ř e d á objednateli úplnou kopii předmětného
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy, včetně případných příloh
( p o d m í n e k ) .

6. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem
zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby
dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

7. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n p r o v e d e n é s t a v e b n í p r á c e , z a ř i z o v a c í p ř e d m ě t y a v ý r o b k y

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.

8. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e z a j i š ť o v a t v e š k e r é m a t e r i á l y a p o d d o d á v k y v s o u l a d u s p r a v i d l y

h o s p o d á ř s k é s o u t ě ž e a p í s e m n ě i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e o d o d á v k á c h , p r a c í c h a s l u ž b á c h

z a j i š ť o v a n ý c h p o d d o d a v a t e l i , a t o v ž d y b e z o d k l a d n ě p o u z a v ř e n í p ř í s l u š n é s m l o u v y n e b o

vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj.
jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných
p r o v ý k o n t ě c h t o č i n n o s t í , a o r i g i n á l y p r o h l á š e n í p o d d o d a v a t e l ů o s o u č i n n o s t i

s k o o r d i n á t o r e m B O Z P , j e h o ž v z o r j e p ř í l o h o u č. 1této s m l o u v y . I n f o r m a č n í p o v i n n o s t

d l e t o h o t o o d s t a v c e s e v z t a h u j e p o u z e na p o d d o d a v a t e l e , kteř í s e p o d í l e j í na r e a l i z a c i

d í la . V p ř í p a d ě , ž e s e j e d n á o z m ě n u p o d d o d a v a t e l e , p o m o c í k t e r é h o z h o t o v i t e l

prokazoval v z a d á v a c í m řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být takový
poddodavatel nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvalifikační
předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Z h o t o v i t e l se z a v a z u j e r e a l i z o v a t d í l o p r o s t ř e d n i c t v í m o s o b , k t e r ý m i by la p r o k a z o v á n a

k v a l i f i k a c e v r á m c i z a d á v a c í h o ř í z e n í a zaj ist i t o d b o r n é v e d e n í s t a v b y s t a v b y v e d o u c í m

uvedeným v nabídce zhotovitele, a to po celou dobu trvání stavby. Zhotovitel je oprávněn
z m ě n i t p o d d o d a v a t e l e , p o m o c í k t e r é h o p r o k a z o v a l s p l n ě n í část i k v a l i f i k a c e ,

stavbyvedoucího či j inou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou
z p ů s o b i l o s t / k v a l i f i k a c i ( d á l e j e n „ o d b o r n á o s o b a “ ) p o u z e vve v ý j i m e č n ý c h p ř í p a d e c h , a t o

s p ř e d c h o z í m p í s e m n ý m s o u h l a s e m o b j e d n a t e l e . Z á d o s t o s o u h l a s s e z m ě n o u

p o d d o d a v a t e l e , s t a v b y v e d o u c í h o či j i n é o d b o r n é o s o b y b u d e o b s a h o v a t ú d a j e a b u d e

doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku smlouvy a případně dalšími
d o k l a d y p o t ř e b n ý m i k p r o k á z á n í p o t ř e b n é kval i f ikace. O b j e d n a t e l n e s m í s o u h l a s s e

z m ě n o u p o d d o d a v a t e l e , s t a v b y v e d o u c í h o či j i n é o d b o r n é o s o b y b e z v á ž n é h o d ů v o d u

o d e p ř í t . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n p o s k y t n o u t s o u č i n n o s t k t o m u , a b y byl o b j e d n a t e l s c h o p e n

i d e n t i f i k o v a t o s o b y p o s k y t u j í c í p l n ě n í n a j e h o straně.

N o v ý p o d d o d a v a t e l m u s í d i s p o n o v a t m i n i m á l n ě s t e j n o u kval i f ikac í , j a k o u p ů v o d n í

p o d d o d a v a t e l p r o k á z a l z a z h o t o v i t e l e ; n o v ý s t a v b y v e d o u c í či j i n á o d b o r n á o s o b a m u s í

disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní
( n a h r a z o v a n á ) o d b o r n á o s o b a .
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10.

11.

12

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu

a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace

(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

.Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů odpovědných pracovníků uživatele.

13. Zhotovitel nejméně 15pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka práci vochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole

průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí

ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě, a to pouze pro ty inženýrské sítě,

které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,

že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat

s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci

stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je

zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení uživateli

s tím, že v případě kolize těchto prací s provozem uživatele, je povinen zhotovitel po

dohodě s uživatelem upravit pracovní dobu těchto prací.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti

s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své

poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení

poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je

přílohou č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,

zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též

„plán BOZP“) na staveništi, povinnost být vsoučinnosti při jeho aktualizaci, povinnost

účastnit se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na

staveništi.

Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 10 dnů před zahájením prací

na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat

na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících

na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat

za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit

koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty
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21.

t o h o t o o d s t a v c e z h o t o v i t e l z á r o v e ň p ř e d á v k o p i i o b j e d n a t e l i . V p ř í p a d ě , ž e z h o t o v i t e l

p o v i n n o s t d l e t o h o t o o d s t a v c e n e s p l n í a o b j e d n a t e l i v d ů s l e d k u t o h o v z n i k n e š k o d a ( n a p ř .

u h r a z e n í m s a n k c í u l o ž e n ý c h p ř í s l u š n ý m i s p r á v n í m i ú ř a d y ) , b u d e z h o t o v i t e l p o v i n e n

o b j e d n a t e l i t u t o š k o d u v p l n é m r o z s a h u u h r a d i t .

Z h o t o v i t e l b e r e n a v ě d o m í , ž e p r o v o z u ž i v a t e l e v o b j e k t u n e b u d e v d o b ě r e a l i z a c e s t a v b y

p ř e r u š e n . Z h o t o v i t e l b ě h e m r e a l i z a c e p r a c í z a j i s t í s t a v e n i š t ě t a k o v ý m z p ů s o b e m , a b y b y l a

z a j i š t ě n a b e z p e č n o s t při u ž í v á n í o b j e k t u , a d á l e z a j i s t í b e z p e č n ý p ř í s t u p d o o b j e k t u d l e

p o d m í n e k u ž i v a t e l e . T o m u t o o m e z e n í j e z h o t o v i t e l p o v i n e n p ř i z p ů s o b i t s e s t a v o v á n í a

a k t u a l i z a c e h a r m o n o g r a m u v ý s t a v b y d l e o d s t . 1 p í s m e n a d) t o h o t o č l á n k u s m l o u v y .

K O N T R O L A P R O V Á D Ě N Ý C H P R A C Í , O R G A N I Z A C E K O N T R O L N Í C H D N Ú

22.

2 3

24.

25.

Kontrola prováděných prací bude realizována:

. O b j e d n a t e l e m a j í m p o v ě ř e n ý m i o s o b a m i ,

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. o s o b o u v y k o n á v a j í c í č i n n o s t a u t o r s k é h o d o z o r u p r o j e k t a n t a ,

. k o o r d i n á t o r e m B O Z P ,

. o r g á n y s t á t n í s p r á v y o p r á v n ě n ý m i k e k o n t r o l e na z á k l a d ě z v l á š t n í c h p ř e d p i s ů ,

. uživatelem,

. poskytovatelem dotace, kterým je Ministerstvo životního prostředí, příp. osobou jím

pověřenou.

. K o n t r o l a p r o v á d ě n ý c h p r a c í b u d e r e a l i z o v á n a z e j m é n a v r á m c i k o n t r o l n í c h d n ů , s t ím, že:

. k o n t r o l n í d n y s e b u d o u k o n a t d l e p o t ř e b y , z p r a v i d l a j e d n o u t ý d n ě ,

. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
v p ř í p a d ě p o t ř e b y b u d o u k o n t r o l n í d n y k o n á n y t a k é m i m o p ř e d e m s t a n o v e n ý t e r m í n ,

a t o b u ď n a z á k l a d ě d o h o d y s t r a n u v e d e n é v z á p i s u z k o n t r o l n í h o d n e , n e b o

na z á k l a d ě v ý z v y o s o b y v y k o n á v a j í c í t e c h n i c k ý d o z o r s t a v e b n í k a ,

. k o n t r o l n í d n y b u d o u ř í z e n y o s o b o u v y k o n á v a j í c í t e c h n i c k ý d o z o r s t a v e b n í k a ,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n u m o ž n i t o s o b á m u v e d e n ý m v o d s t . 2 2 t o h o t o č l á n k u p r o v e d e n í

kontroly realizovaných prací.

Z h o t o v i t e l v y z v e o s o b u v y k o n á v a j í c í t e c h n i c k ý d o z o r s t a v e b n í k a p r o k a z a t e l n o u f o r m o u

n e j m é n ě 3 p r a c o v n í d n y p ř e d e m k p r o v ě ř e n í kva l i ty prac í , j e ž b u d o u d a l š í m p o s t u p e m

při z h o t o v o v á n í d í la z a k r y t y .

V p ř í p a d ě , ž e s e n a t u t o v ý z v u o s o b a v y k o n á v a j í c í t e c h n i c k ý d o z o r s t a v e b n í k a

bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
p o p ř e d c h o z í m p í s e m n é m u p o z o r n ě n í o b j e d n a t e l e a p ř e d m ě t n é p r á c e z a k r ý t . B u d e - l i

v t o m t o p ř í p a d ě o b j e d n a t e l d o d a t e č n ě p o ž a d o v a t j e j i c h o d k r y t í , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o t o

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
p r o v e d e n y , n e s e v e š k e r é n á k l a d y s p o j e n é s o d k r y t í m prac í , o p r a v o u c h y b n é h o s t a v u

a n á s l e d n ý m z a k r y t i m z h o t o v i t e l .

P o k u d z h o t o v i t e l o s o b u v y k o n á v a j í c í t e c h n i c k ý d o z o r s t a v e b n í k a p r o k a z a t e l n o u f o r m o u

k p ř e v z e t í prací před jejich zakrytim nevyzve, případně osoba vykonávající technický
d o z o r s t a v e b n í k a p r á c e n e p ř e v e z m e a n e d á p í s e m n ý s o u h l a s k j e j i c h z a k r y t í z á p i s e m

d o s t a v e b n í h o d e n í k u , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n na v ý z v u o b j e d n a t e l e p ř í p a d n é j iž z a k r y t é
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práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

26. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce

podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

XI.

Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou

vést stavební deník vsouladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat

veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášlw č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv

v průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně

v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem

zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být

vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být

vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo

jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek vpostupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí

s hospodárností a bezpečností práce,

(:|) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby ]SOU oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko. Do deníku jsou oprávněny provádět záznamy také osoby

uvedené v čl. X odst. 22 této smlouvy.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po dokončení díla bude

umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál

stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu

své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel nebo osoby uvedené včl. X odst. 22 této smlouvy souhlasit

s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního

deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel nebo osoba vykonávající technický

dozor stavebníka písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se

předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této

lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky

doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že
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t a k n e u č i n í , m á s e z a to, ž e s o b s a h e m z á z n a m u s o u h l a s í .

B E Z P E Č N O S T N Í D E N Í K

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se kzáp isům do bezpečnostního deníku, který

k e s t a v b ě p o v e d e k o o r d i n á t o r B O Z P a j e p o v i n e n n e p r o d l e n ě r e s p e k t o v a t p o ž a d a v k y

k o o r d i n á t o r a B O Z P v d e n í k u u v e d e n é .

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se
b e z p e č n o s t i a o c h r a n y z d r a v í při p r á c i n a staven iš t i , z e j m é n a p a k t y t o s k u t e č n o s t i :

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce

p r o b í h a j í z a p r o v o z u ) ,

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,

c) z á p i s y z p r a v i d e l n ý c h k o n t r o l n í c h d n ů B O Z P ,

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

f) k o o r d i n a c e s t e c h n i k y B O Z P j e d n o t l i v ý c h ( p o d ) z h o t o v i t e | ů ,

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních
kol iz í,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

11. Z á p i s e m v e s t a v e b n í m d e n í k u a b e z p e č n o s t n í m d e n í k u n e l z e o b s a h t é t o s m l o u v y m ě n i t .

X I I .

P ř e d á n í d í l a

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné

výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku)
se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor
s t a v e b n í k a a a u t o r s k ý d o z o r p r o j e k t a n t a .

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 20 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníkasepíše protokol,
k t e r ý b u d e o b s a h o v a t :

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) č ís lo a d a t u m u z a v ř e n í s m l o u v y o d í l o v č e t n ě čísel a d a t u z a v ř e n í j e j í c h d o d a t k ů ,

d ) d a t u m v y d á n í a č í s l o s t a v e b n í h o p o v o l e n í ( M ě Ú K r n o v , č. j. K R N O O V — 5 3 5 1 9 / 2 0 1 7 kris,

11.8.2017),

e ) t e r m í n v y k l i z e n í s t a v e n i š t ě , př íp. t e r m í n v y k l i z e n í s t a v e n i š t ě p r o j e d n o t l i v é s t a v e b n í

o b j e k t y

f) d a t u m u k o n č e n í z á r u k y za j a k o s t na dí lo,

g) s o u p i s n á k l a d ů o d z a h á j e n í p o d o k o n č e n í dí la,
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h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 7 tohoto článku smlouvy,

j) originál stavebního deníku,

k) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

|) datum a místo sepsání protokolu,

m) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla,

bude protokol obsahovat prohlášení, že je dílo „přebíráno s výhradami“ a tento

protokol bude obsahovat seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

n) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající

technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící

jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady anedodělky vpředávacím protokolu

specifikovat.

4. Pokud objednatel dílo vsouladu sčI.III odst.8 této smlouvy převezme svadami

a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (tzv. převzetí svýhradami), budou tyto

vady a nedodělky odstraněny do pracovních 10 dnů od převzetí díla objednatelem,

nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak.

5. Bylo li dílo převzato svadami anedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude

o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán samostatný protokol,

který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka se jmény a podpisy

oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů tj. doklady

o provedených zkouškách, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, dále DSPS a současně

závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby včetně dokladů nutnýchk získání

kolaudačního souhlasu, to vše předá zhotovitel objednateli při předání díla. Pokud

zhotovitel objednateli veškeré potřebné doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel

dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na

výzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo zvadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad

vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své

povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se

zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)

ve smyslu 5 2619 a g 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,
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b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví

po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování aodstraňování vad vrámci záruky platí

podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou

zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, ato formou písemného oznámení (za písemné oznámení se

považuje ioznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e—mail: nebo

b) adresu: Čsl. armády 835 /36, 794 01 Krnov, nebo

c) do datové schránky: zr6W58

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také uživatel,

který má předmětnou nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady

uživatelemse považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným

porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má

objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie

započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení

o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení

oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48hodin od doručení oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je

oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této

smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených vodst. 7 tohoto článku

smlouvy, je objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího

subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude

objednatelpostupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který

je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle či jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až

do dne převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.
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. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 100.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku,

zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní

pojištění proti všem rizikům (allrisks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná

smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne

10 % z ceny díla.

. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání

objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná

pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných

pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění,

jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši

spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.

Sankční ujednání

. V případě, že zhotovitel neprovede dílo či jeho část včas, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý clen prodlení.

. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo či jeho

částpřevzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí 5 výhradami) ve stanovené

lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kčza každou vadu a

každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště (či jednotlivých stavenišť)

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo

bez DPH (maximálně však 50.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.

. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm.a) této smlouvy se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % zceny za dílo bez DPH

za každý zjištěný případ.

. Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý

opakovaný případ.

. Vpřípadě nedodržení stanoveného termínu kodstranění vady, která brání řádnému

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení za každý izapočatý den prodlení. V případě

nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla,

případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

V p ř í p a d ě , ž e b u d e z j i š t ě n o , ž e s t a v e b n í d e n í k p ř í p a d n ě p r o j e k t o v á d o k u m e n t a c e

a d o k l a d y d l e čl. X odst . 6 t é t o s m l o u v y n e j s o u p ř í s t u p n é k d y k o l i v v p r ů b ě h u p r á c e

n a s t a v e n i š t i , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i s m l u v n í p o k u t u v e v ý š i 6 . 0 0 0 K č

z a k a ž d ý z j i š t ě n ý p ř í p a d .

V p ř í p a d ě , ž e z h o t o v i t e l p o r u š í s v o u p o v i n n o s t s t a n o v e n o u v čl. X o d s t . 1 p í s m . f) t é t o

s m l o u v y , j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i s m l u v n í p o k u t u v e v ý š i 1 0 . 0 0 0 K č za k a ž d ý

zjištěný případ.

V p ř í p a d ě , ž e z h o t o v i t e l p o r u š í k t e r o u k o l i v p o v i n n o s t s t a n o v e n o u v čl. X I V o d s t . 5, 6 n e b o

7 t é t o s m l o u v y , j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i s m l u v n í p o k u t u v e výš i 1 0 . 0 0 0 Kč z a k a ž d ý

z j i š t ě n ý p ř í p a d a k a ž d ý d e n p r o d l e n í .

V p ř í p a d ě , ž e z h o t o v i t e l p o r u š í s v o u p o v i n n o s t s t a n o v e n o u v čl. X odst . 9 t é t o s m l o u v y , j e

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

V p ř í p a d ě , ž e z h o t o v i t e l p o r u š í s v o u p o v i n n o s t s t a n o v e n o u v čl. X o d s t . 19 n e b 0 2 0 t é t o

s m l o u v y , j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i s m l u v n í p o k u t u v e výš i 2 5 . 0 0 0 K č z a k a ž d ý

zjištěný případ.

V p ř í p a d ě , ž e s e z h o t o v i t e l o p a k o v a n ě (za o p a k o v a n ě s e p ř i t o m p o v a ž u j e n e j m é n ě

d v a k r á t ) n e b u d e ř íd i t p o d k l a d y n e b o p r o k a z a t e l n ě u l o ž e n ý m i p o k y n y o b j e d n a t e l e (tj.

z e j m é n a p o k y n y z a d a n ý m i p í s e m n ě , n a p ř . v e s t a v e b n í m d e n í k u ) , n e b o o b j e d n a t e l i

n e p o s k y t n e p o ž a d o v a n o u d o k u m e n t a c i a i n f o r m a c e , j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i

s m l u v n í p o k u t u v e v ý š i 5 . 0 0 0 K č za k a ž d ý z j i š t ě n ý p ř í p a d .

V p ř í p a d ě , ž e z á v a z e k p r o v é s t d í l o z a n i k n e p ř e d ř á d n ý m u k o n č e n í m dí la, n e z a n i k á n á r o k

na s m l u v n í p o k u t u , p o k u d v z n i k l d ř í v ě j š í m p o r u š e n í m p o v i n n o s t i . Z á n i k z á v a z k u p o z d n í m

s p l n ě n í m n e z n a m e n á z á n i k n á r o k u n a s m l u v n í p o k u t u z a p r o d l e n í s p l n ě n í m .

S j e d n a n é s m l u v n í p o k u t y z a p l a t í p o v i n n á s t r a n a n e z á v i s l e n a z a v i n ě n í a na t o m ,

z d a a v j a k é v ý š i v z n i k n e d r u h é s t r a n ě š k o d a .

S m l u v n í p o k u t y s e n e z a p o č í t á v a j í n a n á h r a d u p ř í p a d n ě v z n i k l é š k o d y . N á h r a d u š k o d y lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

X V I .

Z á n i k s m l o u v y

1. S m l u v n í s t r a n y m o h o u u k o n č i t s m l u v n í v z t a h p í s e m n o u d o h o d o u .

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v p ř í p a d ě jejího podstatného
p o r u š e n í d r u h o u s m l u v n í s t r a n o u , p ř i č e m ž p o d s t a t n ý m p o r u š e n í m s m l o u v y s e r o z u m í

z e j m é n a :

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) p o k u d z h o t o v i t e l n e p ř e d á o b j e d n a t e l i h a r m o n o g r a m v ý s t a v b y vč. j e h o a k t u a l i z a c í

v e s t a n o v e n é m t e r m í n u ,

c) n e p ř e d á n í k o p i e p o j i s t n é s m l o u v y n a p o ž a d o v a n é p o j i š t ě n í d l e čl. X I V o d s t . 5 a ž 7 t é t o

smlouvy do 10 dnů od vyžádání objednatelem dle čl. XIV odst. 7 této smlouvy,

d ) n e p ř e v z e t í s t a v e n i š t ě z h o t o v i t e l e m na v ý z v u o b j e d n a t e l e (s v ý j i m k o u p ř í p a d ů , k d y

převzetí brání důvody na straně objednatele),

e) n e d o d r ž e n í p o k y n ů o b j e d n a t e l e , p r á v n í c h p ř e d p i s ů n e b o t e c h n i c k ý c h n o r e m t ý k a j í c í c h

s e p r o v á d ě n í dí la,

f) n e d o d r ž e n í s m l u v n í c h u j e d n á n í o z á r u c e z a j a k o s t ,
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g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první

Výzvy,
h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li kneoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému

rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením

od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném

touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do 3týdnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní

straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

registru smluv“).

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž

objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru

smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
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Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány

pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům

nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při

zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o

ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách

Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 61/5422

ze dne 30. 4. 2019.

Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

Přílohač.1: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě dne .........2..l'...0.6' 2019 V Krnově dne ] 2 .W. 2019

za objednatele ( za zhotovitele

lng. Jaroslav Kania

na základě pověření

hejtmana kraje
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Příloha č. 1 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE o součtNNosrt s KOORDINÁTOVREM BEZPEČNOSTI

A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti aochranyvzdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

se zhotovitel AF Stav Krnov s.r.o., Csl. armády 835/36, 794 01 Krnov, IC:

05091632, zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)při realizaci stavby „Energetické úspory v

Dětském domově v Lichnově “, jejímž objednatelem je Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP

všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon

č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech

jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP adodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

V Krnově dne

za zhotovitele:

jméno pňjmen/j funkce
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