
ID Číslo 
osnovy

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 0 Výstavba garáží pro speciální technicku HZS 
Jihočeského kraje České Budějovice

397 dny 20.06. 19 20.07. 20

1 1 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ-včetně stav.povolení 0 dny 20.06. 19 20.06. 19

2 2 Přípravné práce 10 dny 20.06. 19 29.06. 19

3 3 SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku 334 dny 30.06. 19 28.05. 20
4 3.1 Zemní práce, odstranění stávajících zpevněných ploch 30 dny 30.06. 19 29.07. 19

5 3.2 Základové konstrukce 30 dny 30.07. 19 28.08. 19

6 3.3 Prefabrikované konstrukce 60 dny 29.08. 19 27.10. 19

7 3.4 Hydroizolační souvrství vč. teplené izolace 14 dny 23.10. 19 05.11. 19

8 3.5 Zdivo 30 dny 06.11. 19 05.12. 19

9 3.6 DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY 0 dny 05.12. 19 05.12. 19

10 3.7 Střešní plášť 50 dny 26.11. 19 14.01. 20

11 3.8 Úpravy povrchů vnitřních 30 dny 11.12. 19 09.01. 20

12 3.9 Podlahové konstrukce 45 dny 10.01. 20 23.02. 20

13 3.10 Lehké příčky, podhledy, obkladové materiály 21 dny 24.02. 20 15.03. 20

14 3.11 Fasády 40 dny 15.01. 20 23.02. 20

15 3.12 Vnější výplně otvorů 30 dny 11.12. 19 09.01. 20

16 3.13 HRUBÉ UZAVŘENÍ OBJEKTU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 0 dny 09.01. 20 09.01. 20

17 3.14 Obklady a dlažby 14 dny 09.02. 20 22.02. 20

18 3.15 Malby a nátěry 10 dny 23.02. 20 03.03. 20

19 3.16 Nášlapné vrstvy PVC, koberce, podlahy ze syntetických hmot 15 dny 24.02. 20 09.03. 20

20 3.17 Zámečnické a ocelové konstrukce 30 dny 15.01. 20 13.02. 20

21 3.18 Vnitřní dveře 10 dny 10.03. 20 19.03. 20

22 3.19 ZTI 100 dny 06.12. 19 14.03. 20

23 3.20 UT 100 dny 06.12. 19 14.03. 20

24 3.21 VZT 100 dny 15.01. 20 23.04. 20

25 3.22 Elektroinstalace 217 dny 30.07. 19 02.03. 20

26 3.23 Drobné konstrukce, dokončovací práce, úklid 80 dny 10.03. 20 28.05. 20

27 4 SO-02 Zpevněné plochy 188 dny 15.01. 20 20.07. 20
28 4.1 Zemní práce 30 dny 15.01. 20 13.02. 20

29 4.2 Podkladní vrstvy 45 dny 14.02. 20 29.03. 20

30 4.3 Asfaltový kryt 45 dny 06.06. 20 20.07. 20

31 4.4 Zámková dlažba 2 dny 06.06. 20 07.06. 20

32 4.5 Okapový chodník 2 dny 24.02. 20 25.02. 20

33 5 SO-03 Sadové a parkové úpravy 30 dny 16.06. 20 15.07. 20
34 5.1 Sadové úpravy 30 dny 16.06. 20 15.07. 20

35 6 SO-04 Venkovní splašková a dešťová kanalizace 89 dny 30.06. 19 26.09. 19
36 6.1 Zemní práce vč. odstranění stávajících zpevněných ploch 30 dny 30.06. 19 29.07. 19

37 6.2 Doplňkové konstrukce, vsakovací bloky 14 dny 30.07. 19 12.08. 19

38 6.3 Trubní vedení vč. obsypů, zásypů a zapravení ploch 45 dny 13.08. 19 26.09. 19

39 7 SO-05 Venkovní NTL plynovod 63 dny 30.06. 19 31.08. 19
40 7.1 Zemní práce vč. odstranění stávajících zpevněných ploch 21 dny 30.06. 19 20.07. 19

41 7.2 Doplňkové konstrukce 21 dny 21.07. 19 10.08. 19

42 7.3 Trubní vedení vč. obsypů, zásypů a zapravení ploch 21 dny 11.08. 19 31.08. 19

43 8 Demolice objektu zděné garáže 30 dny 30.06. 19 29.07. 19
44 8.1 Kompletní demolice garáže 30 dny 30.06. 19 29.07. 19

45 9 DOKONČENÍ DÍLA (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA) 0 dny 20.07. 20 20.07. 20
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