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Dodatek č. 2 
ke smlouvě O dílo č. 377/2018 ze dne 28.11.2018 

BRINGSTAV, s.r.o. 
se sídlem: Křehlíkova 74, 627 00 Brno 
IČO 25512111 
DIČ; cz25512111 
jejímž jménem jedná:  jednatel společnosti 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném sp.zn. Oddíl C, vložka 29276 
kontaktní osoba ve věcech plnění díla
na straně jedné jako „Zhotovitel“

8 

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
organizační složka státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 
jejímž jménem jedná Ing. Daniel J urečka, ředitel ústavu 
kontaktní osoba ve věcech plnění díla:

na straně druhé jako „objednatel“ 

V souladu S čl. XI., odst. 4 smlouvy o dílo č. 377/2018 ze dne 28.11.2018 (dálejen 
,,Smlouva“) uzavírají tento 

Dodatek č. 2 

čl. I 

Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 

dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a 
zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku Smlouvy je oceněný soupis prací nad rámec smlouvy, 
nutných křádnému zprovoznění díla zhotovitelem ze dne 17. 06. 2019 -na stavební práce na 
veřejnou Zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy haly a přilehlých místností provozní 
budovy ÚKZÚZ v Lednici na Moravě, Lednice, Nejdek č.p. 610“. 

Předmětem dodatku č. 2 jsou Změny rozsahu výměr a výměry skrytých konstrukcí, které před 
prováděním demontáží jednotlivých vrstev konstrukcí nebyly zřejmé.



čl. H 
Cena díla 

l. Na základě oceněného soupisu prací pro tento dodatek se mění celková cena díla o částku 
365.478,27 Kč bez DPH. Tímto dodatkem se mění článek V. bod 1 smlouvy a celková cena díla 
nově činí: 

Cena díla bez DPH: 3.l07.692,80 Kč 
Výše DPH 21%: 652.6l5,49 Kč 

Cena celkem vč. DPH: 3.760.308,29 Kč 

čl. I]1 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, znichž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo 
jiné důvěrné infonnace a je Srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní 
V plném znění v registru smluv. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem Zveřejnění V registru smluv. 

5. Smluvní Strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na 
základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojuji pod tento dodatek své podpisy. 

Přílohy: příloha č. 1 - oceněné soupisy prací nad rámec smlouvy ze dne 17. 6. 2019 

VBrně dne VBrně dne Ă, øzďfť/ 

Petr Brzobohatý , Ing. Daniel J ečka 
ČESKÁ REPUBHKA 'drı ˇd'±1 , 

ı1§R1I1ľžìIĚ=}STAV,s.r_O' ĚBRÉKZÚZ USIREDNIı<0NIfl0|.Nı/ıłšëřıjžlšswıUsmvzh/účD€LSı‹y 

556 06 Emo, hlrozrıøváx 
98/D3



Položkový rozpočet 

Zakázka: 

Objednatel: 

vícepráce - výměna betonových podlah 
IČ 

DIČ 

Zhotovitel: BRINGSTAV, S.r.o. 
Křehlíkova 74 
627 00 Brno 

IC: 

Dıcˇ: 

255121 11 

CZ25512111 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 59 392,67 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 59 392,67 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 59 392,67 CZK 
Základní DPH 21% 12 472,45 OZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 71 865,13 cZK 

1 9 

Za objednatele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 20 887,75 

96 Bourání konstrukcí HSV 16 129,80 

97 Prorážení otvorů HSV 19 487,60 

99 Stavenìštní přesun hmot HSV 2 887,52 

Cena celkem 59 392,67 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2
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KRYcí LIST RoZPoćTu 

zkušební stanice 
Objekt : Název objektu : JKSO : 

UKZ UZ 
Stavba : Název stavby : SKP : 

Projektant : Počet měrných jednotek : 

Objednatel : Náklady na MJ : 

Počet listů : Zakázkové číslo : 

Zpracovatel projektu : Zhotovitel Z BRINGSTAV, S.r.o. 

RozPočTovÉ NÁKLADY 
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 
Dodávka celkem O 

Z Montáž celkem 0 
R HSV celkem 42 275 
N PSV celkem 57 664 
ZRN celkem 99 939 

HZS 0 
RN |l.a lll.hlavy 99 939 Ostatní VRN 
ZRN+VRN+ HZS 99 939 VRN Celkem 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Datum : 

Jméno: Petr Brzobohatý Jméno: 
Datum : 14.4.2019 Datum : 

Podpis: Podpis : 

Základ pro DPH 99 939,00 Kč 
Základ pro DPH 15 % činí: 
DPH 15 % činí: 0,00 Kč 
Základ pro DPH 21 % činí: 99 939,00 Kč 
DPH 21 % činí: 20 987,19 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 120 926,19 Kč 
Poznámka : 

Strana 1



Objekt : zkušební stanice 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ 
l 

Stavba z uKZuZ
` 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
94 Lešení a Stavební výtahy 27 342 
97 Prorážení otvorů 14 933 
713 lzolace tepelné O 
766 Konstrukce truhlářské O 
767 Konstrukce Zámečnické 0 

O
0 

17 145 
15 944 
24 575 

OOOOO 

(DOOOO 

OOOOO 

CELKEM OBJEKT 42 275 57 664 O O O 

vr VEDLEJSI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN Kc % Zaklad na ˇ ' Kč 

| 
O O 

CELKEM VRN O 

Strana 1
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KRYCÍ LIST RoZPočTu 
Objekt: Název objektu : JKSO: 

zkušební stanice 
Stavba : Název Stavby : 

UKZUZ 
Projektant Z Počet měrných jednotek : 

Objednatel Z Náklady na MJ : 

Počet listů : Zakázkové číslo 
Zpracovatel projektu : Zhotovitel BRINGSTAV, S.r.o. 

RozPočTovÉ NÁKLADY 
Rozpočtové náklady II. a lll. hlavy Vedlejsı rozpočtové náklady 

Dodávka celkem O 
Z Montáž celkem O 
R HSV celkem 7 192 
N PSV celkem 3 939 
ZRN celkem 11 131 

HZS O 
RN ll.a lll.hlavy 11 131 Ostatní VRN 
ZRN+VRN+HZS 11 131 VRN celkem 
Vypra coval Za zhotovitele Za objednatele 

Datum Z 

O 
m 

Základ pro DPH 
Základ pro DPH 15 % činí: 
DPH 15 % činí: 0,00 KČ 
Základ pro DPH 21 % činí: 11 130,98 KČ 
DPH 21 % činí: 2 337,51 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 13 468,49 Kč 

Poznámka : 



Il] Stavba : UKZUZ 
Ob`ekt 1 zkušební stanice 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

99 
781 

Bourací práce 7 191,68 
Obklady keramické O 3 939 
CELKEM OBJEKT 7 192 3 939 

VEDLEJŠÍ ROZPočTovÉ NÁKLADY 
Název VRN Kč % Základna ˇ 

| 

11131 
CELKEM VRN 

O 0 O O 
O 0 O 
O 0 0



Stavba : 

Omemi 
99 

965O8oOıORAo 

ı397OoOıoRA0 

96ııOOO15RAo 

7e7es89oıRvı 

2723ııı1sRoo 

e3Z21ı2oıRoO 

979o82999ROO 

998OııoOıROo 

I 
Dfl: |781

| 

132 59781385OR 

S18629Lednke 
S18629aPSV 
Bourací práce 
demontáž jednotlivých kusů dlažby včetně podkladu 

výkop hornina tř. 3 V uzavř prostoru 

odsekání betonového základu beton prostý 

úprava brány (rozřezání a zkrácení bez PÚ) 

beton. Základ kleneb B 20 

doplněníjednotlivých kusů dlažby včetně podkladu 

naložení, odvoz a likvidace suti 

přesun hmot zděných budov výšky do 6 m 
Obklady keramické 
obklad keramický š = 148 mm; l= 198 mm; h = 6.5 mm; pro 
interiér; banıa bílá; mat 

obklad keramický 200 x 400 Světle béžový 
obklad keramický ZOO x 400 tmavě hnědý 

V Brně 03.03.2019 

ks 

Rozpočet: 3 

práce nad rámec
1 

m3 
m3 
ks 

m3 
ks 

t

t 

m2 

m2 
m2 

10,00 

0,50 

0, 25 

1,00 

0,30 

10,00 

0,50 

0,72 

46,35 

40,35 

6,00 

9,00 

1 570,00 

2 368,00 

3 625,00 

3 040,00 

54,00 

980,00 

219,00 

-279,00 

357,00 

411,00 

7191,68 
90,00 

785,00 

592,00 

3 625,00 

912,00 

540,00 

490,00 

157,68 

3 939,30 
-12 931,65 

14 404,95 

2 466,00 

etr Brzobohatý 

BRINGSTAV, S.r. .



Položkový rozpočet 

Zakázka: 

Objednareız IČ; 

DIČ; 

Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.0. ıć: 25512111 
Křehlíkova 74 DIČ: CZ25512111 
627 00 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 97 054,25 

PSV 16 588,00 

MON 0,00 

vedıejši nákıady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 113 642,25 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 113 642,25 CZK 
Základní DPH 21 % 23 864,87 CZK 
Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem S DPH 137 507,12 CZK 

19.6.2019 

Za objednatele 

Ý
Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.S. Słľáflkâ 1 Z 2



Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ diın celkem 

1 Zemní práce 

4 Vodorovné konstrukce 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

96 Bouràní konstrukcí 

97 Prorážení otvorů 

711 Izolace proti vodě 

712 żivičnê krytiny 

713 Izolace tepelné 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

PSV 

PSV 

PSV 

2 606,28 

4 320,00 

5 108,25 

24 649,52 

60 370,20 

1 260,00 

6 720,00 

8 608,00 

Cena celkem 113 642,25 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2
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Položkový rozpočet 

Zakázka: vícepráce - květen 2019 
Objednatel: IČ: 

DIČ: 

Zhøtøvıteı: BRINGSTAV, S.r.ø. IČ; 25512111 
Křehıikøva 74 DIČ; CZ25512111 
627 00 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 0,00 

PSV 63 606,37 

MON 12 476,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

cøıkønı 76 082,37 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 76 082,37 CZK 
Základní DPH 21 % 15 977,30 CZK 
Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem S DPH 92 059,67 CZK 

V dne 

Za objednatele 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

713 Izolace tepelné 

725 Zařizovací předměty 

762 Konstrukce tesařské 

764 Konstrukce klempířské 

766 Konstrukce truhlářské 

777 Podlahy ze syntetických hmot 

781 Obklady keramické 

M21 Elektromontáže 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

MON 

9 156,00 

5 650,00 

15 534,25 

408,00 

980,00 

30 540,12 

1 338,00 

12 476,00 

Cena celkem 76 082,37 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet 
Stavba : 

Objekt : 

S18629 Lednice 
S18629a PSV 

Rozpočet:

P

5 
ráce nad rámec 

713 Izolace tepelné 9156,00 
713141124RoO 
725 

Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrStvá 
Zařizovací před mëty 

157,87000 58,00 9155,00 
5 650,00 

725PV0001 

762 

Stěna sprchová S dveřmi 700+650 Jika Cubito Pure 
cenový rozdil 
Konstrukce tesařské 

2,00000 2 825,00 5 650,00 

15 534,25 
762PV0001 
762PV00O2 
764 

Montáž OSB deska tl. 25 mm vč. kotvení 
Specifikace - OSB deska 25 mm 
Konstrukce klempířské 

21 ,70000 
29.15000 

196,00 
387,00 

4 253,20 
11 281,05 

408,00 
7645544D2ROo 
766 

Odpadní trouby Z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm 
Konstrukce truhlářské 

1,00000 408,00 408,00 

980,00 
766PV0004 
777 

Příplatek za montáž panikového kování 
Podlahy ze syntetických hmot 

4,00000 245,00 980,00 
30 540,12 

77755321 QROO 
781 

Příplatek Za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit 
Obklady keramické 

783,08000 39,00 30 540,12 
1 338,00 

781415o24RAı 

M21 

Obklad pórovinový S izolací Schömburg 20 x 15 cm 
izolace Aquafin, tmel Unifix 2K, obklad ve specif. 
Elektromontáže 

1,50000 892,00 1 338,00 

12 476,00 
201 PV0001 
201PV0002 

D+M ventilátorů vč. Zapojení 
Napojení odsávačù par vč. kabeláže , krabic a Zásu vek 

4,00000 
2,00000 

2 672,00 
894,00 

10 688,00 
1 788,00



KRYci LIST RoZPočTu 
Objekt: Název objektu : JKSO : 

zkušební stanice 
Stavba : Název Stavby : SKP : 

UKZUZ 
Projektant : Počet měrných jednotek : 

Objednatel : Náklady na MJ 
Počet listů : Zakázkové číslo : 

Zpracovatel projektu Z Zhotovitel BRINGSTAV, S.r.o. 

RoZPočTovÉ NÁKLADY 
v v v Rozpoctové náklady ll. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctové náklady

Z
R
N 

Dodávka celkem O 
Montáž celkem 0 
HSV celkem O 
PSV celkem 5 291 

ZRN celkem 5 291 

HZS O 
RN ||.a l||.h|avy 5 291 Ostatní VRN 
ZRN+VRN+HZS 5 291 VRN celkem 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Datum : 

Jméno: Petr Brzobohatý Jméno: 

Základ pro DPH
Základ pro DPH 
DPH 0,00 KČ 
Základ pro DPH 5 291,00 Kč 
DPH 1 111,11 Kč 
CENA ZA OBJEKT C 6 402,11 Kč 

Poznámka 



Stavba : UKZUZ 
M 

Objekt : zkušební stanice 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

783 Nátèry 0 5 291 
CELKEM OBJEKT 0 5 291 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN Kč % Základna 

| 
5291 

CELKEM VRN



Stavba : 818629 Lednice Rozpočet: 6 
Objekt z 8188292 Psv 

| 
práce nad rámec 

Díl: 783 Nátery 5 291 00 
1 78322010RAC nátěry KDK syntetické dvojnásobné S email m2 16,20 275,00 4 455,00 
2 763.01 D+M revizní dvířka do sádrokartonu 400 x 400 ks 

V Brně dne 17.06.2019 

1,00 836,00 836,00 

Petr Brzobohatý 
BRINGSTAV, S.r.O.


