
 

 
 

SML 2017/259/5 

DODATEK č. 5 
ke smlouvě o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ 

ze dne 15. 9. 2017, 

schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R–152-001-17 ze dne 18. 12. 2017, ve znění 

dodatku č. 1, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R–138-001-17, ze dne 

11. 9. 2017, dodatku č. 2, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R–175-006-18, 

ze dne 18. 6. 2018, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z–28-010-18 ze 

dne 19. 6. 2018, dodatku č. 3, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R–004-

011-18, ze dne 6. 12. 2018, ve znění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z–03-007-

19 ze dne 29. 1. 2019, dodatku č. 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části 

Praha 12 č. Z–05-009-19 ze dne 17. 4. 2019. 

 

 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha 12 

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00 

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151 

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 182 -2000762389 

zastoupená Mgr. Janem Adamcem, starostou 

(dále jen „Investor“, nebo „MČP12“) 

 

a 

 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  

soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 12459, 

zastoupená Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, 

oběma na základě plné moci ze dne 3. 10. 2018 

vedoucí společník Společnosti radnice Praha 12 
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a 

 

KLEMENT a.s. 

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 974, 

zastupuje Hariclia Mona Sandescu, generální ředitelka, 

na základě plné moci ze dne 27. 2. 2019 

druhý společník společnosti radnice Praha 12 

 

Spolu vystupující ve Společnosti pod názvem „Společnost radnice Praha 12“ na základě 

Společenské smlouvy ze dne 29. 6. 2016, se sídlem Společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 

s tím, že za společníky jedná vedoucí společník 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ 

ze dne 15. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“):  



 

 
 

1. ZMĚNA SMLOUVY 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“) je  

1.1.1. závazek Zhotovitele provést v rámci přípravných prací dodatečné práce 

spočívající v likvidaci materiálů obsahujících azbest nacházejících se na 

pozemcích v Lokalitě, a to dle následujících podmínek: 

a) Zřízení (vymezení) kontrolovaného pásma: 1) venkovní pro 

demontáž atiky a obvodových stěn, jedná se o vymezení 

bezpečnostní zóny, stavba hygienické smyčky, vytyčení a označení 

mezideponie, označení kontrolovaného pásma bezpečnostními 

výstražnými tabulkami;  2) vnitřní pro demontáž vnitřních konstrukcí 

- neprodyšné uzavření prostoru kontrolovaného pásma, hygienická 

smyčka, materiálová propusť, označení kontrolovaného pásma 

bezpečnostními výstražnými tabulkami, označení hygienické smyčky 

a materiálové propusti, filtrační technologie - zajištění požadované 

výměny vzduchu, instalace monitorovacích zařízení, kontrola 

funkčnosti kontrolovaného pásma (uzavřené KP); 

b) Demontáž materiálu s obsahem azbestu vč. lešení - demontáž 

jednotlivých částí konstrukce tzn. odborná demontáž jednotlivých 

desek (ztížená pracnost, dýchací maska, celotělová kombinéza 

a další OOPP), které se následně musejí ukládat do plastových obalů, 

které následně projdou procesem dekontaminace, poté je odpad 

přesunut, uložen a připraven k převozu na skládku. Po odstranění 

materiálu s obsahem azbestu bude zbylá část konstrukce fixována 

proti uvolňování zbytkových vláken azbestu. Následně bude odpad 

odvezen a uložen na skládku. 

1.1.2. závazek Zhotovitele provést v rámci přípravných prací dodatečné 

průzkumné práce za účelem zjištění rozsahu ekologické zátěže spočívající 

ve vytyčení rastru á 125 m dle Přílohy č. 3 tohoto Dodatku; následně 

bude provedeno 80 vrtů v celkové délce 155m za dozoru ekologa. Vzorky 

budou vyhodnoceny na obsah uhlovodíků - ukazatel C10 - C40 limit 300 

mg/kg sušiny. 

1.2. Vzhledem k tomu, že změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má vliv na Cenu díla, 

mění smluvní strany článek 14.1 Smlouvy, týkající se Ceny díla. Výše Ceny díla se 

mění z původních 442.277.897,- Kč bez DPH na částku ve výši 443.278.366,- Kč 

bez DPH. 

1.3. Spolu se změnou Ceny díla je rovněž odpovídajícím způsobem upraven 

a aktualizován  dokument „Rozpočet“, který je součástí Přílohy č. 13 Smlouvy. 

Tento dokument se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním, které je Přílohou 

č. 1 tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností platí, že ostatní dokumenty, které 

jsou součástí Přílohy č. 13 Smlouvy, zůstávají beze změn. 

1.4. Změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má dále vliv na Časový harmonogram. 

Smluvní strany z tohoto důvodu nahrazují Přílohu č. 4 Smlouvy (Milníky), novým 

zněním, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní 
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strany výslovně sjednávají, že změna Časového harmonogramu s dopadem do 

Přílohy č. 4 Smlouvy (Milníky) byla zapříčiněna výhradně důvody na straně 

Investora, a nikoli prodlením Zhotovitele. 

1.5. Samotná ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh zůstávají beze změn. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář „Rozpočet“ 

Příloha č. 2: Aktualizovaný Časový harmonogram 

Příloha č. 3: Nákres rastru pro provedení průzkumných prací 

 

2.3. Tento Dodatek byl schválen radou městské části Praha 12 usnesením č. R-029-

008-19 ze dne 28. 5. 2019 nadpoloviční většinou hlasů členů rady. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Investor 

V Praze dne  . . . . . . . . . . . 

 

 

Zhotovitel 

V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Jan Adamec 

starosta 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ivan Havel 

výkonný ředitel 

GEOSAN GROUP a.s. 

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Kamil Vykydal 

výrobní ředitel 

GEOSAN GROUP a.s. 

na základě plné moci 
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Příloha č. 1 Dodatku č. 5 

 

Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář „Rozpočet“ 

 

 
  

Příloha č. 12 - Rozpočet

Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE

č.ř. položka celková cena 

Stavební náklady (Kč)

ČÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNÍ NAD MINIMÁLNÍ POŽADAVEK

1

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva staveniště, ZS a ostatní 

náklady) 24 627 355,00

2 Demolice 1 175 000,00

3 Zemní práce 10 959 732,00

4 Založení objektu 11 186 237,00

5 Svislé konstrukce 25 072 572,00

6 Vodorvné konstrukce 34 156 635,00

7 Hydroizolace spodní stavby 1 560 796,00

8 Úpravy povrchů vnější 28 337 534,00

9 Výpně otvorů 25 245 446,00

10 Střešní plášť 6 886 509,00

11 Úpravy povrchů vnitřní 15 963 502,00

12 Podlahy a podlahové konstrukce 22 808 363,00

13 Systémové prosklené příčky 1 659 246,00

14 Konstrukce suché výstavby 16 319 773,00

15 Malby 758 379,00

16 Zámečnické prvky 1 466 718,00

17 Klempířské prvky 887 000,00

18 Truhlářské prvky 150 000,00

19 Výtah osobní 2 070 407,00

20 Výtah nákladní 2 112 233,00

21 Silnoproud 31 821 916,00

22 Ústřední vytápění 8 057 441,00

23 Zdravotechnická instalace 5 874 560,00

24 Vzduchotechnika 23 889 411,00

25 Chlazení 13 582 697,00

26 Elektronická požární signalizace 3 101 032,00

27 Elektronická zabezpečovací signalizace 535 780,00

28 Strukturovaná kabeláž 6 057 971,00

29 Kamerový systém 1 542 398,00

30 Přístupový systém 1 968 587,00

31 Měření a regulace 7 997 872,00

32 Gastrotechnologie 6 013 030,00

33 Stálé hasící zařízení/GHZ 0,00

34 Vestavěný nábytek 3 064 400,00

35 Komunikace a zpevněné plochy 9 366 463,00

36 Terénní a sadové úpravy 573 796,00

37 Přípojky a inženýrské sítě 2 509 612,00

38 Rozpočtová rezerva 0,00

39 CELKEM bez DPH 359 360 403,00 Kč

40 Celkem DPH % 21 75 465 685,00 Kč

41 Celkem s DPH 434 826 088,00 Kč
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ČÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NAD ÚROVEŇ MINIMÁLNÍHO POŽADAVKU

42

Vedlejší rozpočtové náklady (příprva staveniště, ZS a ostatní 

náklady) 0,00

43 Demolice 0,00

44 Zemní práce 13 059 578,00

45 Založení objektu 6 240 338,00

46 Svislé konstrukce 3 818 360,00

47 Vodorvné konstrukce 4 929 358,00

48 Hydroizolace spodní stavby 2 879 635,00

49 Úpravy povrchů vnější 0,00

50 Výpně otvorů 0,00

51 Střešní plášť 0,00

52 Úpravy povrchů vnitřní 632 128,00

53 Podlahy a podlahové konstrukce 2 092 628,00

54 Systémové prosklené příčky 0,00

55 Konstrukce suché výstavby 0,00

56 Malby 89 589,00

57 Zámečnické prvky 0,00

58 Klempířské prvky 0,00

59 Truhlářské prvky 0,00

60 Výtah osobní 0,00

61 Výtah nákladní 0,00

62 Silnoproud 1 627 910,00

63 Ústřední vytápění 0,00

64 Zdravotechnická instalace 150 630,00

65 Vzduchotechnika 679 000,00

66 Chlazení 0,00

67 Elektronická požární signalizace 146 122,00

68 Elektronická zabezpečovací signalizace 5 412,00

69 Strukturovaná kabeláž 30 442,00

70 Kamerový systém 81 179,00

71 Přístupový systém 60 884,00

72 Měření a regulace 420 941,00

73 Stálé hasící zařízení/GHZ 0,00

74 Komunikace a zpevněné plochy 0,00

75 Terénní a sadové úpravy 0,00

76 Přípojky a inženýrské sítě 0,00

77 Rozpočtová rezerva 0,00

78 CELKEM bez DPH 36 944 134,00 Kč

79 Celkem DPH % 21 7 758 268,00 Kč

80 Celkem s DPH 44 702 402,00 Kč
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ČÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení
Cena 

položka / milník

plnění dle 

harmonogramu

projektová 

dokumentace a 

inženýring řízení projektu

projektová 

dokumentace a 

inženýring

řízení 

projektu

81

STUDIE STAVBY (STS)

 / 

Získání souhlasu Investora k návrhu Studie A

5 600 010,00

1,50% 1,50%

82

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚR)

 / 

Podání úplné žádosti o územní rozhodnutí, jejíž součástí je 

kompletní DÚR odsouhlasený Investorem B

6 533 330,00

1,75% 1,00%

83

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

/

Právní moc územního rozhodnutí C

933 330,00

0,25% 0,25%

84

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

/

Podání úplně žádosti o stavební povolení, jejíž součástí je kompletní 

DSP odsouhlasený Investorem D

6 533 330,00

1,75% 0,75%

85

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

/

Právní moc stavebního povolení E

933 330,00

0,25% 0,25%

86

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

/

Získání souhlasu Investora k dokumentaci F

7 466 670,00

2,00% 0,75%

87 SUMA 28 000 000,00 12,00%

88 Cena za Projektové práce , inženýring a řízení

89 Celkem bez DPH 41 399 000 Kč

90 Celkem DPH % 21 8 693 790 Kč

91 Celkem s DPH 50 092 790 Kč

ČÁST 4 - ZMĚNY PROJEKTU

92 Příkaz ke změně č.1 4 574 360 Kč

92b Příkaz ke změně č.2 - Likvidace azbestu, Průzkum Ekologická zátěž 1 000 469 Kč

93 Celkem bez DPH 5 574 829 Kč

94 Celkem DPH % 21 1 170 714 Kč

95 Celkem s DPH 6 745 543 Kč

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3

96 REKAPITULACE (BEZ DPH)

97 ČÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNÍ NAD MINIMÁLNÍ POŽADAVEK 359 360 403 Kč

98 ČÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NAD ÚROVEŇ MINIMÁLNÍHO POŽADAVKU 36 944 134 Kč

99 ČÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ 41 399 000 Kč

100 ČÁST 4 - ZMĚNY PROJEKTU 5 574 829 Kč

101 Celkem bez DPH 443 278 366 Kč

102 Celkem DPH % 21 93 088 457 Kč

103 Celkem s DPH 536 366 823 Kč

Nejvýše však % ze 

stavebních nákladů
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Příloha č. 2 Dodatku č. 5 

 

Aktualizované Milníky 

 

Příloha č. 4 

Milníky 
 

Označení 
činnosti pro 

počítání času 
v kalendářních 

dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín 
požadovaný 

Investorem, přičemž 
Zhotovitel je 

oprávněn plnit dříve 
 (kalendářní dny) 

Zkrácení maximálního 
termínu navržené 
zájemcem oproti 

požadavku Investora 
(kalendářní dny) 

A0 Datum účinnosti Smlouvy - NEVYPLŇOVAT  

A 

Studie stavby ve smyslu 
odst. 9.1.1.1 této Smlouvy 

/  
Získání souhlasu Investora k 

návrhu Studie stavby ve 
smyslu odst. 9.1.1.2 této 

Smlouvy 

A0 + 120 A0 + 60 

B 

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí ve smyslu odst. 
9.1.1.2 této Smlouvy (DÚR) 

  /  
Podání úplné žádosti o 

územní rozhodnutí, jejíž 
součástí je kompletní DÚR 
odsouhlasená Správcem 

stavby  

A + 230 A + 200 

C 
Územní řízení / Právní moc 

Územního rozhodnutí 

B + Délka územního 
řízení (délka 

územního řízení = 
počet dnů mezi 

datem vyznačeným 
na podání žádosti o 
územní rozhodnutí 

podané vč. úplné DÚR 
a datem nabytí právní 

moci Územního 
rozhodnutí 

 

NEVYPLŇOVAT 
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D 

Dokumentace pro stavební 
povolení ve smyslu odst. 

9.1.1.3 této Smlouvy (DSP) 
/ 

Podání úplně žádosti o 
Stavební povolení, jejíž 

součástí je kompletní DSP 
odsouhlasená Správcem 

stavby 

B + 250 + tolik dnů, o 
kolik dnů délka 
územního řízení 
převýší 125 dnů  

B + 160 + tolik dnů, o kolik 
dnů délka územního řízení 

převýší 125 dnů 

E 

Stavební řízení 
/ 

Právní moc Stavebního 
povolení 

D + Délka stavebního 
řízení (délka 

stavebního řízení = 
počet dnů mezi 

datem vyznačeným 
na podání žádosti o 
stavební povolení 

podané vč. úplného 
DSP a datem nabytí 

právní moci 
Stavebního povolení) 

 

NEVYPLŇOVAT 

F 

Dokumentace pro 
provádění stavby ve smyslu 
odst. 9.1.1.4 této Smlouvy 

(DPS) 
/ 

 Akceptace DPS Správcem 
stavby 

D + 185 + tolik o kolik 
dnů délka stavebního 
řízení převýší 75 dnů 

D + 105 + tolik o kolik dnů 
délka stavebního řízení 

převýší 75 dnů 

Av Den převzetí staveniště F + 15 NEVYPLŇOVAT 

- Realizace Stavby  - - 

Bv Založení Stavby  Av + 200 Av + 172 

Cv Hrubá Stavba Av + 320 Av + 252 

Pd Praktické dokončení Stavby Av + 670 Av + 522 

Dv Uvedení Stavby do provozu Av + 685 Av + 537 

Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností 
Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí: 

550 

Zhotovitelem navržené zkrácení činností A, B, D, F a Dv zkracuje 
maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:   

550 
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Příloha č. 3 Dodatku č. 5 

Nákres rastru pro provedení průzkumných prací 

 
  

 


