
 

 
1 

Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod 

 

Ev.č.: FV40126 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1. 

Ověření analytických metod na 

vzorcích šedých a pitných vod včetně 

nové fyzikální metody kontinuálního 

měření 

ČZU/ÚCHP 12/2019 

rok 2020 

2. 

Testování separátorů s náplní 

komplexní směsi pokročilých 

sorbentů, umožňujících odstranění 

mikroplastů a mikropolutantů  

v různých technologických 

velikostech umožňujících jejich 

nasazení na variabilní průtoky 

kontaminovaných vod 

DEKONTA/ÚCHP/ 

ČZU 
12/2020 

Rok 2021 

3. 

Návrh a sestavení komplexních 

aparatur zajišťujících současnou 

zádrž mikroplastů a průběžný 

rozklad mikropolutantů  

ve společném uspořádání 

DEKONTA/ÚCHP/ 

PVK 
12/2021 

Rok 2022 

4. 

Ověření navržené komplexní 

dekontaminační technologie  

a užitného vzoru aplikace pokročilého 

sorbentu v aparaturách s různou 

kapacitou průtoku kontaminované 

vody v reálném prostředí 

DEKONTA/PVK 12/2022 

 

  


