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DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo 
č. 2016/00687/OTSMI 

 
 

uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném 
znění: 
 
 

Čl. I 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1 Objednatel: Městská část Praha 3, 

se sídlem orgánů: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3, 
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou MČ Praha 3 
IČ:  00063517, 
DIČ: CZ00063517, 

   bankovní spojení:  Česká spořitelna 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

      
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

S D R U Ž E N Í 
 

1.2a Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. (účastník č. 1) 
          se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 

zastoupený/jednající: Michal Bystroň, člen představenstva a.s. 
IČ: 27800466 
DIČ: CZ27800466 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3238  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
1.2b Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. (účastník č. 2 – hlavní) 
          se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00, Praha 7 - Bubeneč 

zastoupený/jednající: Michalem Bystroněm, jednatelem 
IČ: 03875199 
DIČ: CZ03875199 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 239297  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

(společně dále jen „smluvní strany“) 
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I. 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2016 smlouvu o dílo č. 2016/00687/OTSMI (dále jen 
„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 
s názvem „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Buková 16/2523, 18/2524, 
20/2525, 22/2526 a 24/2540“. 
 

2.  V průběhu realizace díla se objevila potřeba provedení některých prací, které nebyly 
obsaženy v původním rozsahu díla a na něj navazujícím oceněném položkovém rozpočtu, 
který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Tyto změny byly vyvolány dodatečnými požadavky 
objednatele v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi po zahájení prací, kdy většina prací 
nad rámec rozpočtu je spojená se značnými nerovnostmi původních konstrukcí objektu a 
nutností toto napravit ještě před zahájením osazování oken a zateplení objektu. 
 

3. Za účelem zajištění následné plné funkčnosti díla je nutno provést tyto práce nad rámec 
původního rozsahu díla. Jedná se zejména o vyrovnání nerovností původní fasády před 
jejím zateplením, provedení podezdívky pod novými okny, zbudování kontejnerového 
stání, záměnu izolačního materiálu části fasády nad nově vybudovaným kontejnerovým 
stáním dle požárních předpisů, provedení zednických a zámečnických úprav výlezů na 
střechu z interiéru a výměnu dožilé dlažby uvnitř objektu. Tyto práce budou v celkové 
součtu znamenat navýšení ceny díla o 1 192 626,92 Kč bez DPH. Zbudování 
kontejnerového stání bude znamenat i změnu termínu provedení díla v jejím prodloužení o 
30 kalendářních dnů. Proto bylo nutné oboustranně přistoupit k uzavření tohoto dodatku. 

 
 

II. 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna díla oproti smlouvě o dílo, a to o vícepráce v rozsahu a 
dle specifikace, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku a jeho nedílnou součástí. Současně je předmětem tohoto dodatku i změna termínu 
provedení díla uvedená v aktualizovaném harmonogramu, který je přílohou č. 2 tohoto 
dodatku. 
 

 
III. 

 
 
1. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 
na změně termínu provedení díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. 3. odst. 3.1 
smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:  
 
3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy bude provedeno v následujících   
termínech:  
- termín předání a převzetí staveniště: bezprostředně po podpisu smlouvy tj. nejpozději 
do  deseti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž 
zhotovitel je povinen v uvedeném termínu staveniště převzít; o předání staveniště bude sepsán 
protokol, 
- termín provedení díla do: 160 kalendářních dnů. 
 
Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací. 
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Průběh doby provádění díla je  zhotovitelem podrobně rozpracován v harmonogramu 
provádění stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo. 
 
2. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly 
na zvýšení ceny díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo tak, 
že nově zní takto: 
 
4.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo, která se skládá z částky ve 
výši 11 741 785,18 Kč bez DPH a z částky odpovídající DPH ve výši stanovené právními 
předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

IV. 
 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je položkový rozpočet 
uvedený v čl. II jako příloha č. 1 a aktualizovaný harmonogram prací jako příloha č. 2..  
 
3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 
tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské 
části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto 
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
 
 
 
V Praze, dne                                            V Praze, dne     
 
 
 
 
          
…………………..……………………..                       ..……………………………………….. 

     Ing. Vladislava Hujová                      Michal Bystroň 
           



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Výplně otvorů

Podezdívky 40 779,99

1 K m 309,500 115,000

309,5
16‐18 pohled jižní 70,4
16‐18 pohled severní 45
16‐18 pohled západní 6
16‐18 pohled východní 6
20‐24 pohled jižní 76,4
20‐24 pohled severní 45
20‐24 pohled západní 25,5
20‐24 pohled východní 35,2

2 K t 27,855 186,232Přesun hmot 5 187,49

40 779,99
40 779,99

40 779,99

Podezdívka z tvárnic Ytong tl. 300 mm 35 592,50

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Podezdívka pod okna

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: IČ:

MČ Praha 3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

BBP Stavby s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

239 707,06

198 105,01 41 602,05

0,00 0,00

198 105,01
0,00

198 105,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Buková - kontejnérové stání

11.11.2016
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Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 093,04

5 651,28

8 962,02

6 230,96

6 203,00

1 500,00

4 703,00

0,00

198 105,01

169 964,71

19 634,85

5 252,10

111 916,68

6 958,78

13 440,00

9 661,06

3 101,24

21 937,30

REKAPITULACE ROZPOČTU

Buková - kontejnérové stání

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

198 105,01
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Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
1 K 113201112 m 4,720

2 K 120001101 m3 11,940

11,940

11,940

3 K 121112012 m3 5,440

5,440

5,440

4 K 133201101 m3 6,500

6,500

6,500

5 K 133201109 m3 6,500

6 K 162701105 m3 5,476

7 K 162701109 m3 54,760

8 K 171201201 m3 5,476

9 K 171201211 t 10,952

10 K 174101101 m3 5,476

5,476

5,476

11 K 180404110 m2 20,120

20,120

20,120

    2 - Zakládání
12 K 275313711 m3 1,024

1,024

1,024

13 K 275351215 m2 10,240

10,240

10,240

14 K 275351216 m2 10,240

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 K 338171115 kus 8,000

111 916,68
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 
m

125,00 1 000,00

0,40*0,40*0,80*8

Součet

Zřízení bednění stěn základových patek 209,00 2 140,16

4*0,40*0,80*8

Součet

Odstranění bednění stěn základových patek 49,90 510,98

6,50-1,024

Součet

Uvedení trávníku do původního stavu 225,00 4 527,00

2,00*(1,67*2+4,72+2,00)

Součet

5 252,10
Základové patky z betonu tř. C 20/25 2 540,00 2 600,96

Uložení sypaniny na skládky 16,30 89,26

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

130,00 1 423,76

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

76,60 419,46

(1,00*1,00+1,50*1,50)/2*0,50*8

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 109,00 708,50

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

254,00 1 390,90

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

19,80 1 084,25

Součet

Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s 
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění

165,00 897,60

(1,00+1,67+0,50)*(0,50+4,72+0,50)*0,30

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 769,00 4 998,50

169 964,71

19 634,85
Vytrhání obrub silničních ležatých 98,70 465,86

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

304,00 3 629,76

5,44+6,50

ROZPOČET

Buková - kontejnérové stání

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

198 105,01
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16 M 5534225311 kus 8,000

17 K 348101220 kus 3,000

18 M 348-01 kus 3,000

19 K 348941112 m 6,080

6,080

20 M 348-02 m2 13,500

13,500

13,500

    5 - Komunikace pozemní
21 K 564732111 m2 8,870

22 K 564752111 m2 8,870

23 K 596211110 m2 8,870

24 M 592450380 m2 9,047

    8 - Trubní vedení

25 K 899914195 m 12,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 915211115 m 6,000

27 K 916231213 m 8,660

8,660

8,660

28 M 592172990 kus 14,000

13,989

14,000

29 K 916241300 m 4,720

30 K 953961112 kus 32,000

32,000

32,000

31 K 953965117 kus 32,000

32 K 979024443 m 4,720

    998 - Přesun hmot

33 K 998232111 t 7,229

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

34 K 712331101 m2 7,882

35 M 628311551 m2 9,064

36 K 998712201 % 10,642

    762 - Konstrukce tesařské

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

2,71 28,84

5 651,28

Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 10 m

429,00 3 101,24

21 937,30

1 093,04
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

9,67 76,22

pás - podkladní nepískovaná lepenka 109,00 987,98

4*8

Součet

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm 81,60 2 611,20

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 26,80 126,50

3 101,24

obrubník betonový zahradní reliéfní OL 600 Natural 
60 x 5 x 15 cm

126,00 1 764,00

(1,97*2+4,37)/0,60*1,01

14

Úprava stávajících obrubníků 450,00 2 124,00

Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

39,50 1 264,00

9 661,06
Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělící 
čáry souvislé šířky 125 mm

41,20 247,20

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

176,00 1 524,16

1,97*2+4,72

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

254,00 2 252,98

dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní 227,00 2 053,67

spotřeba: 36 kus/m2

13 440,00

Uložení stávajících kabelů do betonové chráničky 1 120,00 13 440,00

1,50*1,80*5

Součet

6 958,78
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm 125,00 1 108,75

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm 174,00 1 543,38

Dvokřídlé otočné dveře 1440/1800 vč kování 4 960,00 14 880,00

Osazování rámového oplocení na MC v rámu 2500 mm 196,00 1 191,68

1,68*2+2,72

rámová konstrukce, rám tr 60/60/5, výplň tahokov, 
žár zin

6 070,00 81 945,00

sloupek dl,2,00m 60/60/5 1 530,00 12 240,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 
4 m2

220,00 660,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

37 K 762341148 m2 7,882

38 K 998762201 % 53,755

    764 - Konstrukce klempířské

39 K 764111400 m2 7,882

7,882

40 K 998764201 % 88,278

    767 - Konstrukce zámečnické
41 K 767-01 m2 7,882

0,000

7,882

7,882

42 K 998767201 % 61,480

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 K 010001000 Kč 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
44 K 030001000 … 1,000Zařízení staveniště 4 703,00 4 703,00

6 203,00

1 500,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytyčení 
inženýrských sítí

1 500,00 1 500,00

4 703,00

Ocelový rošt stříšky 780,00 6 147,96

1,67*4,72

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

1,35 83,00

8 962,02
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu - ochranným povrchem
barvy RAL 7021

1 120,00 8 827,84

1,67*4,72

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

1,52 134,18

6 230,96

Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 26 mm na 
pero a drážku šroubovaných na rošt

682,00 5 375,52

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

5,13 275,76
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Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Obklady a dlažby

Dlažby

1 K m3 19,600 1804,50
2 K Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 46,1 203,49
3 K Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 53,85 125,49
4 K Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 53,85 85,69
5 K Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 46,1 317,50
6 K Betonová mazanina, vyztužená sítí KARI tl. Do 50 mm m3 18,5 1890,00
7 K Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 180 305,00
8 K Dlažba Taurus  300x300x9 mm m2 198 398,00

9 K t 42,550 475,000Přesun hmot 20 211,25

259 637,95

6757,64
4614,23

14636,75

54900,00
78804,00

34965,00

9380,89

259 637,95
259 637,95

259 637,95

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 35368,20

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Dlažba podesty a mezipodesty

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Výplně otvorů

Zednické práce

1 K m 1 012,175 89,000

1012,175
16‐18 pohled jižní 203,2
16‐18 pohled severní 144
16‐18 pohled západní 18
16‐18 pohled východní 13,575
20‐24 pohled jižní 263,4
20‐24 pohled severní 144
20‐24 pohled západní 81,6
20‐24 pohled východní 144,4

2 K t 4,500 1 311,564Přesun hmot 5 902,04

95 985,61

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Zednické vyrovnání šikmého ostění

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
95 985,61
95 985,61

95 985,61

Zednické vyrovnání šikmého ostění 90 083,58



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Dodávka klíčů

Klíče

1 K ks 235,000 100,000

2 K % 0,638 235,000Přesun hmot 150,00

23 650,00
23 650,00

23 650,00

Dodávka klíčů 23 500,00

23 650,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Klíče

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Ostatní

Úprava výlezu na střechu

1 K ks 5,000 3 000,000

2 K ks 5,000 1 500,000Elektropráce 7 500,00

22 500,00
22 500,00

22 500,00
22 500,00

Demontáž SDK vč. Likvidace 15 000,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Úprava výlezu na střechu

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Zámečnické práce

Dodávka žebříků na střechu

1 K ks 5,000 11 500,000

2 K ks 5,000 500,000Přesun hmot 2 500,00

60 000,00
60 000,00

60 000,00
60 000,00

Dodávka a úprava uchycení žebříků 57 500,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Výroba a dodávka žebříků na střechu

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Dodávka klíčů

Klíče

1 K hod 50,000 200,000

2 K % 5,000 9 000,000Přesun hmot 450,00

10 450,00
10 450,00

10 450,00
10 450,00

Demontáž kabeláže 10 000,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Demontáž nefunkční kabeláže k sousedním objektům

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů vnější

Vyrovnání povrchu 139 920,00

1 K kpl 1,000 139 920,000

Cena 139920
16‐18 tl. 10 mm 128 118 15104
16‐18 tl. 20 mm 84 136 11424
20‐24 tl. 10 mm 294 118 34692
20‐24 tl. 20 mm 371 136 50456
20‐24 tl. 30 mm 170 154 26180
20‐24 tl. 40 mm 12 172 2064

139 920,00
139 920,00

139 920,00

Vyrovnání nerovností podlepy tl. 10 ‐ 40 mm 139 920,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Vyrovnání nerovností objektů podlepy

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů vnější

Odpočty
Přípočty

1 K 622211031 m2 42,080

2 M 631403530.1 m2 43,734deska omítková minerální 500x1000x140 mm 234,00 10 233,76

Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do160 mm 570,00 23 985,60

34 219,36
34 219,36

34 219,36
0,00

34 219,36

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Záměna izolantu

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Ostatní

Jádrové vrtání

1 K m 0,600 8 200,000

2 K % 5,000 4 920,000
,

Přesun hmot 246,00

5 166,00
5 166,00

5 166,00
5 166,00

Jádrové vrtání průměr od 120 mm do 180 mm 4 920,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Jádrové vrtání stříšky

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



Stavba:

Místo: Buková, Praha 3, Žižkov Datum:

Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - malby a tapety

Malby 69 810,00

1 K 784211111 m2 2 685,000

2685
16‐18 podélné stěny 34,5x6x2,5 517,5
16‐18 příčné stěny 10,5x18x2,5 472,5

20‐24 podélné stěny 45,5x6x2,5 682,5
20‐24 příčné stěny 22,5x18x2,5 1012,5

69 810,00
69 810,00

69 810,00

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra  69 810,0026,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Buková 16 - 24 Malba stěn sklepů

11.11.2016

Bomart spol. s r.o.

Petr Dostál



V týdnu od:  22.8 29.8 5.9 12.9 19.9 26.9 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 14.11 21.11 28.11 5.12 12.12 19.12 26.12 2.1 9.1 16.1 23.1. 30.1. 6.2. 13.2.
podpis SOD 22.8.
předání staveniště / zahájení prací 29.8.
předvýrobní příprava, zaměření výrobku, zařízení staveniště
zemní práce, práce na soklu domu
provádění KZS, včetně souvisejících prací
výměna oken
rekonstrukce střešního pláště
Elektroinstalace
Kontejnerové stání
Ostatní a dokončovací práce
Předání stavby 16.2.

Za stavební dozor, Jaroslav Truhlář, OTSMI, MČ Praha 3:

Za autorský dozor, Irena Kofláková, BOMART spol. s r.o.:

Ta technický dozor investora, Ing. Dalibor Černý, MASSTIF s.r.o., Ústí nad Labem:

Harmonogram výstavby ‐ Buková 16,18,20,22,24
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