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DODATEK SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“) 
 

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 

sídlo: Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 
IČO: 61386308 
právní forma: Příspěvková organizace 
zastoupený: PaedDr. Jan Toman, ředitel 
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn 
jménem objednatele jednat a podepisovat:  
telefon: +420 241 723 646 
e-mail:  
- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku 
(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma: ISOTEP s.r.o. 
sídlo: Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO: 25263498 
DIČ: CZ25263498 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, 
vložce 11091 
zastoupený: Ing. Milanem Záleským, jednatelem 
telefon:  
e-mail:   
zastoupení ve věcech technických:  
telefon:  
e-mail:   
(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“) 
 
objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku 
smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 04. 2019 (dále též „dodatek smlouvy“) 
 
Důvody pro přijetí změn závazku ze smlouvy o dílo, které vedou k uzavření tohoto dodatku 
smlouvy, jsou zcela v souladu s ustanoveními čl. II. smlouvy o dílo, nejedná se tedy o 
podstatné změny závazku ze smlouvy o dílo a tyto jsou uvedeny ve změnovém listu, který je 
přílohou dodatku smlouvy.  
 
Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. V. odst. 6 až 11 smlouvy o dílo tímto dohodly 
na provedení určitých víceprací či méněprací a na navýšení celkové ceny za dílo o 113.340,00 
Kč bez DPH (130.341,00 Kč včetně DPH). Změny závazku ze smlouvy o dílo (vícepráce a 
méněpráce) jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který je přílohou dodatku smlouvy. 
 
Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 10 smlouvy o dílo dohodly na 
tom, že lhůta k dokončení díla bude s ohledem na rozsah a druh prováděných víceprací 
přiměřeně prodloužena. 
 
Smluvní strany se tak dohodly na těchto dvou změnách smlouvy o dílo: 
 
Ustanovení třetí věty čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto ustanovením: 
 
Termín ukončení plnění, předání díla objednateli, je touto smlouvou stanoven do 27. 06. 2019.  
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Ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto ustanovením: 
 

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu 

stanovenou dohodou smluvních stran ve výši: 
 

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 2.173.990,29 Kč 

výše DPH 15%:                                                          326.098,54 Kč  
celková cena včetně DPH:                                      2.500.088,83  Kč  
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

Závěrečná ujednání 
 

1. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a 
uveřejněním v registru smluv.  

2. Dodatek smlouvy bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění dodatku smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky 
ID: 594cywj / na e-mail: isotep@isotep.cz.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dále povinen v souladu s ustanoveními § 219 
ZZVZ uveřejnit dodatek smlouvy na profilu zadavatele.  

4. Dodatek smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis 
a objednatel obdrží dva stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
 

Přílohou dodatku smlouvy je změnový list. 
 
V Praze, dne   25. 6.2019                           V Praze, dne   7. 6.2019 

 

 

 

 

 

__________________________     _______________________________ 

objednatel                    zhotovitel 
PaedDr. Jan Toman, ředitel                                     Ing. Milan Záleský, jednatel 
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Datum předložení TZ:

Stavba:

Objekt: SMVS 133V11200114

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

s dopadem:

Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:

1. Změna konstrukce výplní zábradlí balkonů, změna materiálu podlahy balkonů                                                                                                
2. navýšení plochy zateplení fasády a omítky                                                                                                                                                                   
3. dodávka a montáž krabic elektro do fasády                                                                                                                                                     
4.oprava a úprava vnitřních špalet oken. 

DÚ a SVP Praha 4 - Zateplení a výměna oken domu Na Dlouhé mezi 491/13

Na Dlouhé mezi 491/13, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 01

Vícemetry zateplení fasády , oprava vnitřních špalet po vybourání starých oken.

Změny vyvolané samotnou realizací projektu nebylo možno předjímat a nemění významným způsobem ani charakter ani 
povahu zakázky. Cenový rozdíl nepřekročí limit definovaný dle §222 odst. 4 ZZVZ ve čl. II. odst. 5. smlouvy o dílo.                                                       
1. Po odkrytí ukotvení balkonů a podlah byla zjištěna narušená kovová konstrukce balkonů. Řešením je zjednodušené zpevnění 
konstrukce kovovou výplní a oprava porušených částí.                                                                                                                                             
2. Fasáda - při realizaci zateplení byl zjištěn rozdíl ve skutečné ploše zateplení ve výši 37 m2. Současně byla doporučena 
změněna struktury omítky. Navrhovaný typ omítky v projektu není aktuálně na trhu k dispozici.                                                                                                       
3. Do zateplené fasády je potřeba navíc oproti projektu osadit krabice elektro pro slaboproudé instalace.                                                        
4. Po odstranění dřevěných špalet původních oken neodpovídal stav zdiva předpokladům projektu. Špalety je nezbytné dozdít 
a vylepit pro nový typ oken. 

Souhlasím se změnami

Příloha č. 1   Položkový rozpočet víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu

407 144,67 Kč

520 484,67 Kč

113 340,00 Kč


