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Dodatek č. 1 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná,  J-A stavby s.r.o. 
příspěvková organizace                                                                 
 
Lukovská 112 Lípa 343 
 
763 14 Zlín 763 11 Lípa 
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

 
Ing. Roma Horský, ředitel Petr Janča 
 
tel: 577 577 103 +420 777 175 566 
 
fax: 577 577 133       
 
email: office@zoozlin.eu janca@ja-stavby.cz  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
ČSOB, a.s. Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 279119390/0300 číslo účtu: 115-6962820277/0100 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

000 90 026   048 27 422 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Daňové identifikační číslo: 

 
CZ00090026  CZ04827422 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně 
oddíl  C vložka č. 92132 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Název veřejné zakázky: Karibuni - oplocení 

 
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 27.2.2019.  
 
Důvodem změny smlouvy o dílo je změna doby předání díla z objektivních důvodu uvedených níže. 
Původní termín předání díla je dle smlouvy o dílo 17.6.2019, tj. 15 týdnů realizace díla ode dne zahájení 
prací. Nový termín předání díla: 31.7.2019. 
 
Důvody pro přerušení prací :  
 
1) V prvních dnech stavby po předání staveniště se u hlavního vjezdu na stavbu pohybovalo velké množství 
vozidel a nakladačů firmy Skanska, která prováděla likvidaci mezideponie zeminy po předešlé stavbě, TDS 
nepovolil z důvodu bezpečnosti v tomto úseku zahájit stavební práce – zpoždění nástupu 8 dní.      
2) Na úseku vedeného lesním porostem bylo před zahájením prací v tomto úseku zjištěno, že musí být 
provedeno rizikové kácení polomu, po tuto dobu nemohl zhotovitel provádět stavební ani přípravné práce - 
rizikové kácení zajistil investor, zpoždění nástupu 7 dní. 
3) Klimatické podmínky 
Při zahájení stavebních prací bylo staveniště v prostoru nově zřízeného vodního díla uvnitř areálu  silně 
podmáčené se zbytky sněhu po zimním období. V tomto úseku  je čerstvá navážka zeminy realizovaná v 
rámci vodního díla. Z důvodu zachování a nepoškození tohoto nového díla TDS nepovolil zahájit stavební 
práce práce zahájit do částečného vyschnutí – zpoždění nástupu 14 dní 
V průběhu měsíce května a v první polovině června docházelo k vydatným dešťovým srážkám, které 
přicházely opakovaně v rozmezí 2-4 dní. Stavba oplocení je realizována v novém areálu ZOO Zlín na poli a 
loukách, kde je v případě dešťů do převážné části stavby znemožněn příjezd těžké techniky – doprava 
velkotonážního materiálu (betonové sloupy 308kg/ks  a betonové desky 96kg/ks ), doprava čerstvého 
betonu, přeprava zeminy apod. Na úseky staveniště za potokem podél polí je navíc možný příjezd na 
staveniště pouze přes polní cesty na pozemcích jiných majitelů. Ti povolili zhotoviteli využívat tyto 
pozemky za předpokladu, že nebudou poničeny těžkou technikou stavby a budou neustále způsobilé ke 
vjezdu zemědělské techniky. Na základě této podmínky nebylo možné po zimě zahájit stavební práce na 
podmáčených lesních a polních cestách a přes pole, ale až po částečném vyschnutí umožňující nájezd 
kolové techniky. Z tohoto důvodu zhotovitel opakovaně přerušoval stavební práce – viz. zápisy ve 
stavebním deníku odsouhlasené TDS – zpoždění průběhu prací 18 dní. 
4) Změna technického řešení opěrné stěny 
Před zahájením realizace opěrné zdi zhotovitel a TDS na základě vlastních zkušeností rozporovali její 
způsob vyztužení  uvedený v PD a statického posudku. Generální projektant na žádost investora zadal 
výztuž přepočítat nezávislým statikem. Návrhem řešení bylo nové zpracování statického posudku a 
přepočítání dané výztuže. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění nástupu na práce související s opěrnou stěnou 
o 14 dní. 
5) Změna technického řešení spodní stavby betonového oplocení 
Po zahájení prací na spodní stavbě pro betonové oplocení bylo zjištěno, že nelze technicky postupovat 
přesně dle zpracované PD, kdy podhrabová deska měla být vetknuta a zabetonována v patce sloupu. Toto 
technicky nebylo možné provést s ohledem na navržené vyztužení patky pro sloup. Následně bylo nalezeno 
nové technické řešení s monolitickou podhrabovou deskou - TDS – zpoždění průběhu prací 6 dní. 
6) Změna technického řešení propustku 
V závěru stavby investor požadoval změnu technického řešení propustku přes Bělovodský potok, kdy 
původní betonové boční části budou nahrazeny pevným průtočným kovovým prvkem. K tomu musí být 
zpracováno nové projekční řešení včetně statického posouzení. S ohledem na to, že ke dnešnímu dni není 
GD známo konečné řešení , není ke dnešnímu dni možné zahájit práce na tomto objektu. Předpokládaný 
termín dokončení této části stavby cca 5 týdnů po vydání upravené projektové dokumentace. 
7) Změna technického řešení hlavní vjezdové brány 
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V průběhu stavby bylo s dvorním dodavatelem vjezdových systémů pro ZOO konzultováno navržené 
technické řešení hlavní vjezdové brány do areálu. Na základě jeho zkušeností investor souhlasí s 
technickými připomínkami k navrženému řešení. Upravené řešení však musí být přepracováno 
projektantem a odsouhlaseno zpracovatelem generelu rozšíření ZOO. S ohledem na to, že ke dnešnímu dni 
není GD známo konečné řešení , není ke dnešnímu dni možné zahájit práce na tomto objektu. 
Předpokládaný termín dokončení této části stavby cca 5 týdnů po vydání upravené projektové 
dokumentace.   
  
Smluvní strany se dohodly, že přílohou dodatku č. 1 bude harmonogram postupu prací s ohledem na výše 
uvedené změny termínu předání díla. 
 
 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“).       
 
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 
 

Ve Zlíně dne7.6.2019 Ve Zlíně dne 7.6.2019   
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 
 
 
ZOO a zámek Zlín – Lešná, J-A stavby s.r.o. 
příspěvková organizace 
 
 
 
 
 
 
_______________________   ________________________    
Ing. Roman Horský, ředitel                                                 Petr Janča, jednatel                                     


