Harmonogram postupu praci Karibuni oploceni ZOO Zlin

BFezen Duben
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6. [17. [18.J19. [20. [21. [22. [23. [24. [25. [26. [27. [28. ]29. [30. [1. 2. 3.
it |st [t [pa |so |ne |po [at [st |ét |pd [so [ne [po |ut |st [Et [pa
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Betonovy plot (body 3.1-16.1)

Betonovy plot (body 47-40)

Betonovy plot (body 22-30, 31-32)

Opérna zidka (body 16.1-22, 30-31)

Pletivovy plot (body 3.1-10) montaz _

Pletivovy plot (body 40-32)

Pletivovy plot (body 1-3.1)

Montaz ¢eslové brany

Zadlazdéni propustku

PFerudeni praci

|Pieda'ni stavenisté ]




Kvéten erven Cervenec
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