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DODATEK KE SM LOUVĚ 09EU - 003519

ilníc a dálnic ČR

D „ 2 5 -0 6 -  2019

I. SMLUVNÍ STRANY z"“óka
Referent , Počet př.

OBJEDNATEL:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: N a Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
zastoupen:Ing. Jan W ohlmuth,ředitel správy Liberec,Zeyerova 1310/2,460 55 Liberec 
IČ: 659 93 390 
DIČ: CZ 65993390 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:

V y p r a v e n o
JI 2 5 -06- 2019d n e  2v/r

ZHOTOVITEL:
DALIBO R KAŠPÁREK
se sídlem: Šimonovice 1, 463 12 Liberec 25
Registrace: evidován u OŽU Liberec, e.č. 350500-31013-01 od 8.12.1998 

provádění staveb, jejich  zm ěn a odstraňování 
IČ: 12 05 61 89
DIČ: CZ 60 02 05 15 61, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka Liberec,

hlavní pobočka Liberec, tř. 1 m áje 18, 461 78 LIBEREC
Číslo účtu:

II. PŘEDMĚT A ČAS PLNĚNÍ
Provedení prací - 1/35 m osty ev.č.35-020.1 Liberec a 35-29.. 1 Hodkovice č.sm louvy:09EU -003519 
ev.č.(ISPR OFIN/ISPR OFO ND )500 111 0007 nebylo vydání rozhodnutí pro povolení om ezení obecného užívání 
pozem ní kom unikace z důvodu jiné uzavírky. Žádám  tím to o prodloužení term ínu ukončení prací.
Původní term ín ukončení prací 06/2019 se upravuje na 07/2019 - ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

V Liberci dne 24.6.2019

za objednatele za zhofovitele

Ing. Jan Wohlmnth
řed i te l  sp ráv y  L ib e re c  4 6 3  12 LI BEREC

T a le fe n  4 e /á 1 4 V 5 í* U

Šimonovice 1, 463 12 Liberec, tel

1/35 M osty 5.35-020.1 a 35-29. 1
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