
Smlouva:  Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v 
oblasti MIS evidovaná u Objednatele pod č. 28/2018/UIB Verze: 0.1 

Dokument:  Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy Datum: 23. 4. 2019 
 

RFC_ Realizace koncepčního řešení chyby v SEM 
BCS_SPCSS_C42_SD242051_003_190423.DOCX Strana 1 z 4 

 

 

Název dokumentu: 

Objednávka (RFC 242051 - Realizace koncepčního 
řešení chyby v SEM BCS) 

 
 

Tým: CSÚIS 

Objednatel: 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. A 76922  
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
zastoupený:   
IČO:03630919  
DIČ:CZ03630919  
ID datové schránky:ag5uunk  

Poskytovatel: 

C42 s.r.o. 
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. C154365 
se sídlem: Zenklova 32/28, Praha 8, 180 00    
zastoupená:  
IČO: 28937872 
DIČ: CZ28937872 
ID datové schránky: akcjy7h 

Vlastník změny – 
odpovědný zástupce 
Poskytovatele: 

 

Základní údaje Objednávky (RFC) 
Evidenční číslo Objednávky: 291/2019 
Oblast změny: CSÚIS 
Stručný popis změny: Realizace koncepčního řešení chyby v SEM BCS. Součást 

řešení incidentu 229332. 
Termín dodání plnění: 29. 9. 2019 
Rozsah a cena plnění:  

 
Celková cena 1 453 500 Kč bez DPH 

Klasifikace změny: Normální 
Priorita: Vysoká 
Definice kategorie změny: Střední 
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Doplňující údaje:  

Přílohy: Dle článku XIII. Smlouvy jsou Přílohy této objednávky 
„diskrétní“. 

 
 Analýza Objednávky (RFC) 

Povinné údaje 
Analyzoval:  
Datum: 21. 3. 2019 
Důvod změny: Řešení incidentu 229332 

Přínos změny: 
(v případě změny vyvolané 
změnou legislativy se 
vyplňuje: “Legislativní 
úprava“.) 

Umožnění provedení bezchybné konsolidace roku 2018 a v letech 
následujících. 

 

Změny funkčnosti 
aplikace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadavek  
Koncepční řešení chyby v SEM BCS pro rok 2018 a roky následující. Součást 
řešení incidentu 229332. 
 
Realizace varianty 1 dle kapitoly 4 v dokumentu 
PD_PIISSP_CSUIS_20190218_001_Analyza varianty 1 a 2_final (dále pouze 
Analýza) 
 

 
 
Tato příloha obsahuje podrobnosti vztahující se k jednotlivým položkám 
státního rozpočtu. 
 
Řešení 
Realizace varianty 1 dle kapitoly 4 Analýzy. 
Předpokladem realizace tohoto RFC je aktualizace a normalizace 
preproduktivního prostředí (kapitola 4.13 Analýzy), které bude realizováno 
separátním změnovým požadavkem. V rámci tohoto RFC nevznikne žádná 
pracnost pro aktualizaci a normalizaci preproduktivního prostředí. 
Dopad změny ve vyhlášce 312/2014 Sb. do konsolidace kapitálu (kapitola 
4.10 Analýzy) bude bude realizován separátním změnovým požadavkem. 
 
Součinnost: 
Dle kapitoly 7. Analýzy. 
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Dopad do ostatních oblastí:  
 
Správa uživatelů: 

- Bez dopadu 
 
Architektura / báze: 

- Dle kapitoly 4.13 Analýzy. 
 

 
Školení 

- Bez dopadu 
 
Dokumentace: 

- Dle kapitoly 8. Analýzy. 
 

Akceptace: 
1) Akceptace objednávky podléhá akceptaci RFC 242051 zástupci MF. 
2) Výkaz činností o provedených aktivitách viz příloha č. 1. WBS. 
3) Úspěšné otestování následujících oblastí: 

• Testování opravy počátečních stavů, 
• Testování nahrání přírůstkových dat do SEM BCS, 
• Testování nahrávání oprav rozdílů, 
• Testování opatření v SEM BCS, 
• Testování reportingu. 

Pro účely testování budou v rámci realizace tohoto změnového požadavku 
vytvořeny Poskytovatelem testovací scénáře, které budou podléhat 
schválení ze strany MF a Objednatele. 

Doporučení 
Vedoucího Týmu 
podpory ke schválení 
či zamítnutí 
Objednávky, 
zdůvodnění: 

 

Analýza dopadů 

Harmonogram Činnost Předpokládaná doba 
Realizace 5 týdnů od schválení 
Testování, konsolidace 2017 na 
preprodukci 

5 týdnů od realizace 

Detailní harmonogram viz kapitola 6. 
Analýzy 

 

Kvalita 100% 
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Vyjádření procesních týmů k dopadům do Podpory produktivního provozu IISSP 
Oblast Dopad Komentář 

Ano Ne 
Bezpečnost    

Báze    

Architektura    

Správa 
uživatelů    

Školení    

 
Příloha č. 1 

BCS_SPCSS_C42_SD
242051_003_@.xlsx

 
Tato příloha obsahuje popis procesů a podrobný rozsah analytických činností vztahující se 
k technickému řešení této změny. 
 
Za Objednatele: 
  Za Poskytovatele: 

V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 
 
 

  

 
 

 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

  

 
C42 s.r.o. 

 
 
 




