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DODATEK ČÍSLO 1
K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 001/32/008/17 - O24/2017

Uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel :  Divadlo v Dlouhé	
se sídlem:      Dlouhá 727/39,  110 00 Praha 1                                               
Zastoupený:   Mgr. Danielou Šálkovou
Ve věcech technických: Václavem Mikule 	 
e-mail:            
tel:                  
IČ:                  00064343
DIČ:               CZ00064343
Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:      	             GRADIOR, spol. s r.o.	
Se sídlem :                     Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno	
zastoupený 
ve věcech smluvních :	Vladislav Máca - jednatel	
ve věcech technických: 	Ing. Roman Lattenberg				
Bankovní spojení :  	KB a.s. Brno – venkov, č. ú.	
Telefon :						
E-mail:			
IČ :			43389406
DIČ:  			CZ43389406
Dále jen „Zhotovitel“			

Výše uvedená smlouva se mění v následujících bodech:


2. DOBA PLNĚNÍ

2. 1. Činnost zhotovitele dle této smlouvy bude zahájena 25. června 2019. Dílo bude provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 30. 8. 2019.

2. 2. Sankce a pokuty, uvedené v bodu 9. Rámcové smlouvy o dílo za nedodržení smluvních termínů dle tohoto dodatku zůstávají v platnosti a vztahují se i na tento dodatek.

2. 3. Podrobný harmonogram činností je přílohou tohoto dodatku.


Ostatní body výše uvedené Rámcové smlouvy zůstávají v platnosti.




………………………………………                            ………………………………………….
      Za objednatele                                                                   Za zhotovitele
Daniela Šálková, ředitelka                                                Vladislav Máca - jednatel



[bookmark: _GoBack]V Praze dne 14. 6. 2019                   			V Brně dne 14. 6. 2019                   

Příloha k Dodatku číslo 1
K rámcové smlouvě o dílo číslo 001/32/008/17 Gradior / o 24/2017 DvD


HARMONOGRAM REALIZACE TRANSPORTNÍ PLOŠINY DEKORACÍ JEVIŠTĚ DIVADLA V DLOUHÉ  2019


Nástup na montáž: 1.7.2019.

Týden 27, do 7.7. - rozměření a úpravy vodítek a konzol s napasováním na místě

Týden 28, do 14.7. – montáž nových vodítek, kompletace ke stávajícím konstrukcím včetně 
úchytů pro pohony
Týden 29, do 21.7. – montáž pohonů, rezerva na vzájemné seřízení

Týden 32, do 11.8. - kompletace montáže, zatěžkávací zkouška

Týden 33, do 18.8. - povrchové úpravy

Týden 34, do 25.8. - zkušební provoz

Týden 35, do 30.8. - rezerva, úklid, revize dle norem, zaškolení pracovníků DvD

Elektromontáže budou probíhat průběžně tak, aby veškeré práce byly dokončeny
do 18. 8. 2019.

Operativně budou prováděny svářečské práce. Je nezbytné nahlásit tyto práce nejméně s dvoudenním předstihem, aby bylo možno zajistit povolení pro svařování a následný dozor osm hodin po sváření.

Zatěžkávací zkoušky a revize budou provedeny následně po dokončení našeho díla a v součinnosti dokončování dalších prací při modernizaci jeviště v souběžném čase, tj. koordinovaně vždy v  termínu zajištěného objednavatelem, nejpozději však do 30. 8. 2019







………………………………………                            ………………………………………….
      Za objednatele                                                                   Za zhotovitele
Daniela Šálková, ředitelka                                                Vladislav Máca - jednatel
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