Evidenční číslo Objednatele	       Evidenční číslo Zhotovitele
29/2018	18339
Dodatek č. 1 smlouvy
uzavřené dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) dnešního dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)
Se sídlem:	Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno
Osoba oprávněná jednat:	Mgr. Vladimír Šmerda, předseda představenstva VOV, s.m.o.
Jednající:                                     Ing. Jindřich Dušek, Ph.D., výkonný ředitel VOV, s.m.o.
IČ: 	605 52 662
DIČ: 	CZ60552662
Bankovní spojení: 	       Komerční banka, a.s. 	číslo účtu: 19-5191650227/0100
 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)
a
VHS Brno, a.s. 
Se sídlem:	Masná 444/102, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva
IČO: 			255 56 568
DIČ: 			CZ25556568
Bankovní spojení: 	Komerční banka	číslo účtu 7313800297/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně 
oddíl B, vložka 2919			
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)












	Konstatuje se, že dne 9. 11. 2018 byla mezi zevně označenými smluvními stranami uzavřena smlouva, jejímž předmětem bylo osazení nového ventilu ve funkci řízené zpětné klapky společně s nutnými armaturami a nerezovým potrubím a zhotovení nového nerezového obtokového potrubí a provedení souvisejících činností, které jsou Objednatelem pořizovány v rámci veřejné zakázky s názvem „Štola Bystrc / Bosonohy – tlakově regulační ventil DN 300“.
	Smluvní strany sjednávají, že článek 2.2 výše specifikované smlouvy ( Dohodnutá doba plnění-termíny) se podpisem tohoto dodatku ruší a nahrazuje se tímto textem:

„2.2. Dohodnutá doba plnění (termíny)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. Předání a převzetí pracoviště a zahájení plnění
do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
tj. do dne 16. 11. 2018. 
2.2.2 Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku
2.2.3 Řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání 
     nejpozději do 229 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí Pracoviště uvedeného v odst. 2.2.1. této smlouvy, tj. nejpozději do dne 3.7.2019. 
2.2.4 Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení pracoviště
     nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto článku“


Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je nový harmonogram plnění díla ve smyslu čl. 2.3 výše popsané smlouvy.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají nedotčena.


V Brně dne 3. 5. 2019                                                                      Brně dne 3. 5. 2019







…………………………………………………………………………			……………………………………………………………………

                     za Objednatele   						          za Objednatele
   Mgr. Vladimír Šmerda						Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.
     předseda představenstva VOV, s.m.o.					výkonný ředitel VOV, s.m.o.



V Brně dne ................................... 2019


[bookmark: _GoBack]……………………………..……............................…………..
za Zhotovitele   
Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva


