
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: 15-10-062 
č. smlouvy objednatele: 09EU-002407

Název akce: „1/13 Liberec, most ev.č. 13-119 -  výkon autorského dozoru66

L Smluvní strany
Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,140 00 Praha
Statutární z á s t u p c e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H  generální ředitel

ředitelem správy Liberec se sídlem v Liberci 1,

vedoucí ekonom, úseku 

edoucí provozního úseku

Zastoupen;
Zeyerově ul. 1310

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: 

ě.ú.:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1,460 07 Liberec 9

Zastoupený...................................... jednatelem 

Bankovní spojení: 

ě.ú.:

IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

IV. Termín splnění po dobu stavby, nejpozději do 12/2017

Vzhledem k realizaci přeložky vodovodní shybky a přeložky kanalizační shybky na mostě ev.c. 13-119 v Liberci až 
v roce 2017, mění se termín výkonu autorského dozoru na přeložky těchto inženýrských sítí.

VIII. Závěrečná ujednání
Ostatní ujednání zůstávají stejná a neměnná.

V Liberci, dne 30.11.2016 V Liberci, dne 22.11.2016

la, zhotovitele:

smlouvy/1510062 ŘSD Lbe - AD 1/13 liberec, most 13-119 - dodatek č. 1


