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152 00 Praha 5 Dodatek č.l

k Příkazní smlouvě
uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy příkazce č. 09EU-002307 
číslo smlouvy příkazník č. 150693Z025

Název akce:
„1/10,1/14 Zajištění skalních stěn - TDI“

Článek I. 
Smluvní strany

Příkazce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
statutární zástupce: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I g e n e r á l n í  ředitel ŘSD ČR
zastoupený ředitelem správy Liberec

Zeyerova 1310/2,460 55 Liberec 1 
zmocněnec ředitele správy Liberec projednání
ve věcech smluvních: vedoucí ekonomického oddělení správy

Liberec
zmocněnec ředitele správy Liberec projednání
ve věcech technických: vedoucí úseku výstavby správy Liberec
bankovní spojení:

IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

dále jen „příkazce44 

Příkazník:
ARCADIS CZ a.s., Geologická 988/4,152 00 Praha 5
zastoupený:

Ve věcech technických:

bankovní spojení: 
č.ú.:
IČO:
DIČ:
Registrace:

dále jen „příkazník44
(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany44)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ^ p ř e d s e d o u  představenstva
členem představenstva 

základě plné moci 
na základě plné moci 

zakázkový manažer 
samostatný geotechnik

BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka ČR

41192168 
CZ41192168
OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

- 1 -



Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v Článku VI. -  Odměna 
za obstarání záležitostí na navýšení počtu hodin o 120 a tím i změny celkové odměny za 
obstarání záležitostí ke zdárnému dokončení díla, kterou se doplňuje a mění Smlouva takto:

p o p i s  s lu ž b y  ( č in n o s t i )
P o č e t
h o d in K č / h o d c e n a  v  K č

S P E C IF IK A C E  V Ý K O N U  T D I

S i ln ic e  1/10 c e lk e m

S i ln ic e  1/14 c e lk e m m
n a v ý š e n í  r o z s a h u  p r a c í  T D I  D o d a t k e m  č. 1 m

C e lk e m  b e z  D P H 655  0 4 0 ,- K č

D P H  2 1  % 137 5 5 8 ,4 0  K č

C E L K E M  Č I N N O S T  T D I  v č . D P H 792 5 9 8 ,4 0  K ě

Zdůvodnění:
Důvodem jsou oproti zadávací dokumentaci reálně zjištěné složitější podmínky samotné 
realizace výše uvedené stavby a projednávání začlenění podmínek Závazného stanoviska 
Správy KRNAP do realizační dokumentace pro silnici 1/14.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Příkazce 

a dva (2) Příkazník.

2. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.l nedotčená se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.l uzavírá svobodně a vážně, 
určitě a srozumitelně. Na důkaz tohoto připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č.l své 
podpisy.

v Liberci dne v Praze dne Q  ̂ Q4 2016

za oříkazce: 'I za příkazníka:

ředitel Spřávy Piberec na základě Plné moci

na základě Plné moci



ťá ARCADIS

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Liberec 
Zeyerova 1310 
460 55 Liberec

Předmět: Zdůvodnění navýšení rozsahu prací TDI na stavbě "1/10, 1/14 Zajištění skalních stěn" 
Naše značka: 118 / D / 025 / 2016 / POI 
Číslo projektu: CZ0115.069325/9329508 
Datum: 14. 3. 2016

Vážení,

z důvodu složitých podmínek realizace výše uvedené stavby a projednávání 
začlenění podmínek Závazného stanoviska Správy KRNAP do realizační 
dokumentace pro silnici 1/14 Vás žádáme o navýšení rozsahu prací TDI ve výši 
120 hod. Celkově se bude jednat o sumu 106.800,- Kč bez DPH.

S pozdravem 
ARCADIS CZ a.s.

samostatný geotechnik zakázkový manažer

ARCADIS CZ a.s.

Registered Office: Praha 

Registered number: 41192168

Design SConsultanc 
fornaturaland  
built assets

ARCADIS CZ a.s. 
Geologická 988/4 
152 00 Praha 5

Česká republika

www.arcadis.com 

Vedení společnosti

http://www.arcadis.com

