ÚV Káraný - rekonstrukce technologie IV. ČS Benátky
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0149/J4800/18/RS (objednatele)
č. MZ18K007 (zhotovitele)
ze dne 10. 9. 2018
na stavbu „ÚV Káraný - rekonstrukce technologie IV. ČS Benátky“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	na základě plné moci
 (dále jen „Objednatel“),
a
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317 
se sídlem Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 3275
zastoupená:  
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné a neprovedené stavební práce a prodloužení termínu díla. Dodatečné stavební práce vznikly během provádění díla na základě požadavků objednatele a provozovatele (Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.).
Dodatečné stavební páce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí::

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· dodávku a montáž bezrázové klapky DN 300
· dodávku a montáž atypické příruby DN 300
· doplnění technologií
· zemní práce pro úplnou výměnu litinového výtlaku
· dodávku a montáž potrubí a armatur kompletní výměny výtlaku
· doplnění SŘTP
· dodávku a montáž rámů a zaklopení otvorů v suterénu a přízemí z nerezu“

„ 2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· dodávku a montáž zpětné klapky DN 300
· dodávku a montáž typové příruby v napojení na atypické
· dodávku a montáž technologie
· zemní práce pro částečnou výměnu litinového potrubí
· dodávku a montáž potrubí a armatur částečně výměny výtlaku
· dodávku a montáž rámů a zaklopení otvorů v suterénu a přízemí z pozinku“ 

2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději do 15. 7. 2019 v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	1.766.587,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	2.383.122,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.2				         				 -616.535,00 Kč
Soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací  a dodávek – viz příloha č.1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	          14.204.540,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH	1.766.587,00 Kč
Celková cena bez DPH	        15.971.127,00 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 - Soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací  a dodávek
č. 2 – Harmonogram plnění
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