
DODATEK č. 6
ev. číslo objednatele: OISM/2019/187

KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: OISM/2018/263

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/07/2018

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem náměstí Karla IV. 239,362 21 Nejdek

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary

Číslo účtu 27-5619290227/0100

zastoupen Ludmilou Vocelkovou, starostkou

dále jen „ objednatel “

Firmou: Stavební společnost VARO, s.r.o.

se sídlem: Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002

IČ: 26356503, DIČ: CZ26356503

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni

oddíl C ve vložce 15072

bankovní spojení ČSOB Cheb

číslo účtu 262401752/0300

zastoupen: Václavem Frolíkem

dále jen „zhotovitel“
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1. Preambule
1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2018, se s ohledem na 

skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na úpravě dílčího termínu doby plnění, 
ukončení II. části.

2. Předmět dodatku
2.1. Článek 4 - Doba plnění, odst. 4.1. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 3, ev. 

číslo OISM/2018/424, ze dne 1.11.2018/5.11.2018 a dodatku č. 4, ev. číslo OISM/2018/451, 
ze dne 20.2.2019 / 26.2.2019 se dále upravuje a mění tak, že nyní zní takto: 
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání staveniště do 5 pracovních dní od 
vyzvání objednatelem

Zahájení prací 1. 8. 2018
Ukončení 1. části Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice- 
zateplení (kromě prací související s povrchovou úpravou nanesení 
marmolitu), výměna oken, vrat a dveří

Ukončení prací do
14. 11. 2018

Ukončení II. části Úprava vnitřních dispozic a vnitřní instalace - ZTI, 
plynoinstalace, elektroinstalace, VZT a ústřední vytápění, dodání a 
instalace kompletního vnitřního vybavení hasičské zbrojnice

Ukončení prací do
15.5.2019

Ukončení III. části Venkovní terénní úpravy s přemístěním plnícího 
zařízení, povrchová úprava nanesení marmolitu, spolu s dodáním a 
instalací náhradního zdroje

Ukončení prací do
31. 5. 2019

Ukončení stavebních prací na VZ, kompletní předání převzetí díla do 31. 5. 2019

Předáním díla se rozumí dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění 
všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů 
dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. 
O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
dle čl. 8. smlouvy o dílo.

Všechna ostatní ustanovení článku 4., smlouvy o dílo, včetně všech pozdějších dodatků 
zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

dva stejnopisy.

3.2. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo, včetně změn v 
dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, pokud nejsou tímto dodatkem č. 6 ke Smlouvě o dílo dotčena 
nebo změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

3.3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku č. 6.

3.4. Tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.
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3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 
12. schůzi usnesením č. RM/455/12/2019.

V Nejdku dne 15.4.2019 V Chebu dne 15.4.2019

za objednatele
Ludmila Vocelková
Starostka města

za dodavatele
Václav Frolík, jednatel

Stavební společnost VARO, s.r.o.

, Staveum SBOttssssi VAL", s.r.o. 
Hviezdos avovo nám. 534/5 

350 02 Cheb 
teí./fax: 354 529 150-1 IČO: 26356503 
e-mail’ varn@varo.cz DIČ’ CZ26356503 |
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