
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby MŠ Žižkova, rekonstrukce soc. zařízení JKSO

Název objektu Soc. zařízení - třída EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel TOPEXKM s.r.o. 28275594 CZ28275594

Zpracoval

Rozpočet číslo CZ-CPV

2019Z036-11 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 19 749,33 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 23 586,51 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 126 254,84 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 214 112,31 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 3 800,00 18 VRN z rozpočtu 17 923,31

7 ZRN (ř. 387 502,99 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 17 923,31

20 HZS 4 126,58 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 409 552,88
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 409 552,88 86 006,10

Cena s DPH 495 558,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   MŠ Žižkova, rekonstrukce soc. zařízení
Objekt:   Soc. zařízení - třída

Objednatel:   
Zhotovitel:   TOPEXKM s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   

Kód Popis Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 43 335,84 0,524 0,000

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní 15 524,95 0,519 0,000

94 Lešení a stavební výtahy 1 420,62 0,004 0,000

95
Různé dokončovací konstrukce a práce
na pozemních stavbách 2 614,04 0,001 0,000

997 Přesun sutě 23 037,46 0,000 0,000

998 Přesun hmot 738,77 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 344 493,73 1,597 10,496

721 Vnitřní kanalizace 17 831,84 0,000 0,000

722 Vnitřní vodovod 28 881,86 0,000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 239,58 0,086 0,310

763 Konstrukce suché výstavby 29 867,36 0,360 0,064

771 Podlahy z dlaždic 65 978,34 0,460 2,339

781 Obklady (keramické) 131 131,55 0,548 7,754

784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 563,20 0,143 0,030

M Práce a dodávky M 3 800,00 0,000 0,000

21-M Elektromontáže 3 800,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 923,31 0,000 0,000

VRN5 Finanční náklady 17 923,31 0,000 0,000

Celkem 409 552,88 2,122 10,496
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ROZPOČET  
Stavba:   MŠ Žižkova, rekonstrukce soc. zařízení
Objekt:   Soc. zařízení - třída

Objednatel:   
Zhotovitel:   TOPEXKM s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 43 335,84 0,524

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 524,95 0,519
135 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 95,140 163,18 15 524,95 0,519

94 Lešení a stavební výtahy 1 420,62 0,004

322 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 28,120 50,52 1 420,62 0,004

95
Různé dokončovací konstrukce a práce na
pozemních stavbách 2 614,04 0,001

323 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 28,120 92,96 2 614,04 0,001

997 Přesun sutě 23 037,46 0,000

13 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně t 10,496 805,84 8 458,10 0,000

14 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 10,496 249,04 2 613,92 0,000

16 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 10,496 1 140,00 11 965,44 0,000

998 Přesun hmot 738,77 0,000
447 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,524 1 409,87 738,77 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 344 493,73 1,597

721 Vnitřní kanalizace 17 831,84 0,000

356 721901 Kanalizace demontáž - předběžná cena vývod 11,000 223,00 2 453,00 0,000

357 721902 Kanalizace montáž - předběžná cena vývod 11,000 1 198,00 13 178,00 0,000
140 HZS2491-72

1
Zednické výpomoci % 156,310 12,40 1 938,24 0,000

273 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v
do 6 m % 156,310 1,68 262,60 0,000

722 Vnitřní vodovod 28 881,86 0,000

358 722901 Vodoinstalace demontáž - předběžná cena vývod 12,000 101,00 1 212,00 0,000

359 722902 Vodoinstalace montáž - předběžná cena vývod 12,000 1 890,00 22 680,00 0,000

360 722909 Vodoinstalace bourací práce - předběžná cena vývod 12,000 211,00 2 532,00 0,000
143 HZS2491-72

2
Zednické výpomoci % 156,310 14,00 2 188,34 0,000

285 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do
6 m % 264,240 1,02 269,52 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 49 239,58 0,086

62 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soubo
r 5,000 252,05 1 260,25 0,000

451 725119101.1
Montáž splachovače nádržkového plastového
vysokopoloženého kus 5,000 1 298,42 6 492,10 0,005

452 725119121.1 Montáž klozetových mís standardních kus 5,000 755,81 3 779,05 0,003

64 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soubo
r 5,000 166,50 832,50 0,000

453
725211601.L
FN

Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 500 mm bez
krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby

soubo
r 5,000 2 584,71 12 923,55 0,055

454 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur
soubo
r 1,000 245,19 245,19 0,000

455 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur
soubo
r 1,000 135,51 135,51 0,000

456 725241313
Vanička sprchová plechová smaltovaná čtvercová 900x900
mm

soubo
r 1,000 3 714,00 3 714,00 0,016

147 725244907 Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)
soubo
r 1,000 2 675,64 2 675,64 0,000

241 03V7010011
Sprchové dveře Supernova SDOP-90 BÍLÁ+PEARL
873-910x1850 ks 1,000 4 702,00 4 702,00 0,000

242 9407010011
Sprchová stěna Supernova PSS-90 bílá+Pearl
870-905x1850 ks 1,000 2 719,00 2 719,00 0,000

75 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích
předmětů v objektech výšky do 12 m t 0,310 2 016,35 625,07 0,000

78 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 5,000 52,43 262,15 0,000

457
725811202.R
AF Ventil nástěnný RIO 10792 dolní výtok G 1/2 kus 5,000 879,39 4 396,95 0,005

80 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soubo
r 1,000 99,81 99,81 0,000

195 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové s příslušenstvím
soubo
r 1,000 3 189,73 3 189,73 0,002

85 725900952 Přišroubování doplňků koupelen (za 1 vrut) kus 20,000 54,26 1 085,20 0,000

296 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech
v do 6 m % 485,126 0,21 101,88 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 29 867,36 0,360
173 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů fólií m2 28,120 84,73 2 382,61 0,001

174
GTA.002171
5.URS GUTTAFOL DS ALU 105 (1,5x50m) m2 29,526 28,10 829,68 0,003

176 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 28,120 60,84 1 710,82 0,003

302 763111915
Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s
vyztužením profily kus 1,000 2 490,11 2 490,11 0,010

303 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce
profil CD+UD m2 28,120 783,64 22 035,96 0,344

179 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 6 m % 294,492 1,42 418,18 0,000

771 Podlahy z dlaždic 65 978,34 0,460

105 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah
broušením m2 28,120 66,39 1 866,89 0,000

94 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 28,120 15,45 434,45 0,000
95 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 28,120 53,41 1 501,89 0,008

445
771151022.L
SS

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 40 MPa tl 5 mm LE
40 DINO m2 28,120 379,43 10 669,57 0,239

181 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 28,120 169,26 4 759,59 0,000

446 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním
lepidlem do 25 ks/m2 m2 28,120 524,55 14 750,35 0,152

413 597643043 Dlaždice m2 30,932 380,00 11 754,16 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

184 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 28,120 316,43 8 898,01 0,042
99 771591115 Podlahy spárování silikonem m 32,100 46,21 1 483,34 0,001

100 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 15,000 23,24 348,60 0,000

102
771591241.L
SS Izolace těsnícími pásy vnitřní kout SE 5 kus 19,000 143,21 2 720,99 0,005

185
771591251.L
SS Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí SE 5 kus 6,000 396,33 2 377,98 0,001

103
771591264.L
SS Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou SE 5 m 32,100 137,10 4 400,91 0,011

414 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v
do 6 m % 2,122 5,47 11,61 0,000

781 Obklady (keramické) 131 131,55 0,548
115 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 95,140 7,34 698,33 0,000
116 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 95,140 53,41 5 081,43 0,029
186 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,000 375,76 2 254,56 0,009

118
781131251.L
SS

Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí SE
5 kus 3,000 396,33 1 188,99 0,001

119 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 3,000 185,09 555,27 0,001

120 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do
malty m2 95,140 135,69 12 909,55 0,000

423 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2
lepených flexibilním lepidlem m2 95,140 609,66 58 003,05 0,495

427 597813600 Obklad m2 104,654 300,00 31 396,20 0,000

188 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých
za plochu do 10 m2 m2 68,032 85,45 5 813,33 0,000

426 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 21,600 184,33 3 981,53 0,007
126 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 55,800 51,78 2 889,32 0,002
127 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 12,000 65,73 788,76 0,000
128 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 10,000 78,87 788,70 0,000
458 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 5,000 92,02 460,10 0,000

132 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic
keramických lepených flexibilním lepidlem m 5,700 131,71 750,75 0,006

428 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v
do 6 m % 1 275,599 2,80 3 571,68 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 563,20 0,143

434 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80
m m2 95,580 6,09 582,08 0,000

435 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 95,580 42,72 4 083,18 0,000
436 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 95,580 37,62 3 595,72 0,096

437 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech
výšky do 3,80 m m2 95,580 18,89 1 805,51 0,000

438 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v
místnostech výšky do 3,80 m m 57,300 23,48 1 345,40 0,001

440 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 30,880 6,09 188,06 0,000
441 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 61,700 8,13 501,62 0,000

442 784171121
Zakrytí vnitřních ploch  konstrukcí nebo prvků  v místnostech
výšky do 3,80 m m2 15,000 14,73 220,95 0,000

443 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m m2 95,580 25,82 2 467,88 0,019

444 784211111
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 95,580 70,86 6 772,80 0,028

M Práce a dodávky M 3 800,00 0,000

21-M Elektromontáže 3 800,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

134 2101 Elektroinstalace - předběžná cena ks 1,000 3 800,00 3 800,00 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 923,31 0,000

VRN5 Finanční náklady 17 923,31 0,000
197 052203000 Rezerva dodavatele … 3 584,662 5,00 17 923,31 0,000

Celkem 409 552,88 2,122
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