ev.č. objednatele: B 0021/18		ev.č. zhotovitele: SOD2018/055/N211/S37350
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo na akci „RH Kružberk - využití akumulační nádrže pro chov ryb“, st. č. 4045, VZ 1115
uzavřené dne 21.8.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel	
Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
					doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
	
Zhotovitel	
Obchodní firma:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo:	Slezská 2766, 738 01  Frýdek-Místek
IČ / DIČ:	451 931 18 / CZ45193118
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471


Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním článku 3. bod 3.3. a článku 9. bod 9.2. na následující změně citované smlouvy:


čl. 2. Doba plnění – v bodě 2.1. se mění doba plnění následovně:
2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Předpokládaný termín zahájení díla:  		srpen 2018
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:	do 28.6. 2019

čl. 3. Cena díla a platební podmínky - v bodě 3.1. se mění výše ceny následovně:
Celková cena díla bez DPH dle SoD	3 949 000,00 Kč
Méněpráce  bez DPH dle dod. 2	-1 239 945,38 Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dod.2	1 128 195,58 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dod.2	  3 837 250,20 Kč

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	30.5.2019					ve Frýdku-Místku dne




												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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