
Dodatek č. 1 k

SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 09EU-002091

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390

generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ředitel správy Liberec
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. , Sulkov 666, 330 21 Líně- Sulkov 
IČ : 25229761 
DIČ : CZ 25229761
Zatoupená jednatel společnosti
Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10825 
číslo smlouvy: 20150145
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Dodavatel a objednatel se dohodli na změně termínu dokončení zakázky s názvem
„LK Opravy ocelových svodidel a zábradlí44, stanoveného v čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která
je jedním z dokumentů tvořící Smlouvu o dílo

Termín dokončení se prodlužuje do 31.12.2016

Ze strany objednatele nebyl z důvodu menšího rozsahu škod po dopravních nehodách uplatněn 
takový rozsah požadavků na práci, jaký byl předpokládán.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Tento Dodatek k SSD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.
Tento Dodatek k SSD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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r/O.


