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OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1 
                                          Ev.číslo zhotovitele  : 0203 173 1 
                                          Ev.číslo objednatele : 19/17
(dále jen smlouva)

 „Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a 
Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)
PREAMBULE 

Z důvodu organizačních změn a nevhodných klimatických podmínek na prameništi, které umožnily kácení dřevin až na jaře r. 2018, se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo mění termín pro dokončení prací a od 1. 4. 2019 zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických, pracovník pověření řízením stavby a hlavní stavbyvedoucí. 
1. 

objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov, 
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov



IČ: 

49295934



DIČ:  

CZ49295934 



telefon: 







fax: 


bankovní spojení: 

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat: 


Ing. Milan Hejduk - Ředitel svazku VHS Turnov
Zástupce pro věci technické:  



Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK



Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)




Jiří Vocásek




Modřišice 112, 511 01 Turnov


IČÓ:

413 52 068


DIČ:

CZ5802221876



Tel.:




e-mail.:




dále jen „objednatel“
2.   



zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným


Kontaktní adresa:
 
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
                             IČ:
 
40233308


DIČ:

CZ40233308


telefon:




fax:




bankovní spojení
:



Zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Procházka, jednatel
                                                                         Vilém Řáha, jednatel

           Zástupce pro věci smluvní a technické:, 

           Pracovník pověřený řízením stavby: 
                             Hlavní stavbyvedoucí: 



dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se dále mění článek IV. doba plnění díla

Termín dokončení díla dle SOD byl stanoven na 28 měsíců ode dne zahájení stavby tedy do 1. 8. 2019
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení 
prací do 19. 9. 2019.
Závěrečná ujednání

            Všechna ostatní ujednání původní smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 k SoD neměněná a zůstávají v platnosti beze změn.

           Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu obměna smluvními stranami.

           Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží

           objednatel a dvě  zhotovitel.

           Teplice 1. 6. 2019

            Za objednatele :                                                           Za zhotovitele: 

    ……………………………..                                       ………………………………….

             Ing. Milan Hejduk                                           Ing. Pavel Procházka, jednatel 
  Ředitel svazku VHS Turnov
                                                                                     …………………………………..

                                                                                              Vilém Řáha, jednatel 
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