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DODATEK Č. 4 

ke Smlouvě o dílo č. 196/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ” 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT” 

 

a 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   PROKOP MOSTY s.r.o. 

Adresa:     Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27731405 

DIČ:      CZ27731405 

Zastoupen:     xxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů 

• změny termínu smlouvy o dílo, 

• změny termínu příkazní smlouvy. 
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Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je, časová náročnost při vracení doručenek všech 

účastníků stavebního řízení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána dne 7. 12. 2018, stavební 

povolení bylo vydáno dne 30. 4. 2019. Z tohoto důvodu je nutné posunutí smluvních termínů pro 

zajištění nabytí právní moci vydaného stavebního povolení. 

 
    

Článek III. 

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní  

1.  Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. d) a bod 2., písm. b) 

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 
 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 

předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu):    dne 28.06.2019 

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci       dne 28.06.2019 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 4 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti 

nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.  

Objednatel  - příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb.  

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele -  příkazce a dva pro 

zhotovitele – příkazníka.  
 

Ve Zlíně, dne: 29.05.2019 V Brně, dne: 29.05.2019 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
 


