	Smlouva o dílo č. 40/2018, dodatek č. 1
	„Posílení kondenzační strany o vzduchové kondenzátory“ 
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Ref391829774]DOdatek  č. 1 
 k  SMLOUVĚ O DÍLo č. 40/2018
uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění


[bookmark: _Ref391831263][bookmark: _Ref303937712]Smluvní strany
Objednatel:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace
zapsán	v OR u KS Brno, oddíl Pr značka 1431
sídlo:	Dominikánská 264/2, Brno – město, 602 00 Brno
IČ:	71214747
DIČ:	CZ71214747
	
	
ve věcech smluvních zast.:	Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel
ve věcech technických zast.:	Lhota Radek, vedoucí HH
telefon:	+420 724 337 661
e-mail:	lhota@kravihora-brno.cz
a
Zhotovitel:	ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Zapsán	v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 15611 	
sídlo:	Nádražní 631, 565 01 Choceň
statutární zástupce:	Ing. Josef Svoboda, jednatel
telefon:	602 227 789
pověřená osoba:	Ing. Jan Petera, HIP
telefon:	724 995 080
IČ:	25932420
DIČ:	CZ25932420
telefon:	465 796 610
e-mail:	jan.petera@energochocen.cz
	info@energochocen.cz


A.

Objednatel a  zhotovitel uzavřeli  dne 21.12.2018 Smlouvu o dílo č. 40/2018 na dílo „Posílení kondenzační strany o vzduchové kondenzátory“ (dále jen smlouva o dílo).

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě doby plnění díla, ke které došlo kvůli průtahům územního a stavebního řízení.

Dále se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě platebních a fakturačních vztahů (platebních podmínek).

Ze shora uvedených důvodů uzavírají strany tento Dodatek.


C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že stávající znění bodu 5.1. a bodu 7.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:






5.1. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
Zahájení díla a předání staveniště dne 08.04.2019
Dokončení montáží do 15.11.2019
Tlaková a provozní zkouška bude provedena po ukončení montáží.
Předání díla do 30.11.2019.


7.1. Cena díla ve výši dle čl. 6.1. této Smlouvy o dílo bude objednatelem uhrazena následovně:
K 30.6.2019 vystaví zhotovitel dílčí fakturu (daňový doklad), jejíž přílohou bude oboustranně odsouhlasený  soupis dodávek k datu 30.6.2019.
Na základě předávacího protokolu o řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů a odstranění vad a nedodělků, bude zhotovitelem vystavena  konečná  faktura (daňový doklad), ve které bude vyúčtována zálohová platba. Přílohou této faktury bude oběma stranami podepsaný předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků.


D.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 40/2018 ze dne 21.12.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.




	V Chocni dne 14. 6. 2019	V Brně dne 14. 6. 2019
	Za zhotovitele:	Za objednatele:
	Ing. Josef Svoboda	Mgr. Evžen Hrubeš
	jednatel	ředitel
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