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Časový harmonogram stavby "Střední zdravotnická škola. Nová 1820, Hraníce - Stavební úpravy kuchyně"

Zahájení přípravných a stavebních prácí

Dokončení a zprovoznění kuchyně

Dokončení venkovních prací na objektu kuchyně

Zahájení přípravných a stavebních prácí na objektu výdejny a jídelny

Dokončení stavebních prácí na objektu výdejny a jídelny

- do 30 dnů od nybytí účinnosti Smlovy o dílo (předpoklad 1.7.2019)

- do 29 týdnů od zahájení stavebních prací

- do 30.4.2020

- do 1.6.2020

- do 24.8.2020

Finanční harmonogram stavby "Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice - Stavební úpravy kuchyně"

Předpoklad čerpání dle časového harmonogramu s ohledem na aktuální měsíční prostavěnost. Ceny uvedeny bez DPH.

19 507 685,00

367 010,00

9 622 545

29 497 240,00

1.7.2019- 19.1.2020

19.1.2020-30.4.2020

1.6.2020-24.8.2020

Celkem

Vypracoval dne 5.6.2019

Skřivan Petr DiS.

projekt manažer


