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KE SMLOUVĚ O DÍLO 13B)


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající Mgr. Radkou Chlupovou, MBA, zástupcem ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67
jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
jako „zhotovitel“


Premabule
Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“.  Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změny některých položek položkového rozpočtu, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

1. Změnový list č.01
SO 01 Obnova atria – záměna technologie dopravy materiálu
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy navrhl objednateli záměnu způsobu přepravy materiálu jeřábem z důvodu dopravních komplikací s dopravou jeřábem, který je součástí předmětu smlouvy, na mobilní sací bagr. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, změnovém listu, a to včetně ocenění. Důvodem návrhu je změna technologie přepravy materiálu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že při použití nového způsobu dopravy mobilním sacím bagrem budou dodrženy veškeré smluvní podmínky pro provedení díla, dále budou dodrženy veškeré právní předpisy a technické normy.
3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady vyřídit veškerá potřebná povolení a vyjádření dotčených orgánů, jsou-li potřeba, k způsobu přepravy materiálu mobilním sacím bagrem.
4. Cena navrhované změny technologie dopravy materiálu je nižší o 9.792,85 Kč oproti původně navržené (konkrétní rozpis ceny této změny je uveden v příloze této smlouvy, změnovém listu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a že záměna způsobu dopravy je kvalitativně srovnatelná s původním způsobem dopravy.
6. Zhotovitel v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy nacenil navrhovanou technologii dopravy materiálu položkovým rozpočtem uvedeným v příloze tohoto dodatku na částku 1,680.731,20 Kč s tím, že cena původní technologie přepravy materiálu činí 1,690.524,05 Kč, cena navrhované technologie přepravy je o 9.792,85 Kč nižší než cena sjednaná ve smlouvě.
7. Smluvní strany konstatují, že navrhovaná změna technologie dopravy materiálu je záměnou, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně dostupnou technologii a technologii obecně známou v oboru stavebnictví, doprava jeřábem je také běžně dostupná technologie a technologie obecně známá v oboru stavebnictví, proto skutečnost, že v zadávacím řízení bylo součástí výkazu výměr tvořícím součást zadávací dokumentace jako způsob dopravy uveden jeřáb a strany se dodatkem dohodly na její změně, nemohl mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.
8. Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí s navrženou záměnou způsobu přepravy materiálu.
9. Smluvní strany se dohodly na záměně způsobu přepravy materiálu uvedené výše.
10. Smluvní strany se dohodly na ceně dopravy materiálu ve výši 1,680.731,20 Kč bez DPH, čímž dojde ke snížení ceny za dílo sjednané ve smlouvě o částku 9.792,85 Kč bez DPH (konkrétní rozpis snížení částky je uveden v příloze této smlouvy).

2. Změnový list č. 04
SO 03  - Eurookna 4 ks – změna dodávka a montáže nových dřevěných oken a demontáž stávajících oken, typ euro s izolačním dvojsklem, otevíravé vyklápěcí, mořené transparentních lakem rozměr 1500 x 15000 mm
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy provedl zaměření skutečného rozměru oken a zjistil, že rozměry oken uvedené v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace, jsou nesprávné a ve skutečnosti jsou rozměry větší, než předpokládala projektová dokumentace a které jsou uvedeny ve výkazu výměr tvořícím součást smlouvy. Zhotovitel proto dle čl. IV. smlouvy o dílo provedl ocenění skutečných rozměrů oken (dodávky oken skutečných rozměrů, demontáže oken a montáže nových oken), z tohoto ocenění vyplývá, že dle skutečných rozměrů oken činí cena této části předmětu smlouvy částku 85.611,20 Kč (původní cena 74.905,- Kč). Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, změnovém listu, a to včetně ocenění.
2. Toto rozšíření předmětu smlouvy na skutečně zjištěné rozměry oken nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.
3. Jedná se o úpravu předmětu smlouvy, které nemohlo mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o změnu rozměrů oken a dle z.č. 89/2012 Sb. ve spojení se z.č. 134/2016 Sb. platí, že objednatel je povinen hradit cenu dle skutečně zjištěných rozměrů dle (za výkaz výměr, který byl podkladem pro uzavření smlouvy a stanovení ceny odpovídá objednatel jako zadavatel).
4. Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 85.611,20 Kč bez DPH dle přílohy smlouvy (rozpočtu).


3. Změnový list č. 05
SO 03 Oprava fasády – Obezdívka hydroizolace a D+M nopové folie
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy a odkopání a provedení sondy kolem objektu za účelem založení soklové části fasády zjistil, že stávající hydroizolace objektu není kotvena a přidržuje ji stávající přizdívka. Projektová dokumentace předpokládala kompletní rozebrání přizdívky. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost zjistit před podpisem smlouvy.
2. Zhotovitel na základě bodu I., čl. 3 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla při zachování kvality provedení díla odstranění pouze nesoudržných míst přizdívky a ponechání zbývající části přizdívky jako ochrany stávající hydroizolace (TDI potvrdil, že tento způsob provedení je v kvalitě požadované pro dílo smlouvou o dílo).
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle bodu I., čl. 3 tohoto dodatku na částku 28.891,50 Kč bez DPH, touto změnou dojde tak ke snížení ceny za tuto část díla o 11.908,50 Kč.
6. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku (nejedná se o snížení o některý celý SO).
7. Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto bodu I., čl. 3 dodatku souhlasí za podmínky, že součástí této změny bude dodávka a montáž nové nopové folie, uvedená ve výkresové části PD a neuvedená ve výkazu výměr, která se osadí na ponechanou přizdívku jako pojistná izolace. Zhotovitel s touto podmínkou souhlasí a prohlašuje, že tato podmínka je zahrnuta v ceně této části předmětu smlouvy uvedené ve změnovém listě tvořícím přílohu tohoto dodatku vč. výkazu výměr.
8. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 3 tohoto dodatku s tím, že zhotovitel ji provede dle svého návrhu a požadavku objednatele (součástí bude dodávka a montáž nové nopové folie).
9. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 28.891,50 Kč dle přílohy smlouvy (rozpočtu).


II.
Změny dle § 222 odst. 7 z.č. 134/2016 Sb.

	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 7 z.č. 134/2016 Sb., protože se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami a nové položky soupisu provedených prací představují srovnatelný druh materiálu nebo práci ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu dle nových položek soupisu provedených prací je stejná nebo nižší a kvalitativně se jedná o stejnou nebo vyšší kvalitu:

1. Změnový list č. 02
SO 03 Oprava fasády – záměna omítky
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy upozornil objednatele, že odstín fasády uvedený ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a který zhotovitel ve své nabídce nacenil, má nízký koeficient světelné odrazivosti HBW, tmavší odstíny způsobují věší namáhání povrchových vrstev fasády a tím se rychleji fasáda opotřebuje a je náchylnější k poškození trháním.
2. Zhotovitel s ohledem na bod II., čl. 1 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli záměnu odstínu za světlejší nejtmavší možný odstín SE3B HBW 20,2 ze vzorníku Weber colorline v provedení silikonové točené omítky zrnitosti 1,5, protože tato omítka je kvalitnější než omítka uvedená ve výkazu výměr.
3. Zhotovitel nacenil navrhovanou záměnu dle bodu II. čl. 1  tohoto dodatku a ocenil tuto změnu dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo tak, že cena provedení této části je nižší oproti původní o  příplatek za opatření pro osazení velmi tmavé omítky částku 156.940,63 Kč bez DPH.
4. Zhotovitel dále s ohledem na návrh dle bodu II. čl. 1 odst. 2 tohoto dodatku navrhl objednateli, že pro sjednocení provádění fasády bude i v atriu objektu objednatele provedena tenkovrstvá silikonová točená omítla tl. 1,5 mm, RAL bude ponechána dle projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že toto provedení v atriu nemá žádný vliv na cenu díla (nezmění se cena SO atria ani jiného SO).
5. Objednatel s tímto návrhem záměny omítky vč. sjednocení fasády v atriu dle bodu II. čl. 1 tohoto dodatku souhlasí.
6. Smluvní strany se proto dohodly na této změně části předmětu smlouvy s tím, že zhotovitel ji provede dle svého návrhu vč. provedení omítky v atriu dle tohoto dodatku.
7. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a dílo bude provedeno v kvalitě dle smlouvy a budou dodrženy veškeré technické normy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy a materiál omítky dle tohoto dodatku je kvalitativně minimálně stejný ve vztahu k nahrazované omítce z výkazu výměr tvořícího přílohu smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly na ceně za tuto část předmětu smlouvy dle bodu II. čl. 1 tohoto dodatku ve výši uvedené v rozpočtu tvořícím přílohu smlouvy snížené o příplatek za opatření pro osazení velmi tmavé omítky o částku 156.940,63 Kč bez DPH.

2. Změnový list č. 03
SO 03 Oprava fasády klempířské práce
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy upozornil objednatele na základě informací od dodavatelů klempířským prvků, že TiZn plech nadměrně oxiduje v kontaktu se systémem ETIC KZP, což by vedlo k většímu opotřebení plechu a snížení jeho životnosti (plech uvedený ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a který zhotovitel ve své nabídce nacenil.
2. Zhotovitel s ohledem na bod II, čl. 2 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli záměnu plechu TiZn za poplastovaný plech, protože tento plech odpovídá sjednané kvalitě předmětu smlouvy a oxiduje méně než plech TiZn, což zajistí jeho delší životnost. Provedení příslušné části díla z tohoto plechu je levnější oproti ceně sjednané ve smlouvě.
3. Objednatel s ohledem na výše uvedené s návrhem záměny plechu uvedené v tomto článku souhlasí.
4. Smluvní strany se proto dohodly na této změně části předmětu smlouvy tak, že místo TiZn plechu bude dodán poplastovaný plech.
5. Zhotovitel prohlašuje, změna předmětu smlouvy dle bodu II, čl. 2 tohoto dodatku nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy a materiál plechu dle tohoto dodatku je kvalitativně stejný ve vztahu k nahrazovanému plechu z výkazu výměr tvořícího přílohu smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na ceně této změny předmětu smlouvy ve výši 410.910,- Kč bez DPH (cena díla se tak oproti původní ceně snižuje u SO 03 o částku 98.242,- Kč bez DPH).

3. Změnový list č. 06
SO 03 oprava fasády  - sítě proti ptactvu záměna
1. Objednatel po podpisu smlouvy zjistil, že pro vzhled budovy objednatele po provedení díla bude vhodnější použít síť z PE materiálu černé barvy s nerezovým kotevním materiálem. Nově navržená černá PE síť bude oproti původně navržené masivní lankové nerezové síti představovat podstatně menší zásah do vzhledu budovy. 
2. Zhotovitel posoudil návrh objednatele na záměnu nerezové sítě proti ptactvu za sítě v provedení z PE v černé barvě s nerezovými komponenty pro upevnění tak, jak je popsána v příloze této smlouvy a rozhodl, že tato záměna je vhodná pro kvalitu předmětu smlouvy a dílo je možné provést i po této změně řádně a v kvalitě dle smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy  dle bodu II. čl. 3 tohoto dodatku.
4. Zhotovitel provede tuto část předmětu smlouvy dle návrhu objednatele uvedeného v tomto článku vč. příloh, změnového listu 6.
5. Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy a materiál sítě dle tohoto dodatku je kvalitativně stejný ve vztahu k nahrazované síti z výkazu výměr tvořícího přílohu smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na ceně této změny předmětu smlouvy ve výši 207.250,- Kč bez DPH (cena díla se tak oproti původní ceně snižuje u SO 03 o částku 276.772,- Kč bez DPH).

4. Změnový list č. 07
SO 03 Oprava fasády zateplení oken
1. Zhotovitel upozornil po podpisu smlouvy objednatele, že zateplení ostění a nadpraží u oken archívu by mělo za následek malou prostupnost světla do budovy objednatele.
2. Objednatel na základě upozornění zhotovitele, uvedeného výše posoudil, zda pro řádné provedení díla a splnění účelu smlouvy vč. podmínek IROP je nutné provádět toto zateplení, protože následek malé prostupnosti světla do budovy je z hlediska jejího užívání nevhodný a zjistil, že toto provedení zateplení není nutné.
3. Zhotovitel prohlašuje, že neprovedení zateplení ostění a nadpraží u oken archívu je vhodné pro kvalitu předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel dle čl. IV. smlouvy o dílo provedl ocenění navrhované změny tak, že tato změna sníží cenu předmětného SO o částku 61.983,- Kč bez DPH.
5. Smluvní strany se tímto dohodly na změně části předmětu smlouvy neprovedení zateplení ostění a nadpraží u oken archívu dle bodu II., čl. 4. tohoto dodatku.
6. Zhotovitel je povinen provést tuto část předmětu smlouvy dle bodu II., čl. 4 tohoto dodatku vč. příloh, změnového listu 7.
7. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly na ceně této části dodatku snížené u SO 03 o částku 61.983,- Kč bez DPH.




III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla snižuje celkem o částku 604.933,38 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že změny v cenách jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnových listech.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré změny dle tohoto dodatku provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo (původním termínu dle harmonogramu pro daný SO). 
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn a seznam změnových listů obsažených v tomto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne 28.6.2019					




Za objednatele:						Za zhotovitele:
