Příloha číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo O 13/2019: 

HARMONOGRAM REALIZACE MODERNIZACE JEVIŠTĚ DvD 2019

Týden 0, do 14.6. - Upřesnění SOD, koordinace HMG

Týden 1, do 23.6. - odstrojení divadla (světla, zvuk, vykrytí)

Týden 2, do 30.6. - celoprostorové lešení, dokončení odstrojení

Týden 3, do 7.7. - demontáž servisní pojízdné plošiny, návoz materiálu

Týden 4, do 14.7. - demontáž sklopné plošiny (vrat), zpevňování stavby

Týden 5, do 21.7. - zpevňování stavby – realizace úchytů kotvení

Týden 6, do 28.7. - fixace a propojování úchytů a kotev, instalace N prvků

Týden 7, do 4.8. - instalace nových prvků – kompletace montáže

Týden 8, do 11.8. - instalace nových prvků – kompletace montáže

Týden 9, do 18.8. - kompletace konstrukcí, povrchové úpravy

Týden 9, do 25.8. - elektrické zapojení a propojení, zkušební provoz

Týden 10, do 25.8. - rozebrání základu prostorového lešení, provozní zkoušky vč. zatížení

Týden 11, do 30.8. - rezerva, úklid, revize dle norem, zaškolení pracovníků DvD
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