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Příloha C) dod.č.12 resp.Příloha č.11SoD - Harmonogram plnění 
dle dodatků č.11 a č.12

stupeň Stavební oddíl(SOD)
k připomínkám 

do čistopis  do
DSP SOD 11 - Stanice Pankrác 30.4.2019 30.6.2019

DSP SOD 12 - PN-OL 30.4.2019 30.6.2019

DSP SOD 13 - Stanice Olbrachtova 30.4.2019 30.6.2019

DSP SOD 14 - OL-NZ - Změna ražeb z TBM na NRTM SOD14 20.5.2019 30.6.2019

DSP SOD 15 - Nádraží Krč (změna DSP v souladu s ÚR a variantou VI) 30.6.2019 30.9.2019

DUR+DSP SOD 15 - Nádraží Krč (změna na finální stav dle studie DPP řešící koordinaci s Vlastníky Krčí) do 6 měsíců
od výzvy

do 9 měsíců
od výzvy

DSP SOD 50 - Dispečink ID1 30.6.2019 30.9.2019

DSP SOD 61 - Úpravy žst. Nádraží Krč 30.6.2019 30.9.2019

DSP SOD 16 - NZ-NK Změna ražeb z TBM na NRTM - ZMĚNA VARIANTA VI 30.6.2019 30.9.2019

DSP SOD 17 - Nemocnice Krč (změna DSP v souladu s ÚR a variantou VI) 30.4.2019 30.6.2019

DUR+DSP SOD 17 - Nemocnice Krč (změna na finální stav dle studie DPP řešící koordinaci s Vlastníky Krčí) do 6 měsíců
od výzvy

do 9 měsíců
od výzvy

DSP SOD 18 - NK-ND - změna postupů výstavby TBM - ZMĚNA VARIANTA VI 30.6.2019 30.9.2019

DSP SOD 19 - Nové Dvory 30.4.2019 30.6.2019

DSP SOD 22 - Stanice Libuš - Pilottunely TBM v prostorách stanic Libuš a Písnice 30.6.2019 30.9.2019

DSP SOD 24 - Stanice Písnice - Pilottunely TBM v prostorách stanic Libuš a Písnice 30.6.2019 30.9.2019

DSP SOD 25 - PI-DPI - Stavební jáma Rezerva - ZMĚNA VARIANTA VI 30.6.2019 30.9.2019


