
Příloha k dodatku č. 1

zakázka:

1902

ozn. Přehled změnových rozpočtů odpočty přípočty rozdíl poznámka

ZR 01 Staveništní komunikace 0,00 220 000,00 220 000,00 Z důvodu vynucené změny trasy příjezdu na 

komunikaci

ZR 02 Změna specifikace oken 0,00 153 500,00 153 500,00 Z důvodu objednatelem požadovaných změn a 

zapracování nových požadavků projektantů 

spočívajících v jiném konstrukčním řešení 

prvků, systémech otvírání, kování, záměně 

skel a jiných řešení podkladních a nadpražních 

profilů.  

ZR 03 EZS 0,00 267 648,13 267 648,13 Na základě požadavku objednatele a TDI - 

rozšíření předmětu díla

ZR 04 VCP Slaboproud 0,00 128 504,00 128 504,00 Na základě požadavku objednatele a TDI - 

rozšíření předmětu díla

ZR 05 VCP Silnoproud 0,00 83 568,08 83 568,08 Na základě požadavku objednatele a TDI - 

rozšíření předmětu díla

ZR 06 Kačírek střecha 0,00 114 976,00 114 976,00 Doplnění chybějící položky dodávky a montáž 

kačírku na střechu včetně kačírkových lišt 

CELKEM 0,00 968 196,21 968 196,21

název stavby:

Brána do říše římské 


