
 

 

D O D A T E K  č. 1 
k Objednávce č. 20ZA-002145 ze dne 4.3.2019 

 

 

Obě strany se dohodly na změně článku Lhůta pro plnění služeb. 

 

Uvedený článek se mění takto: 

Ukončení plnění: do 15.8.2019.                   

 

Důvod: 

Na základě vyjádření specialistů ŘSD ČR  je potřeba návrh projektové dokumentace 

(technické řešení) posoudit nezávislou odbornou firmou v souvislosti s trvanlivostí 

navrženého řešení a ekonomické výhodnosti. Proto není možno původní termín pro dokončení 

díla (20.6.2019) dodržet.  

 

Úhrada faktury za projektovou dokumentaci bude možná až po převzetí odsouhlasené finální 

verze zjednodušené projektové dokumentace. 

 

 

Ostatní články uvedené Objednávky včetně příloh se nemění. 

 

 

    

 

Ve  Svojkovicích dne 18.6.2019 

 

 

 

 

 

           ……………………………..                                     ………………………………. 

                      xxxxxxxxxxxx                                                            xxxxxxxxxxxxxx        

            vedoucí SSÚD Svojkovice                                                           jednatel  

 

 

                    

                                                                                                     

 

 

  


