
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-34/16 

(Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 - 3,818) ze dne 8.11.2016

(dále jen „Smlouva41)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád:  
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

, vedoucí ST, číslo tel.:  e-mail:
, správce toku, číslo tel.: , e-mail: 
 referent pro provozní činnosti, číslo tel.:  e-mail: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel”)

a

ŠINDLAR s. r. o.
sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 
IČO: 26003236 
DIČ: CZ26003236 
zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
statutární orgán: -jednatel, - jednatelka
zastoupený:  -jednatel,  -jednatelka (každý z majitelů je
oprávněn jednat za společnost samostatně)
číslo telefonu: e-mail:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel”)

I.✓
Ucel Dodatku č. 5 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku 
II. a III. z důvodů změny formy projektové dokumentace, na projektovou dokumentaci pro 
společné územní a stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace. Současně tato 
změna nebude mít vliv na celkovou cenu díla. Důvodem změny je zkrácení doby povolovacího 
procesu pro stavbu.



IL
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 11. 2017 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: 15.12. 2019 
Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 31.1. 2020

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku III. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č. 4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů 
(faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich 
převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených 
objednateli ve (třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, 
Nový Hradec Králové, Hradec Králové.
Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně zákresu těch. 
ř. do katastrální mapy)

Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 1. 2017

b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb ( příjezd ke stavbě), zapracování 
podmínek předběžných souhlasů vlastníků se stavbou ze studie proveditelnosti a zajištění 
vyjádření vlastníků- souhlasů se stavbou pro územní řízení (§ 86 odst.3 st. zákona) na podkladu 
situace s vyznačením přesného-maximálního rozsahu záborů pozemků. ,
zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KU, a to samostatně ve dvou částech

Termín dokončení dílčího plnění b): 10. 11. 2017

c) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění podkladů pro 
územní rozhodnutí.

Termín dokončení dílčího plnění c): 30. 11. 2017

d) zpracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a provádění,



Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 11. 2017

e) podepsané situace stavby dotčenými vlastníky,

Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 6. 2019

f) zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnosti 
prováděcí dokumentace, včetně zajištění všech podkladů pro toto povolení a se zapracováním 
relevantních připomínek z výzvy doplnění žádosti č.j. 8504/2018/OSŽP/Gr,

Termín dokončení dílčího plnění d): 15.12.2019
g) dopracování částí dokumentace pro provádění stavby - plán BOZP, rozpočet, výkaz výměr, 

návrh havarijního plánu,
Termín dokončení dílčího plnění d): 31.1. 2020

IIL
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: í "7 •■€ ■ ícrf

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 29. 5. 2019




