
DODATEK Č. 4
č.j.: krpl-31442:X/čj-2018-1800vz ' 24 tíµ

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPL-31442-13/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,Nôž")

I. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing, David Pokorný - vedoucí Qddě|ení správy nemovitého

majetku
Tel.: 974 461 242
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt - oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 361
E-mail: krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

JVB Engineering s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
zapsaný:

jednatel společnosti
Komenského 1173, 408 01 Rumburk
47 28 79 85
CZ 47 28 79 85
Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
707 149-431/0100
+420 412 333 291
info@jvb.eu
u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka
3291

dále jen "zhotoviteľ'

P

l

,,KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici pastýřská -ll. etapa,
SO 12 - vzduchotechnika pro sklady"

ll. Předmět dodatku
Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetřeni změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv
na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na
uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončeni díla a termínu
ukončeni plnění.
Prod|oužení terminu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlaseni změn,
resp. jejich oceněni a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a
finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

Ill. V článku 4. Termin plnění se nahrazuje
text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

Termín plnění:
zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo
Dňči termíny plněni:

- předání a převzetí staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termin dokončení stavebních prací: 31,08.2018
- Termin zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení: 31.08.2018

l



- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 31.05.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn

ceny díla dle části VIl. VOP)
Termín ukončení realizace plněni: 31.05.2019

textem.'
Termín plnění:
Zahájení plněni: po podpisu smlouvy o dílo
DHČI terminy plněni:

- předání a převzetí staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončeni stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovozněni, odzkoušeni, regulace VZT zařízeni: 31.08.2018
- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termin administrativního dokončeni díla: 30.06.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn

ceny díla dle části VIl. VOP)
Termin ukončení realizace plnění: 30.06.2019

lV. Závěrečná ustanovení dodatku
Ustanoveni smlouvy o dílo ve znění dle dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění
a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.
Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma sln|uvnimi stranami, a účinným uveřejněním
v Registru smluv.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasI, což potvrzují svými
podpisy.

V Liberci dne: 31.05,2019
objednatel:

vedoucí oddiMenl správy nemovitého majetku

Rumburku dne: 31.05.2019
zhotovitel:

jednate| společnosti
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