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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Kompozitový hydraulický jeřáb 

 

Ev.č.: FV40216 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1. 

Společná detailní specifikace zadání, 

analýza klíčových vlastností koncepce, 

stanovení kritických uzlů a jejich zatížení 

 

CompoTech/ZČU 12/2019 

 
Rozpracování studie kritických uzlů spojů  

a technologické studie integrovaných spojů 

 

CompoTech 12/2019 

 
Analýzy možnosti použití pohonných 

mechanismů 

 

ZČU 12/2019 

rok 2020 

2. 

Vývoj a příprava variant konstrukčních 

uzlů-spojů, technologická konstrukce 

ramen a nosníků, zhotovení ramen  

a nosníků, též optimalizovaných uzlů 

 

CompoTech 12/2020 

 

Stanovení testovacích cyklů, řešení 

kinematiky a zástavby jeřábu, analýzy 

průřezových charakteristik nosníků a ramen 

 

ZČU 12/2020 

rok 2021 

3. Zhotovení a finalizace jeřábu 

 
CompoTech 12/2021 

 

Návrh, pevnostní analýza a zajištění 

přípravků pro experimentální ověření 

ramena a integrálních spojů 

 

ZČU 12/2021 

rok 2022 

4. 
Zhotovení a úpravy dílů jeřábu podle 

výsledků testování 

 

CompoTech 6/2022 

 

Návrh, realizace a vyhodnocení zkušebního 

programu pro statické a dynamické zkoušky 

montážních celků 

 

ZČU 6/2022 

 

  


