
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Zahájení stavby 0 dny 1.7. 19 1.7. 19
2 Etapa 1 9 týdny 8.7. 19 8.9. 19
3 Etapa 2 10 týdny 9.9. 19 17.11. 19
4 Etapa 3 4 týdny 18.11. 19 15.12. 19
5 Etapa 4 14 týdny 16.12. 19 22.3. 20
6 Etapa 5 10 týdny 23.3. 20 31.5. 20
7 Etapa 6 6 týdny 1.6. 20 12.7. 20
8 Etapa 7 5 týdny 13.7. 20 16.8. 20
9 Etapa 8 9 týdny 17.8. 20 18.10. 20

10 Etapa 9 4 týdny 19.10. 20 15.11. 20
11 Zimní technologická přestávka 91 dny 1.12. 19 29.2. 20
12 Celková doba výstavby 497 dny 8.7. 19 15.11. 20
13 Výluka TT - jednokolejný provoz 14 týdny 9.9. 19 15.12. 19
14 Výluka TT - nickolejný provoz 1 9 týdny 8.7. 19 8.9. 19
15 Výluka TT - nickolejný provoz 2 30 týdny 23.3. 20 18.10. 20
16 Rekonstrukce RTT 497 dny 8.7. 19 15.11. 20
17 KK3370 - 2110a 4 týdny 18.11. 19 15.12. 19
18 KJ0 3 týdny 19.8. 19 8.9. 19
19 KK 2210 - 2111a 9 týdny 9.9. 19 10.11. 19
20 KJ1, Ša 3 týdny 22.7. 19 11.8. 19
21 obnova kolejí 1 1 týden 12.8. 19 18.8. 19
22 obnova kolejí 2 1 týden 11.11. 19 17.11. 19
23 KK2111a - 2113a 6 týdny 20.4. 20 31.5. 20
24 Šb-Šd + 2x odb. UV 3 týdny 23.3. 20 12.4. 20
25 KK2113a - 2115a + 2112a 8 týdny 8.7. 19 1.9. 19
26 obnova kolejí 1 týden 2.9. 19 8.9. 19
27 KK2115a - 2118a 20 týdny 23.3. 20 9.8. 20
28 Přeložka kabelů 2 týdny 10.8. 20 23.8. 20
29 Likvidace starých komor 4 týdny 24.8. 20 20.9. 20
30 Koleje v ul. Nádražní 7 týdny 31.8. 20 18.10. 20
31 Vozovky v ul. Nádražní 3 týdny 12.10. 20 1.11. 20
32 Koleje, vozovky v ul. Na Zlíchově 21 týdny 23.3. 20 16.8. 20
33 Koleje, vozovky v ul. Na Zlíchově - na mostě 6 týdny 1.6. 20 12.7. 20
34 Přeložky inženýrských sítí v úseku měnírna - 

most přes dráhu (PRE, CETIN, DPP, TSK)
10 týdny 23.3. 20 31.5. 20

35 Nový chodník na pozemku Zlatého Lihovaru 6 týdny 23.3. 20 27.6. 20
36 Přeložky kabelů v novém chodníku Zlatého 

Lihovaru a v oblasti křížovatky "Lihovar"
6 týdny 6.4. 20 17.5. 20

37 Dokončovací práce 4 týdny 19.10. 20 15.11. 20
38 Zahájení výluk TT 0 dny 8.7. 19 8.7. 19
39 Obnovení plného provozu 0 dny 15.12. 19 15.12. 19
40 Zahájení výluky TT a prací v ul. Na Zlíchově 0 dny 23.3. 20 23.3. 20
41 Zprovoznění ul. Na Zlíchově mimo tram 0 dny 16.8. 20 16.8. 20
42 Most přes dráhu 321 dny 1.10. 19 16.8. 20
43 přípravné práce rok 2019 14 týdny 1.10. 19 6.1. 20
44 přípravné práce rok 2020 13 týdny 2.3. 20 31.5. 20
45 práce na mostě za výluky dráhy 6 týdny 1.10. 19 11.11. 19
46 přeložky sítí na mostě 10 týdny 23.3. 20 31.5. 20
47 dokončovací práce 5 týdny 13.7. 20 16.8. 20
48 Celkové zprovoznění tramvajové trati 0 dny 18.10. 20 18.10. 20
49 Zprovoznění vozovek ul. Nádražní 0 dny 1.11. 20 1.11. 20
50 Celkové dokončení stavby 0 dny 15.11. 20 15.11. 20
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