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převzetí staveniště X

a. Bourací a zemní práce X X X

b.Svislé a kompletní konstrukce X X X

c. Stěny a příčky X X X

d. Vodorovné konstrukce X X

e.Schodiště X

f. Úpravy povrchů vnitřní X X X

g.Podlahy a podlahové konstrukce X X X X

h. Trubní vedení X X

i. Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách 
X X

j. Konstrukce tesařské X X

k. Konstrukce truhlářské X X

l. Konstrukce zámečnické X X

m.Podlahy X X

n. Obklady keramické X X X

o. Malby X X X

p. Podhledy X X

q. izolace proti vodě X

r. Zdravotně technická  instalace X X X

s. Ústřední vytápění X X

t. Silnoproudá elektroinstalace X X

u Slaboproudá elektroinstalace X X

v. Měření a regulace X

w. Vzduchotechnika X X X

x. Prostorová akustika - zpracování dílenské 

dokumentace 
X X

y. Prostorová akustika - výroba prvků 

prostorové akustiky 
X X

z. Prostorová akustika - montáž  a 

kompletace prvků prostorové akustiky 
X X

1. dokončení stavební připravenosti  pro 

montáž akustických obkladu v m.č. 025R11
X

2. dokončení pokládky 90%obkladu  a dlažeb X

3.   dokončení  světlíku  a navazující střechy X

 předání díla X
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