
Zlí tatutární město Zlín
itn. Míru 12, 761 40 Zlín

Š Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část”

DODATEK č. 2 S00JP012KOFO

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400180047

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:________________ __

statutární město Zlín
Sídlo; náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
zastoupeně: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
Zástupce ve věcech smluvních: I c, primátor
Zástupce ve věcech technických: , vedoucí odd. realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akci
ICO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a s., pobočka Zlín
Č.účtu: 3048982/0800

dále jen objednatel

STAVYMA spol. s r. o.
se sídlem K 65 02 Otrokovice
zastoupená j ečnosti
zástupce ve : natel společnosti
zástupce ve věcech technických; stavbyvedoucí
IČO: 00544027
DIČ: CZ00544027
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 68

02540-921/0100

dále jen zhotovitel

„ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část“

I. PREAMBULE;

Dne 19. 6. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a STAVYMA spol. s r.o., IČO:
00544027, se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o
dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce " ZŠ
Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část". V průběhu realizace díla vyvstala potřeba
provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny :

1. tzv. vícepráce v celkové výši 268 656,70 Kč bez DPH, kterými se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo
a o jejichž hodnotu se navýší cena díla:

- Povrch atria kolem nové přístavby učeben bude proveden z betonové dlažby tl. 60mm kladené do
štěrkodrtě, jako náhradní řešení za pryžovou dopadovou plochu a plochu s umělým trávníkem.

2. tzv. méněpráce, které nebudou provedeny oproti původní smlouvě o dílo, v celkové hodnotě
540 069,90 bez DPH(o tyto práce se zúží předmět smlouvy o dílo a sníží se původní cena díla);
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- Stávající herní prvky v atriu ZŠ jsou dožilé a pro další použití nevhodné, dřevěné části jsou uhnilé, 
proto nebudou montovány zpět.

- V návaznosti na zpětné neosazení dožilých herních prvků nebude v atriu provedena pryžová 
dopadová plocha, plocha s umělým trávníkem včetně okapového chodníku a obrubami.

U těchto víceprací a měněprací jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu s § 
222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon”), jejíž potřeba 
vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku (rozhodný je součet hodnoty všech změn). Současně je splněna podmínka dle § 222 odst. 9 
zákona, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku při odečtení stavebních prací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. tzv. vícepráce v celkové výši 671 278,03 Kč bez DPH:

- Mezi jednotlivými novými třídami je nutno provést oddělující zdivo tl. 300mm a stěny ze zdivá tl. 
250mm navazující na stávající objekt ZŠ.

- Přístavba i nástavba včetně části stávajícího objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím 
systémem.

- Pro realizaci fasády dvoupodlažního objektu je nutné provést montáž a zpětnou demontáž lešení.

- Povrch nově provedených hrubých podlah a následné nivelační stěrky je nutno prebrousit a ošetřit 
penetrací před pokládkou povlakových podlah.

- Přechod nově provedeného kontaktního zateplovacího systému a stávajícího zateplení bude z 
důvodu rozdílných tloušťek izolantu oplachován.

- Nově osazená okna v krčku budovy budou doplněna parapetními deskami.

4. tzv. méněpráce, které nebudou provedeny oproti původní smlouvě o dílo, v celkové hodnotě 
77 500,00 bez DPH ;

- Z důvodu změny požadavků na provoz nebude provedena dodávka a montáž schodolezu.

Tyto vícepráce a méněpráce lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 
222 odst. 4 zákona. Jsou to změny, které není třeba odůvodnit za splnění podmínek, že nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze 
smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen 
„smlouva”).

II. PŘEDMĚT DODATKU:______________________________________________________

1. Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o dodatečné 
stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o neprovedené stavební práce 
specifikované tímto dodatkeřn, dále změna článku III. Doba a místo plnění, staveniště a článku IV. 
Cena za dílo.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo; „ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část”

2. Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů se rozšiřuje o dodatečné práce a zužuje o 
neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek III. Doba a místo plnění, staveniště se mění následovně:
Práce na realizaci díla budou dokončeny do 11. 7. 2019.

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:
Původní cena díla dle SOD ve znění dodatku č.1 v celkové výši 8 907 252,35 Kč bez DPH se tímto 
dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 939 934,73 Kč bez DPH a snižuje o 
cenu neprovedených prací ve výši 617 569,90 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 
tohoto dodatku.



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo; „ZS Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část”

Rekapitulace ceny za dílo:
Cena za dílo dle SOD:
Dodatek č. 1 (vícepráce)
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:
Dodatek č. 2: (vícepráce)

(méněpráce)
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 2:

8 791 149,35 Kč bez DPH
116 103,00 Kč bez DPH

8 907 252,35 Kč bez DPH
939 934,73 Kč bez DPH

-617 569,90 Kč bez DPH
9 229 617,18 Kč bez DPH

(slovy: devětmiliónůdvěstědvacetdevěttisícšestsetsedmnáct Korun českých osmnáct haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly,
že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a
svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 - soupis víceprací a měněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:________________________________

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21. 1. 2019, č.J.42/2R/2019,RO č.2

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavřeni dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21. 5. 2018, č. j. 54/10R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 24. 9. 2018, č.j. 72 /18R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 1
Datum a číslo jednací: 10. 6. 2019, č. j. 79 /12R/2019, schválení uzavření Dodatku č. 2

Ve Zlíně dne..

objednatel
statutární město Zlín

5t Ing. Jiří Korec
primátor

V Otrokovicích dne

zhotovitel
STAVYMA spol. s r.o.



Název stavby

Název objektu

Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Nástavba školy a přístavba
učeben

Stavební část

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

02.01.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet ' Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 1 °i 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A 1 Základní rozp. náklady B 1 Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 ;HSV Dodávky 349 816,12 8 Práce přesčas 0,00
1

13jZařízeni staveniště 0,00

2 ' Montáž 590 118,61 9 Bez pevné podl. 0,00 14Í Projektové práce 0,00

3'PSV Dodávky 0,00 lojKulturní památka 0,00 ISlÚzemni vlivy 0,00
4 1 í Montáž 0,00 11Í 0,00 16^Provozní vlivy 0,00
5 "M" j Dodávky 0,00 17|jiné VRN 1 0,00
6 j i Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 jZRN(ř. 1-6) 939 934,73 12|DN(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
2o|hZS 0,00 21 jKompl. činnost 0,00 22 j Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 939 934,73

]DPH % Základ daně DPH celkem

i snížená 15,0 0,00 0,00

i základní 21,0 939 934,73 197 386,29

Cena s DPH 1 137 321,02

E Přípočty a odpočty
! Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka ! 0,00

1Zvýhodnění i 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
stavba; Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Nástavba školy a přístavba učeben

Objekt; Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:

Místo:
Zpracoval:

Datum: 2.1.2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Sut celkem

stavební práce neobsažené v
01 rozpočtu

Celkem
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ROZPOČET

stavba: Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Nástavba školy a přístavba učeben
Objekt: Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.1,2019

č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost
celkem

01 Stavební práce neobsažené v rozpočtu

1 311238132 Zdivo nosné vnitrní zvukově izolační POROTHERM tl 250 mm m2 16,881

2 311238136 Zdivo nosné vnitřní zvukové izolační POROTHERM tl 300 mm m2 53,851

3 622311519
Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem tloušťky 50 mm,
kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 32,702

4 622300041
Zatepleni vnějších plášťů budov kontaktní zateplovací systém s
minerální vlnou tloušťky 120 mm m2 142,756

5 622300041
Zateplení vnějších plášťů budov kontaktní zateplovací systém s
minerální vlnou tloušťky 140 mm m2 51,754

6 622222001
Zateplení vnějšího osténí hl. špalely do 200 mm kontaktní
zateplovací systém m 91,735

7 952S027;1 Čištění stávající fasády tlakovou vodou m2 45,238

8 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 45,238

9 622142001
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty m2 45,238

10 622531031
Tenkovrstvá fasádní probarvená silikonová zrnitá omítka včetně
penetrace vnějších stěn m2 45,238

11 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 28,179

12 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení
do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 491,800

13 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š
1,5 m v 10 m za první a ZKD den použiti m2 29 508,000

14 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 491,800

15 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou
podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 371,890

16 776101115
Přípravné práce pro podlahy povlakové vyrovnání podkladů
samonivelační hmotou m2 92,810

17 776111112 Broušení podkladu povlakových podlah m2 775,004

18 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 775,004

19 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 387,502

20 764 Klempířské práce - oplech římsy pod zatepleni vč. rohu a ukončení m 16,200

21 766694111 Dodávka a montáž vnitřních parapetních desek lamin. - okno krček kpl 1,000

22 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 305,500

23 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 10O mm m2 305,500

24 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 305,500

25 568111111
Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role
šířky 3 m m 305,500

26 596215041
Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka
lože 50 mm m2 305,500

27 59245266 dlažba betonová obdélník 20/10/6 cm šedá m 336,050

28 69366197

geotextilie PP: funkce separačni, ochranná, výztužná, filtračni:

plošná hmotnost 200 g/m2 m
\ 336,050

Celkem
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REKAPITULACE ROZPOČTU
stavba: Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Nástavba školy a přístavba učeben

Objekt: Komunikace odpočty

Objednatel;
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Datum; 9,5.2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

5 Komunikace odpočty

Celkem
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ROZPOČET

stavba; Základní' škola Zlín, Kvítková 4338 Nástavba školy a přístavba učeben

Objekt; Komunikace odpočty

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9.5.2019

č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Hmotnost
celkem

6 Komunikace odpočty

1 5101

Kladeni dlažby z betonových dlaždic včetně dodávky dlaždic
betonových rozměru 50/50 cm, tloušťky 50 mm do lože z
kameniva m2 -52,500

2 501 Pryžová dopadová plocha viz skladby, odkaz na výkres C2C3 m2 -147,000

3 502
Plocha z umělým trávníkem viz skladby, odkaz na výkres
C2C3 m2 -106,000

4 917862111

Osazeni silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s
boční operou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého
C12/15 m -101,905

5 592170001

obrubník parkový materiál beton;

l=1000mm:š=100mm;h=250mm; barva přírodní m -112,154

13 76701 D+M schodolezu kpí -1,000

289 79901 Montáž stávajících herních prvků vč. patek ks -7,000

Celkem


