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1NVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen ,,Dodatek") KE SMLOUVĚ O DÍLO akce ,,Památník

národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech" uzavřené dne 24. 5. 2016, evidenční
číslo přidělené z evidence smluv S-9794/KUL/2016, ve znění jejích dodatků (dále jen ,,Smlouva") je
uzavřen

)\,,

P

l
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MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI jSOU:

Středočeský kraj
sídlo:
zastoupený:

IČ,
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a
veřejných zakázek
70891095
CZ70891095
PPF banka, a.s.

DÁLE JEN ,,Objednatel"
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

EMH Stavební CZ, s.r.o.
sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Martin Hajzler, jednatel společnosti
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 214067

DÁLE JEN ,,Zhotovitel"
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 2 se znění Článku III. Smlouvy mění

následovně:

Článek III.

Cena za dílo

3.1. V souladu s ČI. III odst. 3.4. se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou
méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze Č. l tohoto dodatku, která je jeho
nedílnou součástí.

3.2. Vzhledem ke shodě na rozsahu méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částAy
uvedené v ČI. III odst. 3.1. Smlouvy a to následovně.'

SoDpo dodatku č. l
Méněpráce - ZL č. 3

změna (+1-) bez DPH s DPH

6.204.236,94 Kč 7.507.126,69 Kč
- 117.309,53 Kč 6.086.927,4/ Kč 7.365.182,17 Kč

3.3. Konečná cena díla tedy činí 6.086.927,41 KČ bez DPH, 7.365.182,17KČS DPH. výše cenyje
konečná, závazná a obsahuje všechnypřjpadné náklady Zhotovitele včetněpoplatků.

Článek II.

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze
Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
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RO P INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI '".
- · SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU "\

ýsTREDNI

UNIÍZ EVROPSKÉHO FONDU PRO
ČECHY REGIONÁLNÍ ROZVOJ

'\

Tento Dodatek č. 2, schvá|eľľý Usnesením Rady Středočeského kraje č. 033-37/2016/RK ze dne
7.1 1.2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona Č.129/2000 Sb., o krajích, v platném
znění.

Přílohy:
příloha č. ] - změnový list č. 3

1 1 -11-2016V Praze dne
1 1 -11-2016

V Praze dne

OBJEDNATEL

Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana

pro oblast investic a veřejných zakázek

ZHOTOVITEL
EMH stavební CZ s.r.o.
Na R
IČ

Bose

EMH Stavební CZ, s.r.o.
Martin Hajzler, jednatel společnosti
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ýRop r yr"m tento projekt je spolufinancován

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
,,Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech"

Určeno: Odbor krajského investora - Středočeský kraj

Číslo SoD: S-9794/KU/2016 , 2016/003

Termín plněni: 30.09.2016

Celková cena díla: 5.867.637,83 + 1.231.246,34( DPH) = 7.098.884,17 KČ

0

Zhotovitel: EMH Stavební CZ s.r.o.

IČ: 01972197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler

Telefonní spojení: +4

Popis předmětu informace: Změnový list 3

Popis problému:
Na základě projednáni s investorem, bylo zjištěno, že níže popsané položky se nebudou dodány
a budou odečteny ze smluvní dodávky

Čeho se zhotovitel domáhá:
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STŘEDNÍ ' : * l
TENTO PROjEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

NejzaZší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

EMR stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha l'.

Datum, podpis technického dozoru a autorského dozoru:

Datum, potvrzeni převzetí podatelny objednatele:

\



REKAPITULACE ROZPOČTU ""--J
ZL

Stavba: Panenské Břežany zámek - dokončení PNÚO
ZMĚNOVÝ LIST

ODPOČET
l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
761 - Konstrukce prosvětlovací
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické

VN - Vedlejší náklady
ZS - zařízení staveniště - 0,85 %

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM

-117 309,53
-116 320,80

-11 200,00

-11 200,00
-105 120,80

-14 400,00

-87 956,00

-2 764,80

-988,73

-988,73

-117 309,53

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZOl972197

Pŕovozovna:
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ROZPOČET

:Č) Typ Kód Popis

ODPOČET

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

78 M '552817060 montážni prvek pro závěsné WC ovládáni zepředu, výška 112 cm

79 M '642401600 Závěsná wc misa se zabudovanou bidetovou tryskou

PSY - Práce a dodávky PSY
761 - Konstrukce prosvětlovací

140 K j761221111r Osazení střešního světlíku

766 - Konstrukce truhlářské
K DV 12 Dveře DV 12
K DV 30 Dveře DV 30

767 - Konstrukce zámečnické
54 "' K 767662120 'Montáž mříží pevných kovaných

Ý , Cena celkemNU Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]

-116 320,80
-11 200,00
-11 200,00

kus -1,000 6 900,00 -6 900,00

kus -1,000 4 300,00 -4 300,00

-105 120,80
-14 400,00

m2 -0,360 40 000,00 -14 400,00

kpl
kpl

-1,000, 29 444,00
-1,000i 58 512,00

-87 956,00
-29 444,00
-58 512,00

-2 764,80
.m2 -10,800 256,00 -2 764,80
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