
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 9 035,00 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 10 932,35 

Na základě požadavku investora došlo k docenění lajnování hřiště . Jedná se o centrální hřiště volejbalu, basketbalu a
rozšíření hřiště pro házenou/futsal v délce 139 bm.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

 / 5SO 01 - Novostavba sportovní haly  -  lajnování h řišt ě.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Změnový list stavby

Název  stavby:
Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

1.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ SOD Celkem

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 9 035,00
294 777x01 Lajnování kurtů a hřišť, včetně dodávky a aplikace m 139,00000 65,00 9 035,00

doplnění lajnování pro centrální hřiště volejbal, basketbal a házená/futsal.

Celkem 9 035,00

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení
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