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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

1.6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  / 6SO 01 - Novostavba sportovní haly  -  podlahová kon strukce

Změnový list stavby

Název  stavby:
Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

V objektu SO 01 hala uvažoval GP v rozpočtu s betonovou podkladní vrstvou podlahy sportoviště S 1.V , ale v PD jsou
uvedeny varianty jak betonu tak prosívky.Zhotovitel zvolil variantu prosívky.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -102 186,65 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -123 645,85 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík 15.4.2019

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik 15.4.2019

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek 15.4.2019



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena / 
MJ  SOD RTS Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -102 186,65
0,00

4 273313621R00Beton základových desek prostý třídy C 20/25 m3 54,93906 -2 980,00 -163 718,40

Vyrovnávací vrstva - S.1 : 30,83*44,55*0,04 54,94000

631571001 ROO Násyp z kam.těž 0-4 zpevnující m3 54,93906 1 120,00 61 531,75

Vyrovnávací vrstva - S.1 : 30,83*44,55*0,04

Celkem -102 186,65

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN 

Architektonicko-stavební řešení

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
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