DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Vypracování projektové dokumentace
„11/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054“
Číslo smlouvy objednatele: 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sI
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
U009U45U
CZ00090450
” 'inhvii
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(dále jen „Objednatel“)Zhotovitel:
Mostní projekce s.r.o.
se sídlem:
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
zastoupený:
Ing. Františkem Pokorným, jednatelem

a

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v brně, spisová značka C Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	jednatel
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:IČO:
DIČ:
06754449 CZ06754449


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě .Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.
· této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 Placení a fakturace odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl upraven tímto způsobem:
6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
se ruší a nahrazuje novým zněním
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
· Článku 7 Smluvní pokuty odst. 7.2 úpraven tímto způsobem:
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DUR, dokumentace DUR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výší 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
se ruší a nahrazuje novým zněním
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DÚSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
V Příloze č. 4 Kalkulaci projekčních prací pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:
Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí
Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
se ruší a nahrazuje novým zněním
Pol. Č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:
V Příloze Č. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich Části Lhůty plnění:
	Dokumentace pro územní rozhodnutí (koncept)
	do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 45 dnů od předání konceptu DÚR

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do 15 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem

	Dokumentace pro stavební povolení (koncept)
	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR

	Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 30 dnů od předání konceptu DSP

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) do
	do 45 dnů od podání žádosti o SP




se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Dokumentace DÚSP (koncept)
	do 8. 9. 2019

	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 30 dnů od předání konceptu DÚSP

	Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
	do 10 dnů od předání čistopisu DÚSP

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) do
	do 45 dnů od podání žádosti o sloučené ÚR+SP



Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 26. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platností dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o sdělení - sloučení dokumentace pro vydání společného povolení ze dne 28.5.2019.
Přílohy:	Žádost o sdělení - sloučení dokumentace pro vydání společného povolení ze dne
28. 5. 2019.Zhotovitel:
V Brně dne: 21.6. 2019

Objednatel:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]0 1. 07. 2019
V Jihlavě dne:	
Ing. Erántišek Pokorný
jednatel
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel

- 'li'
Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČ: 067 54 449, DIČ; CZ 067 54 449 Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
Naše značka:
Vyřizuje:
Tel:
email: datová schránka:

V Brně dne 28.5.2019
Akce:	11/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054
Věc:	Žádost o sdělení - sloučení dokumentace pro vydání společného
povolení
na základě SoD č. 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl zpracováváme projektovou dokumentaci na přestavbu výše uvedeného mostu. Dle sdělení Stavebního úřadu v Pelhřimově bude stavba vyžadovat územní rozhodnutí. Stavební úřad dále sdělil, že záleží na investorovi, zda se rozhodne pro cestu dvoustupňového řízení, tedy územní řízení a následně stavební řízení nebo zvolí cestu sloučeného řízení vedeného speciálním stavebním úřadem. Celou situaci jsem konzultoval s panem inženýrem ze speciálního stavebního úřadu a ten potvrdil výše uvedené.
Jsou možné tyto dvě varianty zpracování PD:
A/ DÚR, DSP a následně PDPS v souladu se SoD B/ DUSP a následně PDPS
Raději bychom řešili variantu B. Vypracovali bychom a projednali dokumentaci DUSP pro vydání společného povolení.
Sdělte nám prosím:
1. Zda byste chtěli pokračovat variantou A nebo B
2. Pokud var. B, tak jaké by byly lhůty pro plnění dílčích částí
Vaši odpověď zašlete prosím na naši adresu (nejlépe emailem nebo datovou schránkou) uvedenou v hlavičce tohoto dopisu. Případné dotazy Vám rád zodpoví	ía telefonním čísle
Předem děkuji za odpověď.
Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den.
Ing. Frafitišek Pokorný
From:
Sent: Thursday, May 30, 2019 1:37 PM
To: 'Mostní projekce s.r.o."
Cc:
Subject: RE: 11/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054
Dobrý den,
přikláním se k variantě B/ DUSP a následně PDPS.
Bude to znamenat změnu SOD a uzavření dodatku č. 1:
dílčí termíny DUSP (koncept, čistopis) budou stejné jako DSP
cena díla se nemění
konkrétní dílčí termíny DSP zatím nelze určit, odvíjí se od termínu dokončení majetkoprávní přípravy KSÚSV, p.o. v rámci stupně DÚR
kromě vlastníka pozemků v trvalém a dočasném záboru Kraj Vysočina je ještě jeden vlastník
Město Pelhřimov (dále PE)
prosím o zaslání grafické a tabulkové části ZE trvalých a dočasných záborů zpracovaných s připomínkami z VV konaného dne 7. 5.2019 v krátké době	, KSÚSV, p.o. PE
nevíme v jakém rozsahu bude požadovat PE majetkoprávní přípravu - Smlouvy o výpůjčce,
Smlouvy zakládající právo provést stavbu, Smlouvy o smlouvách budoucích	
Souhlas vlastníka pozemků Město Pelhřimov se stavbou zajišťuje na Koordinační situaci zpracovatel PD
S pozdravem a přáním hezkého dne
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
koordinátor BOZP, technický dozor
Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava
tel.
e-mail:
www.ksusv.cz

