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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, 
měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor 
IČ: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305      
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno 
č. ú: 111 044 727/0300 
Kontaktní osoby: Ing. Petr Marvan, vedoucí stavebně technického odboru,  
  tel. č.: 724 375 534,  email: marvan@ro.vutbr.cz 

Ing. Zdenka Koňaříková, tel. č: 731 762 485,  
email: konarikova@ro.vutbr.cz  

a 
 
ZHOTOVITEL 

Název: VAŠSTAV, s.r.o. 
Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6656 
Statutární orgán: Ing. Petr Vašíček – jednatel společnosti 
IČ: 46964541 
DIČ: CZ46964541 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno, č.ú.: 374002553/0300 
Kontaktní osoby: Ing. Petr Vašíček, tel. č: 541 211 866, email: vasstav@vasstav.cz 
 Ing. Roman Vrbík, tel. č: 607 006 073, email: vrbik@vasstav.cz 

 
(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1) Objednatel a Zhotovitel jsou stranami smlouvy o dílo (č. Objednatele: 029036013715) uzavřené 
dne 11.1.2016 (dále jen smlouva). 

2) V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala 
potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací 
nutných k provedení díla a naplnění účelu smlouvy. Dodatečné stavební práce nemohou být 
technicky, ani ekonomicky odděleny od prováděného díla, neboť takové oddělení by způsobilo 
závažnou újmu Objednatele, případně, i kdyby bylo takové oddělení technicky či ekonomicky 
možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení prováděného díla. 
 
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
1) Dodatkem č. 4 smluvní strany stvrzují úpravy předmětu díla dle změnového listu (ZL) č. 05, který 

je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
2) Cena díla se dodatkem č. 5 upravuje následovně: 

Cena dle uzavřené SoD  bez DPH    ….              15.697.284,00 Kč  

 

Cena odpočtů dle dodatku č.1 bez DPH        …..                         -7.520,80 Kč  

Cena přípočtů dle dodatku č.1 bez DPH       …..                              182.493,32 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH …..                          15.872.256,52 Kč 

 

Cena odpočtů dle dodatku č.2 bez DPH        …..                         -3.927,00 Kč  

Cena přípočtů dle dodatku č.2 bez DPH       …..                                276.197,61 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH …..                           16.144.527,13 Kč 

 

Cena odpočtů dle dodatku č. 3 bez DPH       …..                      -171.014,41 Kč 

Cena přípočtů dle dodatku č. 3 bez DPH       …..                                741.021,89 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 3 bez DPH …..                           16.714.534,61 Kč 

 

Cena odpočtů dle dodatku č. 4 bez DPH       …..                        -34.918,47 Kč 

Cena přípočtů dle dodatku č. 4 bez DPH       …..                               610.778,60 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 4 bez DPH …..                           17.290.394,74 Kč 

 

Cena odpočtů dle dodatku č. 5 bez DPH       …..                        -76.005,22 Kč 

Cena přípočtů dle dodatku č. 5 bez DPH       …..                               160.900,91 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 5 bez DPH …..                           17.375.290,43 Kč 
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III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po dvou z nich. 
3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem 

souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

V Brně dne 23.11.2016 V Brně dne 23.11.2016 
 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. 
za Objednatele 

 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
Ing. Petr Vašíček 
za Zhotovitele 
 

 



 
 
 
 

 
 

ZMĚNOVÝ LIST – „Eliminace poruch objektu 510 FCH VUT v Brně“ 
Generální dodavatel 
VAŠSTAV, s.r.o. 

Navrhovatel změny 
VAŠSTAV, s.r.o. 

Index 
navrhovatele Číslo SO nebo PS Pořadové číslo ZL 

GD  05 
Index navrhovatele změny:  
GD_generální dodavtel 
O…objednatel 
GD…generální dodavatel 
GP…generální projektant 
TDI …technický dozor investora 
J…jiný 

 
Datum vydání ZL : 1.11.2016 vyplní 

navrhovatel 
 
Datum schválení nebo zamítnutí ZL :  vyplní objednatel 

 
Změna má vliv do následujících profesí: 

Arch. – stavební řešení 
ZTI, VZT, elektroinstalace vyplní GP 

Změna má vliv do následujících stavebních 
objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) 
: Nemá vliv vyplní GP 

Název změny: 
Změnové práce a dodávky – změna č.5 
Předmět změny: 
Dodatečné práce a dodávky nutné k dokončení díla 
Položka, popis: 
1. Nutné přeložení rozvodu stlačeného vzduchu vč. stavebních přípomocí a zakrytí SDK obkladem – m.č. 2106 
2. Doplnění AL koncových lišt k ukončení rohů a svislých napojení  keramických obkladů v rozsahu 150bm a dlažeb v úrovni podlah u 

pásových oken 
3. Doplnění nosné ocelové konstrukce pod nový střešní ventilátor vč. přitížení beton. dlažbou 50x50x5cm – v DPS byl předpoklad osazení 

ventilátoru na stávající beton. základ, který fyzicky na střeše není zrealizován. Dále demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky na 
balkoně v 5.NP – neobsaženo ve VV DPS. 

4. Úprava vjezdové brány do areálu FCH u severní fasády objektu – nutná úprava velikosti z důvodu zateplení objektu. Nebylo obsaženo ve 
VV DPS. 

5. Úprava výměry madla na schodišti do obj. 503, výkaz výměr dle DPS je 10,1m, skutečná výměra je 12,2m, což představuje navýšení o 
2,1m 

6. Požadavek na nátěr stávajících ocelových dveří do schodiště – pol. DV/06 
7. Dle výpisu prvků a VV DPS je u pol. DV/04 uveden rozměr 800/2000mm, skutečný rozměr 1400/2000 a u pol. DV/05 uveden rozměr 

1200/2000mm, skutečný rozměr 1450/2000mm 
8. Odpočet neprováděných PVC podlah v m.č. 3142 a 4040 v rozsahu 50,6m2 
9. Odpočet neprováděných vestavných svítidel do kazetových podhledů v soc. zařízení z důvodu prostorové nedostatečnosti v počtu 11ks 
10. Úprava rozvodů ústředního vytápění vč. příslušných izolací a nátěrů – odpočet neprováděného rozsahu a přípočet navýšení rozsahu 
Přílohy: 
Rozpočet zhotovitele (3x A4), Chybějící metráže potrubí ÚT v SoD  (6xA4) 
Vliv na cenu: 
odhadnuté náklady:         
konečná cena: 84.895,69 Kč bez DPH 

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): 
zvýšení ceny o:    160.900,91 Kč bez DPH 
snížení ceny o:    - 76.005,22 Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte) 

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením: ANO / NE Vyplní GP / projektový manažer 

Dopady do HMG GD:    celkový počet dní:  0 ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu 

Stanovení termínu, k němuž změna věcně náleží:   M. č.:  Vyplní GD / provádějící změnu 

Podpis zástupce GD  Datum a podpis: Ing. Petr Vašíček 

Podpis zástupce GP SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis: Ing. Karel Typlt 

Podpis zástupce TDI SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis: Ing. Petr Pokorný 

Podpis zástupce Objednatele SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL Datum a podpis: Ing. arch. Zdeňka Koňaříková 

Podpis zástupce Provozovatele SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL Datum a podpis: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. 
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):   

Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD,  

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy 
opatřena registračním číslem ZL. 
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Stavba: 332_VCP Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

Objekt: 13 VCP a MNP_ZL5

Rozpočet: 01 Dodatečné práce a dodávky - ZL5

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně IČO: 00216305

Antonínská 548/1 DIČ: CZ00216305
60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541
60200

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 103/18
Brno

Za zhotovitele

102 724,00

84 895,69

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

17 828,00

0,31
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Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo Název Celkem %

E1 7 652

E10 4 424

E11 -48 933

E12 330

E13 6 356

E14 51 492

E3 7 654

E5 41 750

E6 10 000

E7 3 780

VN 389

Cena celkem 0 0

Úprava vjezdové brány

Klimatizační jednotka - zpětná montáž

Vedlejší náklady

Neprováděné položky dle SoD

Nátěry

Shrnovací dveře

Rozvody UT

Přeložka stlačeného vzduchu

Al lišty - keramické obklady

Konstrukce pod střešní ventilátor

Madlo schodiště obj. 503 - skutečná délka



S: 332_VCP

O: 13

R: 01

P.č. Číslo položkNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl
Díl: E1 Konstrukce pod střešní ventilátor 7 651,87

26 E1001 Montáž  ocelové konstrukce pod ventilátor hod 4,00000 300,00 1 200,00 767
27 27240069v00 Deska pryžová ELASTON-ELTEC FS 700 tl. 8mm m2 1,00000 858,00 858,00 767
28 592468020 Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká kus 4,00000 78,46 313,84 767
29 767001 Ocelová konstrukce pod ventilátor, pozink - střecha kpl 1,00000 5 040,03 5 040,03 767
31 E1002 Drobný montážní materiál ks 1,00000 240,00 240,00 767

Díl: E10 Madlo schodiště obj. 503 - skutečná délka 4 423,96
30 767019 Z/503 - madla venkovního schdiště na obj.503-1 kpl. 0,20792 21 277,20 4 423,96 767

nerez trubka průměr 50 mm: : 
výška osazení 900 mm nad pochůzí plochu: : 
neviditelné kotvení do zdiva skrz KZS tl.150 mm: : 
kotveno chem.kotvami vlepené do podkladního 
zdiva(porobeton): : 
kotvení kryto nerez.rozetou průměr 80-100 mm: : 
povrchová úprava kartáčovaná nerez: : 
4 ks ,délky a umístění je popsáno v tabulce zám.výrobků: 
: 
kpl.:1 : -1 -1,00000
skutečná délka 12,2m, v PD 10,1 : (12,2/10,1) 1,20792

Díl: E11 Neprováděné položky dle SoD -48 932,73
1 PC ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ SVÍTIDLO 2x26W EVG, IP20 ks -11,00000 1 070,19 -11 772,09 _112

neprováděná svítidla do WC : -11 -11,00000
33 776520010RA Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina 

protiskluzná, materiál viz specifikace
m2 -50,60000 734,40 -37 160,64 776

m.č. 3142 : -33,5 -33,50000
m.č. 4040 : -17,1 -17,10000

Díl: E12 Nátěry 330,00
35 783001 Nátěr stáv. ocel dveří - pol. DV/6 ks 1,00000 330,00 330,00 783

Díl: E13 Shrnovací dveře 6 356,40
21 766005.1 DV/04 - nové shrnovací dveře, 1400/2000mm - rozměr dle 

skutečnosti
ks 1,00000 5 280,00 5 280,00 766

22 766006.1 DV/05 - nové shrnovací dveře, 1450/2000mm - rozměr dle 
skutečnosti

ks 1,00000 5 544,00 5 544,00 766

23 766005 DV/04 - nové shrnovací dveře ks -1,00000 2 162,40 -2 162,40 766
24 766006 DV/05 - nové shrnovací dveře ks -1,00000 2 305,20 -2 305,20 766

Díl: E14 Rozvody UT 51 492,26
14 73306 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 15 – 22mm síla 

stěny 2,6mm. Potrubí je kluzně uložena v, izolaci z 
minerální vlny. Potrubí je včetně tvarovek, spojek a 
kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m -29,00000 231,32 -6 708,28 733

15 73306.1 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 20 – 28mm síla 
stěny 2,6mm. Potrubí je kluzně uložena v, izolaci z 
minerální vlny. Potrubí je včetně tvarovek, spojek a 
kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 39,00000 255,00 9 945,00 733

16 73306.2 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 25 – 35mm síla 
stěny 2,6mm. Potrubí je kluzně uložena v, izolaci z 
minerální vlny. Potrubí je včetně tvarovek, spojek a 
kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 38,00000 302,00 11 476,00 733

Položkový rozpočet 
Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

VCP a MNP_ZL5

Dodatečné práce a dodávky - ZL5



17 73307 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 32 – 38mm síla 
stěny 2,6mm. Potrubí je včetně tvarovek,, spojek a 
kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m -12,00000 426,42 -5 117,04 733

18 73307.1 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 40 – 49mm síla 
stěny 2,6mm. Potrubí je včetně tvarovek,, spojek a 
kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 42,00000 426,42 17 909,64 733

19 73308 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 50 – 57mm síla 
stěny 2,9mm. Potrubí je včetně tvarovek,, spojek a 
kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m -16,00000 499,59 -7 993,44 733

20 73309 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 65 – 76mm síla 
stěny 3,2mm. Potrubí je včetně tvarovek,, spojek a 
kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 18,00000 655,67 11 802,06 733

3 71304 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, 
tl.25Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny, 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar 
dutého podélně děleného válce vyrobeného z

bm 13,00000 82,80 1 076,40 713

4 71305 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, 
tl.30Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny, 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar 
dutého podélně děleného válce vyrobeného z

bm 2,00000 97,81 195,62 713

5 71306 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, 
tl.30Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny, 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar 
dutého podélně děleného válce vyrobeného z

bm -27,00000 103,19 -2 786,13 713

6 71306.1 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 49, 
tl.40Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny, 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar 
dutého podélně děleného válce vyrobeného z

bm 42,00000 103,19 4 333,98 713

7 71307 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, 
tl.50Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny, 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar 
dutého podélně děleného válce vyrobeného z

bm 3,00000 159,39 478,17 713

8 71308 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, 
tl.50Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny, 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar 
dutého podélně děleného válce vyrobeného z

bm 18,00000 164,98 2 969,64 713

36 78302 Nátěr syntet. potrubí do DN 80 mm  Z+2x +1x email m 298,00000 46,68 13 910,64 783
Díl: E3 Přeložka stlačeného vzduchu 7 654,46

2 95001 Stavební úpravy pro přeložku stlačeného vzduchu - 
vysekání drážky, zapravení, SDK kastl

kpl 1,00000 3 509,00 3 509,00 95

9 7200007 Montáž - přeložky stlačeného vzduchu hod 5,00000 360,00 1 800,00 720
10 7200001 Potrubí PPR 20 m 6,00000 303,11 1 818,66 720
11 7200002 Izolace Tubex D22/6 m 6,00000 8,40 50,40 720
12 7200003 Přechod PPR20x1/2" kus 1,00000 68,40 68,40 720
13 7200006 Montážní materiál ks 1,00000 408,00 408,00 720

Díl: E5 Al lišty - keramické obklady 41 750,00
32 771001 Doplnění dlažby k pásovým oknům - v úrovni podlah soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 771
34 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům , profil ZB, pro tloušťku 

obkladu 8 mm
m 150,00000 238,00 35 700,00 781

Díl: E6 Úprava vjezdové brány 10 000,00
25 7670011 Vjezdová brána - úprava velikosti po zateplení obj. hod 40,00000 250,00 10 000,00 767

Díl: E7 Klimatizační jednotka - zpětná montáž 3 780,00
37 m24001 Demontáž a zpětná klimatizační jednotky - vč. dopojení 

(balkon 5.NP)
ks 1,00000 3 780,00 3 780,00 M24

Díl: VN Vedlejší náklady 389,47
38 VN Vedlejší náklady % 1,30000 299,59 389,47 VN



THERMOTEMP spol. s r.o., Gajdošova 84a, 615 00 Brno

Poz.č. Eliminace poruch objektu 510 FCH VUT  -  Položka 
rekapitulace

Materiál Montáž Cena celkem

Firma THERMOTEMP spol. s r.o. je zapsána Pro: VAŠSTAV s.r.o.
u Krajského obchodního soudu v Brně Staňkova 18
oddíl C, vložka 7248 602 00 Brno
Název:

Eliminace poruch objektu 510 FCH VUT

Adresa:

Purkyňova 118, Brno - Medlánky
Stupeň: Datum

Cenová nabídka 28.listopad 2016

Celkové náklady   (bez DPH)
DPH ze základny 0 Kč 15%
DPH ze základny 0 Kč 21%
Základní sazba DPH 20%: 

Celkové náklady

Sleva 1 1

Rekapitulace

Technické zařízení budov

Ústřední vytápění 51 492,26 0,00 51 492,26

1. SO 1.4.1 - ÚT + SO 3.4.1 - ÚT 51 492,26 0,00

konec rekapitulace konec rekapitulace

51 492,00 Kč                     
-  Kč                                
-  Kč                                

51 492,00 Kč                    



Množství Jednotková Celkem Množství Celkem Množství Celkem

4 713-04

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.25
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně 
děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je 
opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. 

bm 26,00 82,80 2 152,80 39,00 3 229,20 13,00 1 076,40

5 713-05

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.30
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně 
děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je 
opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. 

bm 36,00 97,81 3 521,16 38,00 3 716,78 2,00 195,62

6 713-06

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 42, tl.30
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně 
děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je 
opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. 

bm 41,00 103,19 4 230,79 14,00 1 444,66 -27,00 -2 786,13 

6 713-06

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 49, tl.40
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně 
děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je 
opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. 

bm 0,00 103,19 0,00 42,00 4 333,98 42,00 4 333,98

7 713-07

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.50
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně 
děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je 
opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější 
montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 
mm včetně. 

bm 44,00 159,39 7 013,16 47,00 7 491,33 3,00 478,17

8 713-08

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, tl.50
Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně 
děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je 
opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji 
opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější 
montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 
mm včetně. 

bm 68,00 164,98 11 218,64 86,00 14 188,28 18,00 2 969,64

40 733-06 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 15 – 22mm síla stěny 2,6mm. Potrubí je kluzně uložena v izolaci z minerální vlny. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu. m 302,00 231,32 69 858,64 273,00 63 150,36 -29,00 -6 708,28 

40 733-06 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 20 – 28mm síla stěny 2,6mm. Potrubí je kluzně uložena v izolaci z minerální vlny. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu. m 0,00 255,00 0,00 39,00 9 945,00 39,00 9 945,00

40 733-06 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 25 – 35mm síla stěny 2,6mm. Potrubí je kluzně uložena v izolaci z minerální vlny. 
Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího (uchycovacího) materiálu. m 0,00 302,00 0,00 38,00 11 476,00 38,00 11 476,00

41 733-07 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 32 – 38mm síla stěny 2,6mm. Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího 
(uchycovacího) materiálu. m 26,00 426,42 11 086,92 14,00 5 969,88 -12,00 -5 117,04 

41 733-07 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 40 – 49mm síla stěny 2,6mm. Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího 
(uchycovacího) materiálu. m 0,00 426,42 0,00 42,00 17 909,64 42,00 17 909,64

42 733-08 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 50 – 57mm síla stěny 2,9mm. Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího 
(uchycovacího) materiálu. m 63,00 499,59 31 474,17 47,00 23 480,73 -16,00 -7 993,44 

43 733-09 Potrubí ocelové o jmenovité světlosti DN 65 – 76mm síla stěny 3,2mm. Potrubí je včetně tvarovek, spojek a kotvícího 
(uchycovacího) materiálu. m 68,00 655,67 44 585,56 86,00 56 387,62 18,00 11 802,06

136 783-02 Nátěr syntet. potrubí do DN 80 mm  Z+2x +1x email m 241,00 46,68 11 249,88 539,00 25 160,52 298,00 13 910,64

51 492,26 Kč

Celková metráž SO 1.4.5 + SO 3.4.5 DLE                              
SoD Změřeno v PD Cenový rozdíl mezi SoD a PD

CHYBĚJÍCÍ METRÁŽE POTRUBÍ ÚT V SoD
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