
 DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0152/2019

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:  

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín 
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města

Zastoupení:
Ve věcech smluvních:                Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Ve věcech technických:               Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru 
IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450  
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:                             TESP Contract s.r.o.

se sídlem: Svárov 338, 755 01 Vsetín
zastoupená

Zastoupení:
Ve věcech smluvních:                      

Ve věcech technických:                   
IČ: 268 506 48

DIČ: CZ268 506 48
bankovní spojení:

číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.  C, vložka 28352
(dále jen zhotovitel) 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU – III. ETAPA

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU              

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ  

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            MUVS-S 36609/2018

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

16.000.000 Kč bez DPH

Projekt je spolufinancován z investiční dotace z Fondu Zlínského kraje 



Článek II.

Změna smlouvy 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0159/2019 uzavřené dne 27. 03.

2019 (dále jen smlouva) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o

následující práce dodávky a služby (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení

rozsahu  díla  dále  jen  „méněpráce“).  Vícepráce  i  méněpráce  jsou  přehledně  zpracovány

v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou

součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění

následovně:

Celková (Kč bez DPH)

Hodnota z původní smlouvy o dílo 15 749 999,00

Hodnota víceprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 1 SOD 576 556,46

Hodnota méněprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 1 SOD - 81 616,3,02

Hodnota rozdílu víceprací a méněprací  dle Přílohy č. 1 494 940,16

CENA CELKEM vč. dodatku č. 1 16 244 939,16

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o

registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).

4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.  

5. Objednatel  potvrzuje,  že  tato  smlouva  byla  uzavřena v souladu se  zákonem č.  128/2000 Sb.,

o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné

uzavření  stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).  Rada města Vsetín schválila  na

zasedání, konaném dne 24. 06. 2019, pod číslem usnesení 11/16/RM/2019 uzavření dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo 0159/2019 na stavební práce akce: “STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU –

III. ETAPA“.
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Příloha číslo 1 – Soupis prací a dodávek

Za objednatele:             za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: …………..             Ve Vsetíně dne: 1.7.2019

……………………………….. …………………………………. 

Město Vsetín TESP Contract s.r.o.

                          

starosta města jednatel společnosti
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