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K Restaurování historického kočáru typu Mylord - Schustala: Nesseldorfer

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 05.11.2018

„Restaurování historického kočáru typu Mylord - Schustala: Nesseldorfer"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: ............../ ........, ................................. 
zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: ......................................... 
e-mail: .........@nhkladruby.cz 
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
ATELIÉRY BÁRTA s. r. o.
se sídlem na adrese Žižkova 312, 508 01 Hořice 
IČO: 27478548 
DIČ: CZ27478548
zastoupený: Tomášem Bártou, jednatelem
bankovní spojení: ................../ ........, .......................................................... .  
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: .................... 
e-mail: ........................................, tel.: +420 .................. 
(dále též „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále je „občanský zákoník") a za podmínek dále uvedených tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení restaurátorských prací.

Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 05.11.2018 smlouvu 

č. SD 297/2018, jejímž předmětem je restaurování historického kočáru typu Mylord 
hipomobilie K-865 VI MK.

2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba změny realizace 
části restaurátorských prací, tato změna je zároveň nezbytná pro provedení původních 
restaurátorských prací podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku -  Položkový 
rozpočet ze dne 16.10.2018 (dále též „Rozpočet").



♦ ♦ ♦

K
1. V návaznosti na změnu realizace části restaurátorských prací se čl. 3 DOBA, MÍSTO A 

ZPŮSOB PLNĚNÍ odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo (protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla) do 30.11.2019.

2. V návaznosti na změnu realizace části restaurátorských prací, podstatnou změnu doby 
plnění a za zachování cenových ujednání se čl. 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 5.2 ruší a 
nahrazuje textem:

Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to po zhotovení celého díla nebo 
části díla na základě daňového dokladu (faktury), kterou vystaví zhotovitel (po 
protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného díla či řádně dokončených částí 
díla (položek) dle Rozpočtu).

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 5 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho 

uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je  vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou 

vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 

obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a 
na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 16.10.2018

II.

V Kladrubech nad Labem V Hořicích

dne 27. 6. 2019 dne 21. 6. 2019

za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele 
Tomáš Bárta, jednatel



BARTA
RESTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY

Ateliéry Bárta s.r.o.
Žižkova 312,50801 Hořice
tel.: ................., e-mail.:........................................
IČ : 27478548, DIČ: C227478548

Původní položkový rozpočet 
na restaurování k veřejné zakázce ze dne 16.10. 2018 

„Historického kočáru tvou Mvrold -  Schustala:Nesseldorfer “

Položka
Počet

jedno tek

Jednotková 
cena v Kč 
(bez Dph)

C e lková výše 
nákladů v Kč 

(bez Dph)

1. P o lo žky

1. T ransport do a te lié ru  a zpě t na m ísto u rčení zadavate lem , včetně oba lového 
m ateriá lu, d e m o n tá ž  a zpě tná  m ontáž 1 12 560,- 12 560,-

2. P rovedení vs tu p n í fo todokum entace , m ateriá lový a techno log ický průzkum , kom p le tn í 
restaurování d ře vě n ých  částí d le restaurá to rského

1 56 980,- 56 980,-

3. P rovedení vs tu p n í fo todokum entace , m ateriá lový a techno log ický průzkum , kom p le tn í 
restaurování všech kovových  částí d le restaurá to rského zám ěru

1 80 920,- 80 920,-

4. P rovedení vs tu p n í fo todokum entace , m ateriá lový a techno log ický průzkum , kom ple tn í 
restaurování všech kožených  částí d le restaurá to rského zám ěru 1 49 290,- 49 290,-

5. P rovedení vs tu p n í fo todokum entace , m ateriá lový a techno log ický průzkum , kom ple tn í 
restaurování všech ča loun ických  částí d le restaurá to rského zám ěru 1 94 260,- 94 260,-

6. Výroba luceren s k řišťá lovým i ručně broušeným i skly 2 19 435 ,- 38 870,-

8. Fotodokum entace  ce lého res taurá to rského zásahu, restaurátorská zpráva 1 5 680,- 5 680,-

C elkové n ák la d y  na p ro je k t 338 560,-

V  Hořicích dne 01.04.2019
Tomáš BártaAteliéry Bárta s.r.o.


