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Dodatek č. 3  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018 

"Rekonstrukce budovy "D"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 
hejtmana Libereckého Kraje  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu: 107-6482590257/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

CL-EVANS s.r.o. 

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   

IČO: 26768607 

DIČ: CZ26768607             

osoba oprávněná podepsat dodatek:  jednatel 

                                                          jednatel         

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-931980297/0100 

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem   

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 a 

dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5  zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak 
vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o částku 4 608 259,16 Kč bez DPH, 5 575 993,58 Kč včetně DPH.   

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  229 325 866,79  Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016  bez DPH 

    4 901 005,89  Kč 

Cena méněprací bez DPH        292 746,73  Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH 
 

 233 934 125,95  Kč 

DPH 21 %    49 126 166,45  Kč 

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH 
 

 283 060 292,40  Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou a dodatkem č. 2.    
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, bankovní 

záruka. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  
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4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1151/19/RK ze dne 04.06.2019 .   

 
 

V Liberci dne 26.06.2019 V České Lípě dne 21.06.2019 
    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták                                                                              

 náměstek hejtmana                                                                          jednatel 

           

                    

                                                                                                      ………………………… 

                                                                                                  

                                                                                                      jednatel                       
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  Číslo OZ: 3 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. 

Investor: Liberecký kraj Datum: 22.5.2019 

Název akce: Rekonstrukce budovy „D“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 22.5.2019 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                     specifikaci: 
                                        na výkresy: 
                na rozpočtové podklady: 
                    na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2018- II, ÚRS 2019- I 

 

Předmět změny:  
Popis a zdůvodnění změny: 

 
3.20. Odvětrání radonu 
Během realizace bylo zjištěno, že chybí položky smluvního rozpočtu, které se týkají provedení 
odvětrání radonu pod objektem v rekonstruované části. Jedná se o provedení zemních prací, 
pokládku drenážních trubek a jejich svislé vyvedení nad střechu objektu. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 221 582,32 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 221 582,32 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.21. Trafostanice – stavební část 
Jedná se o provedení stavební připravenosti pro osazení nového kiosku trafostanice, který se řešil 
v dodatku číslo 2. V rámci stavebních prací budou provedeny zemních práce, budou doplněny 
základové konstrukce, schodiště s plošinou pro přístup ČEZ do trafostanice. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; 
Vícepráce: 1 084 941,96 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 1 084 941,96 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 
3.22. Chybné položky smluvního rozpočtu – skládkovné, ocel 
Při pokračující kontrole smluvního rozpočty byly zjištěny další chybné položky. Jedná se o 
opomenutí doplnění koeficientu přepočtu objemové hmotnosti sypanin mezi m3 a tunami. 
V rozpočtu chybí ve výkazu výměr pod položky index 1,9, který představuje měrnou objemovou 
hmotnost zeminy 1900 kg/m3, což odpovídá 1,9 tun/m3. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;  
Vícepráce: 955 875,53 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 955 875,53 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.23. Přeložka / podchycení kanalizace pod stropem ve 3NP, vč. následné demontáže 
Z důvodu požadavku na rekonstrukci části objektu D KULK za provozu 4NP musí být provedeny 
dočasné podchytávky kanalizace pod stropem 3NP a dopojení do kanalizace v ose A. Tyto 
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přeložky a podchytávky budou provedeny ve 2 etapách. V rámci změnového listu je zahrnuta i 
následná demontáž těchto provizorních rozvodů. Toto nebylo řešeno v projektové dokumentaci. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;  
Vícepráce: 95 571,30 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 95 571,30 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.25. Dešťová kanalizace – rekonstrukce venkovních rozvodů 
Během realizace byla zjištěna nevyhovující dešťová kanalizace v prostoru SV štítu budovy D a SZ 
strany budovy D. Zjištěná dešťová kanalizace je poškozená a na hraně své životnosti, což nebylo 
možné zjistit během projektování. Z tohoto důvodu se musí realizovat nová dešťová kanalizace. 
Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost.  
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 446 519,20 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 446 519,20 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.26. Ocelová římsa v osách 02-06 
V předané PD nebylo technicky vyřešeno nadpraží nad nově osazovanými vstupními portály 
v 1.NP a pod okny ve 2.NP v osách 03-06 po vybourání „kšiltu“. V osách 02 a 03 byla navíc 
vybourána stávající vrata. Opět zde bylo nutné technicky vyřešit nosník, na který se budou 
osazovat nové výplně otvorů ve 2.NP 
Vzhledem k tomu, že nebylo řešeno v PD, nebylo započítáno ani ve výkazu výměr. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 598 088,74 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 598 088,74 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.28. Bourání konstrukcí v 1NP 
Při provádění odkopávky stávajících podkladních konstrukcí podlahy v 1.NP na požadovanou 
úroveň (-300 mm) byly zjištěny v podloží betonové bloky, které musely být ubourány, aby bylo 
možné provést skladbu podlahy. Tyto bloky byly zjištěny až po odbourání stávající sklady, jedná 
se tedy o nepředvídatelnou událost. Dále bylo nutné odbourat cihelnou přizdívku izolace a 
stávající patky o cca 35 cm, opět z důvodů provedení skladby podlah. 
Dále byly do změnového listu zahrnuty chybějící výměry bourání stropních konstrukcí, příček a 
podlah v místnostech č. 200A, 200B, 200D, 200E, 202 a 203 
 
Méněpráce: -85 392,76 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 621 416,26 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 536 023,50 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.30. Anglické dvorky 
Po dohodě objednatele a zhotovitele dochází ke změně technického řešení nebudou realizované 
železobetonové konstrukce a nahrazují se typizovanými plastovými prvky provedení anglických 
dvorků. Tato změně vede k úspoře na dodávce a montáž nově navrhovaných anglických dvorků, 
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která pokryje náklady na zemní práce, které nejsou obsaženy ve smluvním výkazu výměr. Tato 
změna je bez dopadu do ceny. 
 
Méněpráce: -207 353,97 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 207 353,97 Kč bez DPH  
změna celkem: 0,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.33. Průrazy pro rozvody zdravotechniky 
Smluvní výkaz výměr neobsahuje průrazy konstrukcemi pro rozvody zdravotechniky. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 14 047,12 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 14 047,12 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.34. Magnety do fasádních výplní otvorů - oken 
Na základě regulace vytápění je nutné doplnění  magnetických kontaktů do fasádních výplní 
otvorů (oken). Tyto magnety zajistí následnou úsporu provozovatele objektu na vytápění. 
Magnety budou složit pro regulaci vytápění v dané místnosti při otevření okna. Tento změnový 
list obsahuje pouze dodávku a montáž magnetických kontaktů do oken s vyvedením přívodního 
kabelu bez ukončení. Nebylo řešeno v projektové dokumentaci. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 372 592,00 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 372 592,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.35. Nátěry ocelových konstrukcí atik 
Během realizace byly zjištěny zkorodované ocelové konstrukce v atice, které je nutné sanovat. 
Stav ocelových konstrukcí byl zjištěn až po demontáži opláštění, tudíž se jedná o 
nepředvídatelnou okolnost. Ocelové konstrukce atiky budou obroušeny a opatřeny antikorozním 
nátěrem. Toto projektant nemohl předvídat. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 109 676,84 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 109 676,84 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
3.36. Předstěny - odbourání 
PZ důvodu omezeného prostoru v části parapetních předstěn bude provedeno vybourání zděné 
části parapetních předstěn kolem celého obvodu budovy. Díky tomu bude možné provést 
navrhované protipožární opláštění sloupů a umístit rozvody TZB mezi parapet a sloup, nikoliv 
před sloup, jak bylo navrženo v PD, kde je toto provedení technicky nevyhovující. Toto bylo 
chybně navrženo projektantem.  
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 173 340,65 Kč bez DPH  
změna celkem: vícepráce 173 340,65 Kč bez DPH 
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Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 

Počet připojených listů specifikací:                                

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává: CL-EVANS s.r.o. 
                

 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 
 
Stanovisko supervizora stavby: 

 
                     
 

Příloha:  
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL20 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL21 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL22 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL23 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL25 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL26 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL28 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 
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budovy D ZL30 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL33 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL34 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL35 
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL36 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 3 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. 

Změnový list vystavil:  

Datum:  22.5.2019 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
  Předmět změny:  

3.20. Odvětrání radonu 
3.21. Trafostanice – stavební část 
3.22. Chybné položky smluvního rozpočtu – skládkovné, ocel 
3.23. Přeložka / podchycení kanalizace pod stropem ve 3NP, vč. následné demontáže 
3.25. Dešťová kanalizace – rekonstrukce venkovních rozvodů 
3.26. Ocelová římsa v osách 02-06 
3.28. Bourání konstrukcí v 1NP 
3.30. Anglické dvorky 
3.33. Průrazy pro rozvody zdravotechniky 
3.34. Magnety do fasádních výplní otvorů - oken 
3.35. Nátěry ocelových konstrukcí atik 
3.36. Předstěny – odbourání 
 

Rekapitulace změn závazku: 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH v Kč 0,00 4.901.005,89 0,00 

Cena méněprací bez DPH  v Kč 0,00       292.746,73 0,00 

Absolutní hodnota ceny víceprací a 
méněprací bez DPH  v Kč 

0,00 5.193.752,62 0,00 

Absolutní hodnota změny v % 0,00 2,34 0,00 

Popis a zdůvodnění změny:                              
  Podrobný popis a zdůvodnění změny viz. výše v  „Oznámení změny“. 
 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH: 
-292.746,73 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
               4.901,005,89 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby 
(díla): 

4 608 259,16 Kč - 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve 
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 
Datum:  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27.3.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 268 114,61

221 582,32

0,00

221 582,32

Sazba daně Základ daně Výše daně

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

46 532,2921,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL20 Radon

ZL20
SO.01 - Budova D - Odvětrání radonu ve štěrkovém 

loži pomocí soustavy trubek

Kód

Rekonstrukce budovy D

27.03.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

268 114,61221 582,32

221 582,32 268 114,61

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

268 114,61221 582,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 12 CC-CZ:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: IČ: 27714870

Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno DIČ: CZ27714870

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ: 10546502

Z.Švanda DIČ: CZ10546502

Poznámka:

Cena bez DPH 221 582,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 221 582,32 21,00% 46 532,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 268 114,61

Rekonstrukce budovy D

ZL20 - Radon

ZL20 - SO.01 - Budova D - Odvětrání radonu ve štěrkovém loži pomocí soustavy trubek

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno Projektant:
Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 

480/7, 602 00 Brno

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Z.Švanda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 582,32

HSV - Práce a dodávky HSV 221 582,32

    1 - Zemní práce 69 979,20

    2 - Zakládání 39 842,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 411,70

    998 - Přesun hmot 348,92

Rekonstrukce budovy D

ZL20 - Radon

ZL20 - SO.01 - Budova D - Odvětrání radonu ve štěrkovém loži pomocí soustavy trubek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno Projektant:
Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 

480/7, 602 00 Brno

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Z.Švanda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 221 582,32

D HSV Práce a dodávky HSV 221 582,32

D 1 Zemní práce 69 979,20

1 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 73,200 753,00 55 119,60

VV výkop pro odvětrání podloží
VV (475+135)*0,3*0,4 73,200

2 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu
m3 73,200 203,00 14 859,60

VV zásyp výkopů pro odvětrání podloží
VV (475+135)*0,3*0,4 73,200

D 2 Zakládání 39 842,50

3 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 475,000 49,66 23 588,50

VV SO.01.2 - D.1.1.2.3  Odvětrání radonu
VV "D2" 475 475,000

4 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 135,000 120,40 16 254,00

VV SO.01.2 - D.1.1.2.3  Odvětrání radonu
VV "D1" 135 135,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 411,70

5 K 953731115 Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 140 do 160 mm m 105,000 664,04 69 724,20

VV SO.01.2 - D.1.1.2.3  Odvětrání radonu
VV "D3" 105 105,000

6 K 9537313R1 D+M Odvětrávací tvarovka nad střechou kus 5,000 4 125,00 20 625,00

VV SO.01.2 - D.1.1.2.3  Odvětrání radonu
VV "D3"   5 5,000

7 K 9537313R2 D+M PVC Redukce 100/150 - Xkus kus 30,000 650,00 19 500,00

VV SO.01.2 - D.1.1.2.3  Odvětrání radonu
VV "D4 "  30 30,000

8 K 9537313R3 D+M PVC T kus 100/150 kus 5,000 312,50 1 562,50

VV SO.01.2 - D.1.1.2.3  Odvětrání radonu
VV "D5 "  5 5,000

D 998 Přesun hmot 348,92

9 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 1,342 260,00 348,92

ZL20 - SO.01 - Budova D - Odvětrání radonu ve štěrkovém loži pomocí soustavy trubek

Rekonstrukce budovy D

ZL20 - Radon
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.5.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 312 779,77

1 084 941,96

0,00

1 084 941,96

Sazba daně Základ daně Výše daně

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

227 837,8121,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL21 Trafostanice - stavební část

ZL21A SO.05 - Trafostanice 

Kód

Rekonstrukce budovy D

24.05.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

1 312 779,771 084 941,96

1 084 941,96 1 312 779,77

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

1 312 779,771 084 941,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 15 CC-CZ:

Místo: U Jezu 525/4, 461 80 Liberec Datum: 24.05.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27714870

Statika-dynamika s.r.o., Orlí 480/7, Brno DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ: 10546502

Z.Švanda DIČ: CZ5410261417

Poznámka:

Cena bez DPH 1 084 941,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 084 941,96 21,00% 227 837,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 312 779,77

Rekonstrukce budovy D

ZL21 - Trafostanice - stavební část

ZL21A - SO.05 - Trafostanice 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: U Jezu 525/4, 461 80 Liberec Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Statika-dynamika s.r.o., Orlí 

480/7, Brno

Uchazeč: Zpracovatel: Z.Švanda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 084 941,96

HSV - Práce a dodávky HSV 630 974,88

    1 - Zemní práce 53 244,62

    2 - Zakládání 21 045,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 772,14

    4 - Vodorovné konstrukce 2 173,78

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 149 586,72

    8 - Trubní vedení 39,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 042,41

    997 - Přesun sutě 3 728,35

    998 - Přesun hmot 35 341,60

PSV - Práce a dodávky PSV 333 767,08

    767 - Konstrukce zámečnické 315 452,13

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 314,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 120 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 200,00

    VRN6 - Územní vlivy 45 000,00

ZL21 - Trafostanice - stavební část

ZL21A - SO.05 - Trafostanice 

Rekonstrukce budovy D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: U Jezu 525/4, 461 80 Liberec Datum: 24.05.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Statika-dynamika s.r.o., Orlí 

480/7, Brno

Uchazeč: Zpracovatel: Z.Švanda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 084 941,96

D HSV Práce a dodávky HSV 630 974,88

D 1 Zemní práce 53 244,62

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 

000 m2
m2 106,215 45,32 4 813,66

VV SO.05 - Trafostanice
VV "plocha vl. trafa"(3,40+1,60+2,20+1,60+3,35)*(5,85+0,25) 74,115
VV "plocha pod schodištěm cca " (3,00*10,70) 32,100
VV Součet 106,215

2 K 112101105 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm kus 3,000 902,00 2 706,00

4 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 2,340 753,00 1 762,02

VV SO.05 Trafostanice
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25*0,60*1,20 2,340

5 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 2,340 53,00 124,02

VV SO.05 Trafostanice
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25*0,60*1,20 2,340

6 K 133202011
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 2,700 753,00 2 033,10

VV SO.05 Trafostanice
VV "hloubení základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,80)*5 +(0,60*0,50*0,20)*5 1,500
VV (0,60*1,00*0,80)*2+(0,60*1,00*0,20)*2 1,200
VV Součet 2,700

7 K 133202019

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným 

nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 2,700 53,00 143,10

8 K 161101103
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
m3 10,354 286,72 2 968,70

Rekonstrukce budovy D

ZL21 - Trafostanice - stavební část

ZL21A - SO.05 - Trafostanice 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV SO.05 Trafostanice
VV "zemina pro dosyp"                                             4,954 4,954
VV "hloubení základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,80)*5 +(0,60*0,50*0,20)*5 1,500
VV (0,60*1,00*0,80)*2+(0,60*1,00*0,20)*2 1,200
VV "dosyp základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,20)*4 0,240
VV (0,60*1,00*0,20) 0,120
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25*0,60*1,20 2,340
VV Součet 10,354

9 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 

prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4
m3 10,354 979,08 10 137,39

10 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4
m3 10,354 98,16 1 016,35

VV SO.05 Trafostanice
VV "zemina pro dosyp"                                             4,954 4,954
VV "hloubení základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,80)*5 +(0,60*0,50*0,20)*5 1,500
VV (0,60*1,00*0,80)*2+(0,60*1,00*0,20)*2 1,200
VV "dosyp základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,20)*4 0,240
VV (0,60*1,00*0,20) 0,120
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25*0,60*1,20 2,340
VV Součet 10,354

11 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
m3 47,270 89,43 4 227,36

VV SO.05 Trafostanice
VV "zemina pro dosyp"                                             4,954 4,954
VV "hloubení základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,80)*5 +(0,60*0,50*0,20)*5 1,500
VV (0,60*1,00*0,80)*2+(0,60*1,00*0,20)*2 1,200
VV "dosyp základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,20)*4 0,240
VV (0,60*1,00*0,20) 0,120
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25*0,60*1,20 2,340
VV Součet 10,354
VV 9,454*5 "Přepočtené koeficientem množství 47,270

12 K 162301404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, 

průměru kmene přes 700 do 900 mm
kus 3,000 706,00 2 118,00

13 K 162301414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 

průměru přes 700 do 900 mm
kus 3,000 3 710,00 11 130,00

14 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 106,215 60,35 6 410,08

VV SO.05 - D.5.1.1
VV "plocha vl. trafa"(3,40+1,60+2,20+1,60+3,35)*(5,85+0,25) 74,115
VV "plocha pod schodištěm cca " (3,00*10,70) 32,100
VV Součet 106,215

15 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 10,354 161,27 1 669,79

VV SO.05 Trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "zemina pro dosyp"                                             4,954 4,954
VV "hloubení základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,80)*5 +(0,60*0,50*0,20)*5 1,500
VV (0,60*1,00*0,80)*2+(0,60*1,00*0,20)*2 1,200
VV "dosyp základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,20)*4 0,240
VV (0,60*1,00*0,20) 0,120
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25*0,60*1,20 2,340
VV Součet 10,354

16 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 18,908 46,00 869,77

VV SO.05 Trafostanice
VV "zemina pro dosyp"                                             4,954*2 9,908
VV "hloubení základů pro schodiště"
VV ((0,60*0,50*0,80)*4 +(0,60*0,50*0,20)*4)*2 2,400
VV ((0,60*1,00*0,80)+(0,60*1,00*0,20))*2 1,200
VV "dosyp základů pro schodiště"
VV ((0,60*0,50*0,20)*4)*2 0,480
VV (0,60*1,00*0,20)*2 0,240
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25*0,60*1,20*2 4,680
VV Součet 18,908

17 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu
m3 4,954 203,00 1 005,66

VV SO.05 Trafostanice
VV Dosyp zeminou se zhutněním
VV 2,58*(1,30+2,20+1,30)*0,40 4,954

18 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách
m3 0,540 203,00 109,62

VV SO.05 Trafostanice
VV "dosyp základů pro schodiště"
VV (0,60*0,50*0,20)*5 0,300
VV (0,60*1,00*0,20)*2 0,240
VV Součet 0,540

D 2 Zakládání 21 045,38

19 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 0,780 521,00 406,38

VV SO.05 Trafostanice
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25*0,60*(0,20+0,20) 0,780

20 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,784 361,00 644,02

21 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,784 103,00 183,75

22 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 2,160 2 625,74 5 671,60

VV SO.05 Trafostanice
VV základové patky schodiště
VV (0,60*0,50*0,80)*5 1,200
VV (0,60*1,00*0,80)*2 0,960
VV Součet 2,160

23 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 2,610 294,28 768,07

VV SO.05 Trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV základové patky schodiště
VV ((0,50*0,30)/2*2+(0,60*0,30))*5 1,650
VV ((1,00*0,30)/2*2+(0,60*0,30))*2 0,960
VV Součet 2,610

24 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 2,610 62,55 163,26

25 K 279113152
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, 

tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
m2 9,665 866,28 8 372,60

VV SO.05 Trafostanice
VV (1,885+1,885+0,40+5,16+0,40+2,60+4,40+2,60)*0,50 9,665

26 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, 

včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,164 29 486,00 4 835,70

VV SO.05 Trafostanice
VV (3,77+0,40+5,16+0,40+2,60+4,40+2,60)*0,50*17/1000 0,164

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 772,14

27 K 340236212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm kus 6,000 128,69 772,14

VV SO.05 - Trafostanice
VV "po vybouraných otvorech I 140 a  I 200"          6 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 173,78

28 K 411121221
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze 

stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm
kus 7,000 159,54 1 116,78

VV SO.05 Trafostanice
VV "Zaklopení PZD panely"       7 7,000

29 M 59341744 deska stropní plná PZD 590x290x90mm, 5kN/m2 kus 7,000 151,00 1 057,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 149 586,72

30 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg kg 3 331,464 30,91 102 975,55

VV SO.05 - Trafostanice
VV zábradlí na opěrné zdi
VV (7,00+12,85+7,00)*3*1,20*1,08 104,393
VV (12+6+6)*1,20*1,20*1,08 37,325
VV "drobný materiál cca 10% "  (104,39+37,33)/10 14,172
VV zábradlí na schodištích a ocel. konstrukci
VV 48,5*3*1,20*1,08 188,568
VV (10+2+3+9+4+2+14+14)*1,20*1,08 75,168
VV "drobný materiál cca 10%"   (188,568+75,168)/10 26,374
VV Mezisoučet 446,000
VV ocel. plošina a schodiště
VV "IPE 100" (30,6+5,60)*8,10*1,08 316,678
VV "IPE 140" (47,5+10,8+7,5+34,5)*12,90*1,08 1 397,380
VV "drobný mont. materiál cca 10%" (316,68+1397,38)/10 171,406
VV 1000 1 000,000
VV Mezisoučet 2 885,464
VV Součet 3 331,464

31 K 631311234R Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 9,345 3 538,00 33 062,61

VV SO.05 Trafostanice
VV spádová vrstva betonu
VV (1,885*(0,52+2,00+2,98+0,60)-(0,60*0,60)/2)*0,16 1,811
VV 2,52*(8,00+0,55)*0,13 2,801
VV (2,52+1,80)*1,885*0,12 0,977
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (1,885+8,00+0,55)*0,32 3,339
VV (0,60*0,60)/2*0,22 0,040
VV (1,885*0,50)*0,40 0,377
VV Součet 9,345

32 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 2,427 3 538,00 8 586,73

VV SO.05 Trafostanice
VV Přebetonávka
VV 2,58*(1,30+2,20+1,30)*0,15 1,858
VV 2,58*(1,60+1,60)*0,05 0,413
VV 0,20*(2,60+4,40+2,60)*0,05 0,096
VV (0,20+2,58+0,20)*2*0,20*0,05 0,060
VV Součet 2,427

33 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 11,772 199,00 2 342,63

VV SO.05 Trafostanice
VV spádová vrstva betonu
VV (1,885*(0,52+2,00+2,98+0,60)-(0,60*0,60)/2)*0,16 1,811
VV 2,52*(8,00+0,55)*0,13 2,801
VV (2,52+1,80)*1,885*0,12 0,977
VV (1,885+8,00+0,55)*0,32 3,339
VV (0,60*0,60)/2*0,22 0,040
VV (1,885*0,50)*0,40 0,377
VV Přebetonávka
VV 2,58*(1,30+2,20+1,30)*0,15 1,858
VV 2,58*(1,60+1,60)*0,05 0,413
VV 0,20*(2,60+4,40+2,60)*0,05 0,096
VV (0,20+2,58+0,20)*2*0,20*0,05 0,060
VV Součet 11,772

34 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 

vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 2,427 60,00 145,62

VV SO.05 Trafostanice
VV Přebetonávka
VV 2,58*(1,30+2,20+1,30)*0,15 1,858
VV 2,58*(1,60+1,60)*0,05 0,413
VV 0,20*(2,60+4,40+2,60)*0,05 0,096
VV (0,20+2,58+0,20)*2*0,20*0,05 0,060
VV Součet 2,427

35 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,087 28 432,00 2 473,58

VV SO.05 Trafostanice
VV (0,20+2,58+0,20)*8,38*3,02/1000*1,15 0,087

D 8 Trubní vedení 39,88

36 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 3,250 12,27 39,88

VV SO.05 Trafostanice
VV "rýha pro přípojku VN"
VV 3,25 3,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 042,41

37 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 

3,5 m
m2 134,805 61,06 8 231,19

VV SO.05 - Trafostanice
VV (3,0+3,0+3,4+1,6+2,2+1,6+3,35)*0,90*3 49,005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (6,0*0,90)*2 10,800
VV 15*5 " pomocné lešení pádová hrana 75,000
VV Součet 134,805

38 K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv 

výšky podlaží
m2 92,520 41,50 3 839,58

VV SO.05 - Trafostanice
VV (0,52+2,0+2,98+0,6+0,1)*(0,1+3,4+1,6+2,2+1,6+3,35+0,1) 76,570
VV (6,0*1,0)+(1,45+8,50)*1,0 15,950
VV Součet 92,520

39 K 953946132 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t t 2,874 22 000,00 63 228,00

VV SO.05 - Trafostanice
VV ocel. plošina a schodiště
VV "IPE 100" (30,6+5,60)*8,10*1,08/1000 0,317
VV "IPE 140" (47,5+10,8+7,5+34,5)*12,90*1,08/1000 1,397
VV "Svary, spojovací desky, šrouby, kotevní desky, Kotevní šrouby, prořez " 0,989 0,989
VV "drobný mont. materiál cca 10%" (316,68+1397,38)/10/1000 0,171
VV Součet 2,874

40 M 13010742 ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 t 0,731 37 850,00 27 668,35

VV SO.05 - Trafostanice
VV ocel. plošina a schodiště
VV "IPE 100" (30,6+5,60)*8,10*1,08/1000 0,317
VV "drobný mont. materiál cca 10%" (316,68)/10/1000 0,032
VV "Svary, spojovací desky, šrouby, kotevní desky, Kotevní šrouby, prořez " 0,297 0,297
VV Mezisoučet 0,646
VV 0,849*0,1     "prořez 0,085
VV Součet 0,731

41 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 2,433 37 850,00 92 089,05

VV SO.05 - Trafostanice
VV ocel. plošina a schodiště
VV "IPE 140" (47,5+10,8+7,5+34,5)*12,90*1,08/1000 1,397
VV "drobný mont. materiál cca 10%" (1397,38)/10/1000 0,140
VV "Svary, spojovací desky, šrouby, kotevní desky, Kotevní šrouby, prořez " 0,692 0,692
VV Mezisoučet 2,229
VV 2,037*0,1    "prořez 0,204
VV Součet 2,433

42 K 953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm kus 96,000 93,22 8 949,12

VV SO.05 - Trafostanice
VV zábradlí na opěrné zdi
VV (12+6+6)*4 96,000
VV Součet 96,000

43 K 953961115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm kus 80,000 203,87 16 309,60

VV SO.05 - Trafostanice
VV uchycení schodiště do bet. patek
VV (8+8+8+8+8+8)+(2+2) 52,000
VV uchycení oc. konstr. podesty
VV (6+6+6+6+4) 28,000
VV Součet 80,000

44 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 15,000 90,57 1 358,55

VV SO.05 - Trafostanice
VV "sloupky stávajícího drátěného plotu"       9+4+2 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 26,850 55,48 1 489,64

VV SO.05 - Trafostanice
VV "rozebrání stávajícího drátěného oplocení"
VV (7,00+12,85+7,00) 26,850

46 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm
kus 4,000 113,52 454,08

VV SO.05 - Trafostanice
VV "bourání otvorů pro uvolnění zhlaví I 200"        2 2,000
VV "bourání otvorů pro osazení nosné OK pro vedení EL do objektu"       2 2,000
VV Součet 4,000

47 K 971052341
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, 

tl. do 300 mm
kus 2,000 678,71 1 357,42

VV SO.05 - Trafostanice
VV "bourání otvorů pro osazení I 140, rastr pro vedení EL"  2 2,000

48 K 971052361
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, 

tl. do 600 mm
kus 1,000 1 765,61 1 765,61

VV SO.05 Trafostanice
VV "průraz v opěrné zdi pro vedení přípojky VN"    1 1,000

49 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 129,416 109,32 14 147,76

VV SO.05 Trafostanice
VV betonové stěny
VV (0,10+1,885+8,38+1,885+0,10)*3,10 38,285
VV (0,52+2,50+2,98+0,60+0,10)*3,10/2*2 20,770
VV podlaha
VV (0,10+1,885+8,38+1,885+0,10)*(0,52+2,50+2,98+0,60+0,10) 82,745
VV -(1,30+2,20+1,30)*2,58 -12,384
VV Součet 129,416

50 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 100,200 1 175,44 117 779,09

VV SO.05 Trafostanice
VV betonové stěny
VV 50,0+(2*15,7)+7,1 88,500
VV Zadní část
VV 13,0*0,9 11,700
VV Součet 100,200

51 K 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 2,953 489,33 1 444,99

VV SO.05 Trafostanice
VV betonové stěny - 5% z plochy
VV (0,10+1,885+8,38+1,885+0,10)*3,10*0,05 1,914
VV (0,52+2,50+2,98+0,60+0,10)*3,10/2*2*0,05 1,039
VV Součet 2,953

52 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 12,642 390,00 4 930,38

D 997 Přesun sutě 3 728,35

53 K 997013157
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 21 do 24 m
t 1,165 1 735,92 2 022,35

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,165 224,00 260,96

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 4,660 9,00 41,94

VV 1,165*4 "Přepočtené koeficientem množství 4,660
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 201
t 0,150 500,00 75,00

VV SO.05 - Trafostanice
VV "smýcené křoviny, stromy a kořeny"        0,150 0,150

57 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 1,165 1 140,00 1 328,10

D 998 Přesun hmot 35 341,60

75 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 46,441 761,00 35 341,60

D PSV Práce a dodávky PSV 333 767,08

D 767 Konstrukce zámečnické 315 452,13

59 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 14,350 200,41 2 875,88

VV SO.05 - Trafostanice
VV "demontáž stávajícího trubkového zábradlí"   12,40 12,400
VV "demontáž části trubkového zábradlí z ulice"   (0,65*3) 1,950
VV Součet 14,350

60 K 767995112X Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg Kč 1,000 18 000,00 18 000,00

VV SO.05 - Trafostanice
VV "branka v zábradlí 1000/600 dodávka a montáž"  1 1,000

61 K 767995112R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 298,880 120,00 35 865,60

VV SO.05 - Trafostanice
VV montáž schodišťových pororoštů
VV (47*5,44)+(4*10,80) 298,880

62 M 13814223R1 pororošt pozinkovaný ks 47,000 792,00 37 224,00

VV SO.05 - Trafostanice
VV "schodišťové stupně 30/2, š 600 mm"      47 47,000

63 M 13814223R2 pororošt pozinkovaný ks 4,000 792,00 3 168,00

VV SO.05 - Trafostanice
VV "schodišťové stupně 30/3 š 1000 mm"      4 4,000

64 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 475,937 140,00 66 631,18

VV SO.05 - Trafostanice
VV montáž zábradlí na opěrné zdi
VV (7,00+12,85+7,00)*3*1,20*1,08 104,393
VV (12+6+6)*1,20*1,20*1,08 37,325
VV "drobný materiál cca 10% "  (104,39+37,33)/10 14,172
VV montáž zábradlí na schodištích a ocel. konstrukci
VV (2,0*2+1,25+48,5)*3*1,20*1,08 208,980
VV (10+2+3+9+4+2+14+14+2,0*2+1,25)*1,20*1,08 81,972
VV "drobný materiál cca 10%"   (208,98+81,972)/10 29,095
VV Součet 475,937

65 M 14550236 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm t 0,523 37 840,00 19 790,32

VV SO.05 - Trafostanice
VV montáž zábradlí na opěrné zdi
VV (7,00+12,85+7,00)*3*1,20*1,08/1000 0,104
VV (12+6+6)*1,20*1,20*1,08/1000 0,037
VV "drobný materiál cca 10% "  (104,39+37,33)/10/1000 0,014
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV montáž zábradlí na schodištích a ocel. konstrukci
VV (2,0*2+1,25+48,5)*3*1,20*1,08/1000 0,209
VV (10+2+3+9+4+2+14+14+2,0*2+1,25)*1,20*1,08/1000 0,082
VV "drobný materiál cca 10%"   (209+82)/10/1000 0,029
VV Mezisoučet 0,475
VV 0,475*0,1    "prořez 0,048
VV Součet 0,523

66 K 767995113X Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 642,600 140,00 89 964,00

VV SO.05 - Trafostanice
VV ocelová konstr. plošiny
VV "montáž pororoštů" (25,9+3,1+1,25*2,0)*20,4 642,600

67 M 13814223X1 pororošt pozinkovaný m2 31,500 1 170,00 36 855,00

VV SO.05 - Trafostanice
VV ocelová konstr. plošiny
VV "montáž pororoštů" (25,9+3,1+1,25*2,0) 31,500

68 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg kg 319,640 13,69 4 375,87

VV SO.05 - Trafostanice
VV "demontáž stávajících nosníků I 200"
VV 6,10*2*26,20 319,640

69 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1,428 491,79 702,28

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 314,95

70 K 783801281
Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů 

hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)
m2 129,416 141,52 18 314,95

VV SO.05 Trafostanice
VV betonové stěny
VV (0,10+1,885+8,38+1,885+0,10)*3,10 38,285
VV (0,52+2,50+2,98+0,60+0,10)*3,10/2*2 20,770
VV podlaha
VV (0,10+1,885+8,38+1,885+0,10)*(0,52+2,50+2,98+0,60+0,10) 82,745
VV -(1,30+2,20+1,30)*2,58 -12,384
VV Součet 129,416

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

71 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub. 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 200,00

72 K 031103000 Projektové práce pro zařízení staveniště - DIO soub. 1,000 25 000,00 25 000,00

73 K 035103001 Pronájem ploch m2 3 520,000 10,00 35 200,00

VV bude účtováno dle skutečnosti - čas / m2
VV 30*100 3 000,000
VV 4*130 520,000
VV Součet 3 520,000

D VRN6 Územní vlivy 45 000,00

74 K 0631030.R1 Práce v nočních hodinách soub. 1,000 45 000,00 45 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.3.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 156 609,39

955 875,53

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

200 733,8621,00%

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

955 875,53
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL22
Chybějící položky VV - ocelové konstrukce, 

skládkovné
ZL22A Uložení sypaniny na skládku - skládkovné

ZL22B
Ocelové konstrukce pro doplnění otvorů ve stropní 

desce

Kód

Rekonstrukce budovy D

25.03.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

438 220,76362 165,92

718 388,63593 709,61

955 875,53 1 156 609,39

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

1 156 609,39955 875,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.03.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 165,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 362 165,92 21,00% 76 054,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 438 220,76

Rekonstrukce budovy D

ZL22 - Chybějící položky VV - ocelové konstrukce, skládkovné

ZL22A - Uložení sypaniny na skládku - skládkovné

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 25.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 362 165,92

HSV - Práce a dodávky HSV 362 165,92

    1 - Zemní práce 362 165,92

Rekonstrukce budovy D

ZL22 - Chybějící položky VV - ocelové konstrukce, skládkovné

ZL22A - Uložení sypaniny na skládku - skládkovné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 25.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 362 165,92

D HSV Práce a dodávky HSV 362 165,92

D 1 Zemní práce 362 165,92

9 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 561,060 232,00 362 165,92

VV 1734,511*1,9-1734,511 1 561,060

ZL22A - Uložení sypaniny na skládku - skládkovné

Rekonstrukce budovy D

ZL22 - Chybějící položky VV - ocelové konstrukce, skládkovné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.03.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 593 709,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 593 709,61 21,00% 124 679,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 718 388,63

Rekonstrukce budovy D

ZL22 - Chybějící položky VV - ocelové konstrukce, skládkovné

ZL22B - Ocelové konstrukce pro doplnění otvorů ve stropní desce

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 25.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 593 709,61

HSV - Práce a dodávky HSV 2 656,42

    998 - Přesun hmot 2 656,42

PSV - Práce a dodávky PSV 591 053,19

    767 - Konstrukce zámečnické 591 053,19

Rekonstrukce budovy D

ZL22 - Chybějící položky VV - ocelové konstrukce, skládkovné

ZL22B - Ocelové konstrukce pro doplnění otvorů ve stropní desce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 25.03.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 593 709,61

D HSV Práce a dodávky HSV 2 656,42

D 998 Přesun hmot 2 656,42

1 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 10,217 260,00 2 656,42

VV 10,217 10,217

D PSV Práce a dodávky PSV 591 053,19

D 767 Konstrukce zámečnické 591 053,19

2 K 7679951X1 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 9 288,170 22,00 204 339,74

VV Viz PD D.1.1.2.3 B.01 - D.1.1.2. B.06
VV ocelové konstrukce - doplnění otvorů ve stropní desce nad mezipatrem
VV 4328,82 4 328,820
VV ocelové konstrukce - doplnění otvorů ve stropní desce nad 2 NP
VV 4959,35 4 959,350
VV Součet 9 288,170

3 M 1301073X1 ocel profilová v jakosti 11 375 vč. povrchové úpravy (různé profily dle PD) t 10,217 37 850,00 386 713,45

VV 9288,17*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství 10,217
VV Součet 10,217

ZL22B - Ocelové konstrukce pro doplnění otvorů ve stropní desce

Rekonstrukce budovy D

ZL22 - Chybějící položky VV - ocelové konstrukce, skládkovné
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27.3.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

95 571,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

20 069,9721,00% 95 571,30

0,00 0,0015,00%

CZK 115 641,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

115 641,2795 571,30

49 886,3641 228,40

65 754,9154 342,90

95 571,30 115 641,27

Kód

Rekonstrukce budovy D

27.03.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

ZL23
Přeložka / podchytávky kanalizace pod stropem 

3NP a dopojení do kanalizace na ose A

ZL23A Přeložka kanalizace - 1. etapa

ZL23B Přeložka kanalizace - 2. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 12 CC-CZ:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: IČ: 27714870

Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno DIČ: CZ27714870

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ: 10546502

Z.Švanda DIČ: CZ10546502

Poznámka:

Cena bez DPH 41 228,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 228,40 21,00% 8 657,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 886,36

Rekonstrukce budovy D

ZL23 - Přeložka / podchytávky kanalizace pod stropem 3NP a dopojení do kanalizace na ose A

ZL23A - Přeložka kanalizace - 1. etapa

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno Projektant:
Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 

480/7, 602 00 Brno

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Z.Švanda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 228,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 358,00

D1 - KANALIZACE 31 439,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 431,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 431,40

Rekonstrukce budovy D

ZL23 - Přeložka / podchytávky kanalizace pod stropem 3NP a dopojení do kanalizace na ose A

ZL23A - Přeložka kanalizace - 1. etapa

Strana 4 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno Projektant:
Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 

480/7, 602 00 Brno

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Z.Švanda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 228,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 358,00
1 K 971052341 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 2,000 679,00 1 358,00

D D1 KANALIZACE 31 439,00
2 K 10 Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí m 38,000 101,17 3 844,46

3 K 16 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 m 38,000 12,16 462,08

4 K 4 Potrubí z plastových trub z PP HT DN 110 m 38,000 520,92 19 794,96

5 M 42390535 objímka ocelová dvojdílná DN 100 kus 33,000 130,00 4 290,00

6 K 1.53 Drobný montážní materiál kg 2,350 250,00 587,50

7 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 60,000 41,00 2 460,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 431,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 431,40

8 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 2,000 4 170,00 8 340,00

9 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 1,000 91,40 91,40

ZL23A - Přeložka kanalizace - 1. etapa

Rekonstrukce budovy D

ZL23 - Přeložka / podchytávky kanalizace pod stropem 3NP a dopojení do kanalizace na ose A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 12 CC-CZ:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: IČ: 27714870

Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno DIČ: CZ27714870

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ: 10546502

Z.Švanda DIČ: CZ10546502

Poznámka:

Cena bez DPH 54 342,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 342,90 21,00% 11 412,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 754,91

Rekonstrukce budovy D

ZL23 - Přeložka / podchytávky kanalizace pod stropem 3NP a dopojení do kanalizace na ose A

ZL23B - Přeložka kanalizace - 2. etapa

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno Projektant:
Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 

480/7, 602 00 Brno

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Z.Švanda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 342,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 679,00

D1 - KANALIZACE 47 062,50

PSV - Práce a dodávky PSV 6 601,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 601,40

Rekonstrukce budovy D

ZL23 - Přeložka / podchytávky kanalizace pod stropem 3NP a dopojení do kanalizace na ose A

ZL23B - Přeložka kanalizace - 2. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: U Jezu 642/2a Datum: 27.03.2019

Zadavatel: Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 480/7, 602 00 Brno Projektant:
Statika-Dynamika s.r.o., Orlí 

480/7, 602 00 Brno

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Z.Švanda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 342,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 679,00
1 K 971052341 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 1,000 679,00 679,00

D D1 KANALIZACE 47 062,50
2 K 10 Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí m 58,000 101,17 5 867,86

3 K 16 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 m 58,000 12,16 705,28

4 K 4 Potrubí z plastových trub z PP HT DN 110 m 58,000 520,92 30 213,36

5 M 42390535 objímka ocelová dvojdílná DN 100 kus 46,000 130,00 5 980,00

6 M 42390540 objímka ocelová dvojdílná DN 125 kus 1,000 146,00 146,00

7 K 1.53 Drobný montážní materiál kg 4,300 250,00 1 075,00

8 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 75,000 41,00 3 075,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 601,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 601,40

9 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 1,000 4 170,00 4 170,00

10 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 1,000 667,00 667,00

11 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 2,000 772,00 1 544,00

12 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 1,000 91,40 91,40

13 K 721140926 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125 kus 1,000 129,00 129,00

ZL23B - Přeložka kanalizace - 2. etapa

Rekonstrukce budovy D

ZL23 - Přeložka / podchytávky kanalizace pod stropem 3NP a dopojení do kanalizace na ose A
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11.4.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

446 519,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

93 769,0321,00% 446 519,20

0,00 0,0015,00%

CZK 540 288,23
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

540 288,23446 519,20

213 736,63176 641,84

326 551,61269 877,36

446 519,20 540 288,23

Kód

Rekonstrukce budovy D

11.04.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

ZL25 Dešťová kanalitace - rekonstrukce

ZL25 A Dešťová kanalizace v prostoru SV štítu budovy D

ZL25 B Dešťová kanalizace - rekonstrukce v SZ budovy D
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11.04.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 641,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 176 641,84 21,00% 37 094,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 736,63

Rekonstrukce budovy D

ZL25 - Dešťová kanalitace - rekonstrukce

ZL25 A - Dešťová kanalizace v prostoru SV štítu budovy D

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 176 641,84

D1 - KANALIZACE 15 970,20

HSV - Práce a dodávky HSV 160 671,64

    1 - Zemní práce 80 098,38

    8 - Trubní vedení 73 173,40

    998 - Přesun hmot 7 399,86

Rekonstrukce budovy D

ZL25 - Dešťová kanalitace - rekonstrukce

ZL25 A - Dešťová kanalizace v prostoru SV štítu budovy D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 176 641,84

D D1 KANALIZACE 15 970,20
1 K 8.3 Lapač střešních splavenin DN 110 ks 3,000 5 323,40 15 970,20

D HSV Práce a dodávky HSV 160 671,64

D 1 Zemní práce 80 098,38

2 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 30,250 753,00 22 778,25

VV (35+20)*0,5*1,1 30,250
VV Součet 30,250

3 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 30,255 53,00 1 603,52

4 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 30,255 116,00 3 509,58

5 K 162601101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
m3 121,020 211,00 25 535,22

VV 30,255*4 "Přepočtené koeficientem množství 121,020
VV Součet 121,020

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,255 46,00 1 391,73

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,255 14,00 423,57

8 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 54,459 232,00 12 634,49

VV 30,255*1,8 54,459
VV Součet 54,459

9 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu
m3 15,255 203,00 3 096,77

VV 30,255-15 15,255
VV Součet 15,255

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,000 181,00 2 715,00

VV 35*0,5*0,6     "DN300 10,500
VV 20*0,5*0,45    "DN125 4,500

ZL25 A - Dešťová kanalizace v prostoru SV štítu budovy D

Rekonstrukce budovy D

ZL25 - Dešťová kanalitace - rekonstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 15,000

11 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 27,750 231,00 6 410,25

VV 15*1,85 27,750
VV Součet 27,750

D 8 Trubní vedení 73 173,40

12 K 6 Potrubí plastové PVC KG DN 125 m 20,000 369,86 7 397,20

13 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 m 35,000 1 240,00 43 400,00

14 K 8948122R1 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/300 průtočné kus 2,000 4 200,00 8 400,00

15 K 894812235 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky do 3000 mm kus 2,000 3 410,00 6 820,00

16 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 78,10 156,20

17 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 2,000 3 500,00 7 000,00

D 998 Přesun hmot 7 399,86

18 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 28,461 260,00 7 399,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11.04.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 877,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 269 877,36 21,00% 56 674,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 551,61

Rekonstrukce budovy D

ZL25 - Dešťová kanalitace - rekonstrukce

ZL25 B - Dešťová kanalizace - rekonstrukce v SZ budovy D

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 877,36

HSV - Práce a dodávky HSV 241 868,15

    1 - Zemní práce 53 258,93

    4 - Vodorovné konstrukce 2 320,00

    5 - Komunikace pozemní 34 627,50

    8 - Trubní vedení 71 715,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 302,05

    997 - Přesun sutě 29 029,57

    998 - Přesun hmot 45 615,10

PSV - Práce a dodávky PSV 28 009,21

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 815,71

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 193,50

Rekonstrukce budovy D

ZL25 - Dešťová kanalitace - rekonstrukce

ZL25 B - Dešťová kanalizace - rekonstrukce v SZ budovy D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 269 877,36

D HSV Práce a dodávky HSV 241 868,15

D 1 Zemní práce 53 258,93

1 K 113106492 Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 15 m2 m2 67,500 250,00 16 875,00

VV 1,25*3*18   67,500
VV Součet 67,500

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 1,750 178,00 311,50

VV 1*1,75   1,750
VV Součet 1,750

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 57,60 115,20

4 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 18,900 753,00 14 231,70

VV "vnitřní část"   
VV 0,5*0,6*9   2,700
VV "přední část"   
VV 22,5*1,2*0,6   16,200
VV Součet   18,900

5 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 27,600 116,00 3 201,60

VV 13,8*2   27,600
VV Součet 27,600

6 K 162601101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
m3 6,900 211,00 1 455,90

VV 13,8-6,9   6,900
VV Součet 6,900

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,900 46,00 317,40

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,900 14,00 96,60

9 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,420 232,00 2 881,44

VV 6,9*1,8   12,420
VV Součet 12,420

ZL25 B - Dešťová kanalizace - rekonstrukce v SZ budovy D

Rekonstrukce budovy D

ZL25 - Dešťová kanalitace - rekonstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu
m3 11,340 203,00 2 302,02

VV "přední část"   
VV 22,5*0,8*0,6   10,800
VV "vnitřní část"   
VV 9*0,1*0,6   0,540
VV Součet   11,340

11 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 20,412 231,00 4 715,17

VV 11,34*1,8 "Přepočtené koeficientem množství   20,412
VV Součet 20,412

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,100 206,00 1 668,60

VV "přední část"   
VV 22,5*0,4*0,6   5,400
VV "vnitřní část"   
VV 9*0,5*0,6   2,700
VV Součet   8,100

13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 16,200 314,00 5 086,80

VV 8,1 * 2   16,200
VV Součet 16,200

D 4 Vodorovné konstrukce 2 320,00

14 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 8,000 142,00 1 136,00

15 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 8,000 148,00 1 184,00

D 5 Komunikace pozemní 34 627,50

16 K 584921108 Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t plochy do 15 m2 m2 67,500 513,00 34 627,50

D 8 Trubní vedení 71 715,00

17 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 22,500 135,00 3 037,50

18 K 8503618.R1 Vybourání otvoru do stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250 ks 5,000 164,00 820,00

19 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 2,500 319,00 797,50

20 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 20,000 356,00 7 120,00

21 K 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 kus 5,000 348,00 1 740,00

22 M OSM.222400 KGEA 87st odbočka DN 160/160 SN8 kus 5,000 280,00 1 400,00

23 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 1 030,00 8 240,00

24 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 8,000 6 070,00 48 560,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 302,05

25 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,500 82,10 287,35

26 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,790 2 930,00 2 314,70

VV "dobetonávka v přední části"   
VV 0,32*20*0,1   0,640
VV 0,1*1,5   0,150
VV Součet   0,790

27 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,540 5 000,00 2 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "prostup pod základy"   
VV (0,4*0,4*0,375)*9   0,540
VV Součet 0,540

D 997 Přesun sutě 29 029,57

28 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 33,834 207,00 7 003,64

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 33,834 224,00 7 578,82

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 135,336 9,00 1 218,02

31 K 9970138X1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 33,834 391,00 13 229,09

D 998 Přesun hmot 45 615,10

32 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 48,168 947,00 45 615,10

D PSV Práce a dodávky PSV 28 009,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 815,71

33 K 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem m2 5,000 26,60 133,00

VV 5*1,0   5,000
VV Součet 5,000

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 53 300,00 106,60

VV 5 * 0,00035   0,002
VV Součet 0,002

35 K 7115411.R1 Provedení hydroizolace potrubí - límcem ks 6,000 420,00 2 520,00

36 M 628331 límec hydroizolační vnitřní průměr dn 150mm ks 6,000 3 670,80 22 024,80

37 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,031 1 010,00 31,31

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 193,50

38 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 22,500 28,60 643,50

39 K 721300932 Pročištění potrubí šikmé do DN 100 m 15,000 170,00 2 550,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2.5.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 723 687,38

598 088,74

0,00

598 088,74

Sazba daně Základ daně Výše daně

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

125 598,6421,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL26 Ocelová římsa

ZL26 Ocelová římsa - osy 02-06

Kód

Rekonstrukce budovy D

02.05.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

723 687,38598 088,74

598 088,74 723 687,38

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

723 687,38598 088,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 598 088,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 598 088,74 21,00% 125 598,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 723 687,38

Rekonstrukce budovy D

ZL26 - Ocelová římsa

ZL26 - Ocelová římsa - osy 02-06

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 598 088,74

HSV - Práce a dodávky HSV 61 005,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 139,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 410,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 961,60

    997 - Přesun sutě 12 108,09

    998 - Přesun hmot 3 386,50

PSV - Práce a dodávky PSV 537 083,55

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 930,95

    713 - Izolace tepelné 8 863,64

    766 - Konstrukce truhlářské 8 185,99

    767 - Konstrukce zámečnické 514 102,97

Rekonstrukce budovy D

ZL26 - Ocelová římsa

ZL26 - Ocelová římsa - osy 02-06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 598 088,74

D HSV Práce a dodávky HSV 61 005,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 139,00

1 K 311235191 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm m2 14,700 1 370,00 20 139,00

VV 6,0*2,45 14,700
VV Součet 14,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 410,00

2 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 14,700 226,00 3 322,20

VV 14,7 14,700
VV Součet 14,700

3 K 612341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 

mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 14,700 74,00 1 087,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 961,60

4 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 72,000 45,80 3 297,60

VV 4*(6,0*2,0*1,5) 72,000
VV Součet 72,000

5 K 964011361 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 350 kg/m m3 4,800 1 670,00 8 016,00

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV 4*6,0*0,4*0,5 4,800
VV Součet 4,800

6 K 966054121 Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm m 24,000 402,00 9 648,00

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV 4*6,0 24,000
VV Součet 24,000

D 997 Přesun sutě 12 108,09

7 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 14,112 207,00 2 921,18

ZL26 - Ocelová římsa - osy 02-06

Rekonstrukce budovy D

ZL26 - Ocelová římsa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 14,112 224,00 3 161,09

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 56,448 9,00 508,03

VV 14,112*4 "Přepočtené koeficientem množství 56,448
VV Součet 56,448

10 K 9970138X1.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 14,112 391,00 5 517,79

D 998 Přesun hmot 3 386,50

11 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 13,025 260,00 3 386,50

D PSV Práce a dodávky PSV 537 083,55

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 930,95

12 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 18,700 84,00 1 570,80

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV (2,75*0,85)*2*4 18,700
VV Součet 18,700

13 M 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 

posypem
m2 21,505 73,70 1 584,92

VV 18,7 * 1,15   21,505
VV Součet 21,505

14 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 14,300 100,00 1 430,00

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV (2,75*0,65)*2*4 14,300
VV Součet 14,300

15 M 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem

m2 17,160 73,70 1 264,69

VV 14,3* 1,2   17,160
VV Součet 17,160

16 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
t 0,091 885,00 80,54

D 713 Izolace tepelné 8 863,64

17 K 713131151 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě m2 11,000 36,09 396,99

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV (2,75*0,50)*2*4 11,000
VV Součet 11,000

18 M 63148140 deska tepelně izolační minerální  univerzální ?=0,033-0,035 tl 180mm m2 11,880 313,00 3 718,44

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV (2,75*0,50)*2*4 11,000
VV Součet 11,000
VV 11*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 11,880
VV Součet 11,880

19 K 7133411R1 Montáž izolace tepelné těles izolací do konstrukce z oceli PUR pěnou m2 17,714 100,00 1 771,40

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV (0,30*0,35)*2*3*4 2,520
VV (0,16*0,29)*2*3*4 1,114
VV (0,16*2,75)*2*4*4 14,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet   17,714

20 M 59053100 PUR pěna tepelně izolační - lehká stříkaná s otevřenou buněčnou strukturou m3 1,239 2 310,00 2 862,09

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV (0,30*0,35*0,10)*2*3*4 0,252
VV (0,16*0,29*0,065)*2*3*4 0,072
VV (0,16*2,75*0,065)*2*4*4 0,915
VV Součet   1,239

21 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 0,119 964,00 114,72

D 766 Konstrukce truhlářské 8 185,99

22 K 766694124
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 

mm
kus 8,000 409,42 3 275,36

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

23 M 60726284 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm m2 20,400 230,00 4 692,00

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06   + osa 02
VV (2,74+0,26)*0,85*2*4 20,400
VV Součet 20,400

24 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,212 1 031,26 218,63

D 767 Konstrukce zámečnické 514 102,97

25 K 7679951X3 D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - vč. PÚ kg 8 053,419 62,50 503 338,69

VV SO.01-D.1.2 - Ocel. římsa v osách 03-06  + osa 02
VV 5252,23*1,15/3*4    "dle PD + prořez 8 053,419
VV Součet 8 053,419

26 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 8,053 1 336,68 10 764,28
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 4.4.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

536 023,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

112 564,9421,00% 536 023,50

0,00 0,0015,00%

CZK 648 588,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

648 588,44536 023,50

-103 325,24-85 392,76

751 913,67621 416,26

536 023,50 648 588,44

Kód

Rekonstrukce budovy D

04.04.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

ZL28 Bourání konstrukcí v 1NP

ZL28 O Odpočty - Bourání konstrukcí v 1.NP

ZL28 P Přípočty - Bourání konstrukcí v 1.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -85 392,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -85 392,76 21,00% -17 932,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -103 325,24

Rekonstrukce budovy D

ZL28 - Bourání konstrukcí v 1NP

ZL28 O - Odpočty - Bourání konstrukcí v 1.NP

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 04.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -85 392,76

HSV - Práce a dodávky HSV -85 392,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -85 392,76

Rekonstrukce budovy D

ZL28 - Bourání konstrukcí v 1NP

ZL28 O - Odpočty - Bourání konstrukcí v 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 04.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -85 392,76

D HSV Práce a dodávky HSV -85 392,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -85 392,76

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornine tr. 3 objemu do 100 m3 m3 -81,435 221,00 -17 997,14

VV "odpocet betony v zásypu"-49,500-31,935   -81,435
VV Součet   -81,435

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3
m3 -81,435 23,00 -1 873,01

4 K 162301101 Vodorovné premístení do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 m3 -81,435 116,00 -9 446,46

5 K 162601101 Vodorovné premístení do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 m3 -81,435 211,00 -17 182,79

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t -146,583 232,00 -34 007,26

VV -81,435*1,8   -146,583
VV Součet -146,583

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -81,435 46,00 -3 746,01

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -81,435 14,00 -1 140,09

ZL28 O - Odpočty - Bourání konstrukcí v 1.NP

Rekonstrukce budovy D

ZL28 - Bourání konstrukcí v 1NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 621 416,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 621 416,26 21,00% 130 497,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 751 913,67

Rekonstrukce budovy D

ZL28 - Bourání konstrukcí v 1NP

ZL28 P - Přípočty - Bourání konstrukcí v 1.NP

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 04.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 621 416,26

HSV - Práce a dodávky HSV 621 416,26

    1 - Zemní práce 58 738,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 586,04

    997 - Přesun sutě 268 091,54

Rekonstrukce budovy D

ZL28 - Bourání konstrukcí v 1NP

ZL28 P - Přípočty - Bourání konstrukcí v 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 04.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 621 416,26

D HSV Práce a dodávky HSV 621 416,26

D 1 Zemní práce 58 738,68

1 K 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm m2 84,000 699,27 58 738,68

VV "rucní vybourání základu s obvodovou stenou - 1NP - požadavek CL - Evans"(72+40+66+32)*0,4   84,000
VV Součet   84,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 586,04

9 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 70,075 104,00 7 287,80

VV "100F strop"(4,45*13,5)+10   70,075
VV Součet   70,075

10 K 961044111 Bourání základu z betonu prostého m3 49,500 1 695,00 83 902,50

VV "viz. zákres v samostatném výkresu 1NP"49,5   49,500
VV Součet   49,500

11 K 961055111 Bourání základů ze ŽB- patky m3 31,935 2 221,00 70 927,64

VV 5*2,2*2,2*0,32   7,744
VV 39*1,2*1,2*0,32   17,971
VV 13*1,2*1,2*0,32   5,990
VV 0,5*1,2*1,2*0,32   0,230
VV Soucet   31,935

12 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC pres 1 m3 m3 14,931 800,00 11 944,80

VV "1 stena výtahu místn.100F"1,9*0,4*3,9   2,964
VV "místnosti 200 E, 202, 200 A, 200 B souhlas TDI"23,465*3,4*0,15   11,967
VV Soucet   14,931

13 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB pres 1 m3 m3 1,890 3 848,58 7 273,82

VV "ŽB nadpraží - panel místn.100F pri stropu"18,00*0,70*0,15   1,890
VV Součet   1,890

14 K 962086121 Bourání příček z plynosilikátu tl pres 150 mm m2 2,400 146,00 350,40

VV "2NP - 200F"6,0*0,4   2,400

ZL28 P - Přípočty - Bourání konstrukcí v 1.NP

Rekonstrukce budovy D

ZL28 - Bourání konstrukcí v 1NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet   2,400

15 K 963051113 Bourání ŽB stropu deskových tl pres 80 mm m3 28,388 3 977,00 112 899,08

VV "místnosti 200 E, 202, 200 A, 200 B nejsou ve výkazu výmer"4,45*13,5*0,32   19,224
VV 4,45*4,5*0,32/2   3,204
VV "podlaha 202"1,25*6*0,25   1,875
VV "200D"2,67*5,61*0,07   1,049
VV "200A+200D 2 cást"28,89*0,07   2,022
VV "203"4,11*2,0*0,1   0,822
VV "203 cást 2"0,6*1,6*0,1*2   0,192
VV Soucet   28,388

D 997 Přesun sutě 268 091,54

16 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 312,461 207,00 64 679,43

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 312,461 224,00 69 991,26

18 K 997013509 Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 km t 1 249,844 9,00 11 248,60

19 K 9970138X1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smesného t 312,461 391,00 122 172,25
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.4.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00%

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL30 C Odvodnění a napojení na kanalizaci

ZL30 Anglické dvorky

ZL30 A Přípočet Anglické dvorky

ZL30 B Odečet Anglické dvorky

Kód

Rekonstrukce budovy D

23.04.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

164 194,22135 697,70

-250 898,30-207 353,97

86 704,0971 656,27

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

0,000,00

0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 697,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 135 697,70 21,00% 28 496,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 194,22

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky

ZL30 A - Přípočet Anglické dvorky

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 697,70

PSV - Práce a dodávky PSV 135 697,70

    761 - Konstrukce prosvětlovací 135 697,70

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky

ZL30 A - Přípočet Anglické dvorky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 697,70

D PSV Práce a dodávky PSV 135 697,70

D 761 Konstrukce prosvětlovací 135 697,70

1 K 761661081 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 1,0 m, šířky přes 1,5 m kus 6,000 1 330,00 7 980,00

2 M 56245258 světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer rošt z  děrovaného plechu 2000x1500x700mm kus 5,000 22 924,91 114 624,55

3 M 56245256 světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer rošt z  děrovaného plechu 1500x1500x700mm kus 1,000 12 550,00 12 550,00

4 K 998761103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m t 0,426 858,00 365,51

5 K 998761181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace t 0,426 417,00 177,64

ZL30 A - Přípočet Anglické dvorky

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -207 353,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -207 353,97 21,00% -43 544,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -250 898,30

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky

ZL30 B - Odečet Anglické dvorky

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -207 353,97

D1 - KANALIZACE -43 501,64

HSV - Práce a dodávky HSV -163 852,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -151 457,09

    998 - Přesun hmot -12 395,24

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky

ZL30 B - Odečet Anglické dvorky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -207 353,97

D D1 KANALIZACE -43 501,64
1 K 6.3 Odvodňovací žlab DN 150 pochozí m -8,500 5 117,84 -43 501,64

VV -8,5 -8,500
VV Součet -8,500

D HSV Práce a dodávky HSV -163 852,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -151 457,09

2 K 3413214X1 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30 vč. bednění a odbednění m3 -18,750 5 560,00 -104 250,00

VV Viz PD D.1.1.2.3 B.01 - D.1.1.2. B.06
VV anglický dvorek
VV -18,75 -18,750
VV Součet -18,750

3 K 341361821 Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t -1,601 29 486,00 -47 207,09

VV Viz PD D.1.1.2.3 B.01 - D.1.1.2. B.06
VV různé prvky
VV anglický dvorek č. 1
VV -1,469698 -1,470
VV anglický dvorek č. 2
VV -0,131215 -0,131
VV Součet -1,601

D 998 Přesun hmot -12 395,24

4 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t -47,674 260,00 -12 395,24

ZL30 B - Odečet Anglické dvorky

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky

Strana 8 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 656,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 656,27 21,00% 15 047,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 704,09

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky

ZL30 C - Odvodnění a napojení na kanalizaci

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 656,27

D1 - KANALIZACE 4 077,36

HSV - Práce a dodávky HSV 67 578,91

    1 - Zemní práce 35 238,84

    2 - Zakládání 25 443,05

    998 - Přesun hmot 6 897,02

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky

ZL30 C - Odvodnění a napojení na kanalizaci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 656,27

D D1 KANALIZACE 4 077,36
1 K 16 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 m 12,000 12,16 145,92

2 K 5 Potrubí plastové PVC KG DN 110 m 12,000 327,62 3 931,44

VV 6*2,0 12,000
VV Součet 12,000

D HSV Práce a dodávky HSV 67 578,91

D 1 Zemní práce 35 238,84

3 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 25,000 753,00 18 825,00

VV výkop pro drenáž
VV 38*0,5*1,0 19,000
VV výkop pro odvodnění angl.dvorků
VV 6*2,0*0,5*1,0 6,000
VV Součet 25,000

4 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 25,000 53,00 1 325,00

5 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 14,150 116,00 1 641,40

VV 25-10,85 14,150
VV Součet 14,150

6 K 162601101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 

se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m
m3 14,150 211,00 2 985,65

VV 14,15 14,150
VV Součet 14,150

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,150 46,00 650,90

VV 14,15 14,150
VV Součet 14,150

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,150 14,00 198,10

ZL30 C - Odvodnění a napojení na kanalizaci

Rekonstrukce budovy D

ZL30 - Anglické dvorky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 14,15 14,150
VV Součet 14,150

9 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 25,470 232,00 5 909,04

VV 14,15*1,8 25,470
VV Součet 25,470

10 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu
m3 10,850 203,00 2 202,55

VV zásyp výkopů pro drenáž
VV 38*0,5*(1,0-0,15-0,5) 6,650
VV zásyp výkopů pro odvodnění
VV 6*2,0*0,5*(1,0-0,3) 4,200
VV Součet 10,850

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,800 206,00 370,80

VV 6*2,0*0,5*0,3 1,800
VV Součet 1,800

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 3,600 314,00 1 130,40

VV 1,8*2 "Přepočtené koeficientem množství 3,600
VV Součet 3,600

D 2 Zakládání 25 443,05

13 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 83,600 25,20 2 106,72

VV 0,5*4*38*1,1 83,600
VV Součet 83,600

14 M 69311033 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m m2 96,140 21,50 2 067,01

VV 83,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 96,140
VV Součet 96,140

15 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,278 2 580,00 8 457,24

VV 38*0,5*0,15*1,15 3,278
VV Součet 3,278

16 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m3 9,500 1 150,00 10 925,00

VV 38*0,5*0,5 9,500
VV Součet 9,500

17 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 38,000 49,66 1 887,08

VV Drenáž za objektem
VV 6*6,0+2 38,000
VV Součet 38,000

D 998 Přesun hmot 6 897,02

18 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 26,527 260,00 6 897,02
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2.5.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

2 949,9021,00%

0,0015,00%

14 047,12

Sazba daně Základ daně Výše daně

14 047,12

0,00

16 997,02CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

16 997,0214 047,12

16 997,0214 047,12

14 047,12 16 997,02

Kód

Rekonstrukce budovy D

02.05.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

ZL33 Prostupy ZTI

ZL33 Prostupy ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 047,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 047,12 21,00% 2 949,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 997,02

Rekonstrukce budovy D

ZL33 - Prostupy ZTI

ZL33 - Prostupy ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 047,12

HSV - Práce a dodávky HSV 14 047,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 791,00

    997 - Přesun sutě 3 256,12

Rekonstrukce budovy D

ZL33 - Prostupy ZTI

ZL33 - Prostupy ZTI

Strana 4 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 02.05.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 047,12

D HSV Práce a dodávky HSV 14 047,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 791,00

1 K 965043321 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,600 4 260,00 2 556,00

VV 0,25*0,08*30 0,600

2 K 972054341 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 15,000 374,00 5 610,00

3 K 972055341 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm kus 15,000 175,00 2 625,00

D 997 Přesun sutě 3 256,12

4 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 3,795 207,00 785,57

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,795 224,00 850,08

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 15,180 9,00 136,62

VV 3,795*4 "Přepočtené koeficientem množství 15,180

7 K 9970138X1.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 3,795 391,00 1 483,85

ZL33 - Prostupy ZTI

Rekonstrukce budovy D

ZL33 - Prostupy ZTI
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.4.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 450 836,32

372 592,00

0,00

372 592,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

78 244,3221,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL34 Magnety do oken

ZL34 Magnety do oken

Kód

Rekonstrukce budovy D

29.04.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

450 836,32372 592,00

372 592,00 450 836,32

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

450 836,32372 592,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.04.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 372 592,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 372 592,00 21,00% 78 244,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 450 836,32

Rekonstrukce budovy D

ZL34 - Magnety do oken

ZL34 - Magnety do oken

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 372 592,00

PSV - Práce a dodávky PSV 372 592,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 372 592,00

Rekonstrukce budovy D

ZL34 - Magnety do oken

ZL34 - Magnety do oken
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 372 592,00

D PSV Práce a dodávky PSV 372 592,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 372 592,00

1 K 742220236 Montáž magnetického kontaktu závrtného kus 464,000 198,00 91 872,00

2 M 35821106R01 Magnetický kontakt závrtný MAS 283 s délkou kabelu 6m a 10m kus 464,000 605,00 280 720,00

P
Poznámka k položce:

Pro výklopky je protikus SA 211( snížená výška). Celá sestava má distanční  kroužek MA 6 a MAS 8.

ZL34 - Magnety do oken

Rekonstrukce budovy D

ZL34 - Magnety do oken
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7.5.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

23 032,1421,00%

0,0015,00%

109 676,84

Sazba daně Základ daně Výše daně

109 676,84

0,00

132 708,98CZK

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

132 708,98109 676,84

132 708,98109 676,84

109 676,84 132 708,98

Kód

Rekonstrukce budovy D

07.05.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

ZL35 Nátěry ocelových konstrukcí

ZL35 Nátěry ocelových konstrukcí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 07.05.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 676,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 676,84 21,00% 23 032,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 708,98

Rekonstrukce budovy D

ZL35 - Nátěry ocelových konstrukcí

ZL35 - Nátěry ocelových konstrukcí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 07.05.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 676,84

PSV - Práce a dodávky PSV 109 676,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 109 676,84

Rekonstrukce budovy D

ZL35 - Nátěry ocelových konstrukcí

ZL35 - Nátěry ocelových konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 07.05.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 676,84

D PSV Práce a dodávky PSV 109 676,84

D 783 Dokončovací práce - nátěry 109 676,84

1 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 315,526 4,30 1 356,76

VV (72,57*2+37,17)*(0,1+0,07*2+0,14*2+0,76+0,14+0,07*2) 284,404
VV 0,76*0,15*3*91     "72,57*2+37,17/2     = 91ks vzpěry 31,122
VV Součet 315,526

2 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 315,526 53,30 16 817,54

3 K 7833342X1 Základní reaktivní antikorozní jednonásobný nátěr stávajících zámečnických konstrukcí - dle specifikace projektanta m2 631,052 145,00 91 502,54

VV 315,526*2 631,052

ZL35 - Nátěry ocelových konstrukcí

Rekonstrukce budovy D

ZL35 - Nátěry ocelových konstrukcí
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 9.5.2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Uchazeč: IČ: 26768607

CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20181022-ZL-PRAC

Rekonstrukce budovy D

36 401,5421,00%

0,0015,00%

173 340,65

Sazba daně Základ daně Výše daně

173 340,65

0,00

209 742,19CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-PRAC

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

209 742,19173 340,65

209 742,19173 340,65

173 340,65 209 742,19

Kód

Rekonstrukce budovy D

09.05.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

ZL36 Bourání předstěn

ZL36 Bourání předstěn
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 09.05.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 340,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 173 340,65 21,00% 36 401,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 742,19

Rekonstrukce budovy D

ZL36 - Bourání předstěn

ZL36 - Bourání předstěn
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 09.05.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 173 340,65

HSV - Práce a dodávky HSV 155 736,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 812,00

    997 - Přesun sutě 102 924,65

PSV - Práce a dodávky PSV 17 604,00

    713 - Izolace tepelné 17 604,00

Rekonstrukce budovy D

ZL36 - Bourání předstěn

ZL36 - Bourání předstěn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 09.05.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 173 340,65

D HSV Práce a dodávky HSV 155 736,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 812,00

1 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 66,015 800,00 52 812,00

VV 2.NP a 3.NP
VV (72*2+36+6,0)*0,9*0,15*2 50,220
VV -(4*6,0+3,0*2)*0,9*0,15*2 -8,100
VV 4.NP
VV (72*2+36+6)*0,9*0,15 25,110
VV -(6,0+3,0)*0,9*0,15 -1,215
VV Součet 66,015

D 997 Přesun sutě 102 924,65

2 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 6 do 9 m 
t 119,267 207,00 24 688,27

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 119,267 224,00 26 715,81

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km 
t 477,068 9,00 4 293,61

VV 119,267*4 "Přepočtené koeficientem množství 477,068

5 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 0,440 1 740,00 765,60

6 K 9970138X1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 118,827 391,00 46 461,36

D PSV Práce a dodávky PSV 17 604,00

D 713 Izolace tepelné 17 604,00

7 K 713130821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček volně kladených 

z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm
m2 440,100 40,00 17 604,00

VV 2.NP a 3.NP
VV (72*2+36+6,0)*0,9*2 334,800
VV -(4*6,0+3,0*2)*0,9*2 -54,000
VV 4.NP

ZL36 - Bourání předstěn

Rekonstrukce budovy D

ZL36 - Bourání předstěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (72*2+36+6)*0,9 167,400
VV -(6,0+3,0)*0,9 -8,100
VV Součet 440,100
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Komerční banka, a. s., se sídlem: 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

1/1 

 

 
Věřitel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
460 01 Liberec 
IČO: 70891508 
 
 
 

Změna č. 3 
bankovní záruky č. ze dne 23. srpna 2018 na částku CZK 6.879.776,00 

platné do 5. července 2020 
 
 
zajišťující povinnosti obchodní společnosti CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, 
IČO: 26768607, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 19685  
 
Tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, 
 
navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky 
z částky CZK 6.879.776,00 
na částku CZK 7.018.024,00 (slovy: Korun českých Sedm milionů osmnáct tisíc dvacet čtyři 00/100) 
 
 
Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny. 
 
 
V Praze dne 14.06.2019 
 
Komerční banka, a.s. 

Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking 

Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking 

 
 


