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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
,,11/360 Pocoucov průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace4
Číslo smlouvy objednatele: 95/2019/D1/VZMR/TR/S
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ..OZ") se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
vedoucí TSO Třebíč, tel.
[image: ][image: ]Technický dozor stavebníka:IČ: 60405236 DIČ:
_25 -06- 2019

tel.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:		
IČO:	000 90 450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka osoba pověřená jednat iménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:Zhotovitel:
MOBIKO plus a.s.
se sídlem:
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:
předsedou představenstva


Korespondenční adresa: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí Bankovní spojení:
	Č. účtu:
	

	IČO:
DIČ:
	267 88 675 CZ 267 88 675


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany^ nebo jednotl ivě „Smluvní strana' )
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 30. 5. 2019, spočívající ve změně termínu dokončení plnění a ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o nerealizované práce (dále jen méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění v Článku 4 písm. b) následovně:
b) Dokončení plnění:	30. 6. 2019
se ruší a nahrazuje se
b) Dokončení plnění:	31.7. 2019
2.4. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 214.157,00 Kč bez DPH.
	Původní cena díla bez DPH
	911.755,54 Kč

	Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
	-214.157,00 Kč
697.598,54 Kč
146.495,69 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	844.094,23 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2019/D1/VZMR/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2019/D1/VZMR/TR/S uzavřené dne 30. 5. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek Č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.
Změnový list č. 1Přílohy:
Zhotovitel:

Soupis prací pro ZL 1
Objednatel:V4..V’£V..	ýk} dne:	k:	//.H
V Jihlavě dne:
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lng. Jan Mika, MBA
ředitel

lng. Petr Zima
předseda představenstva
[image: ]MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍMOBIKO

10: 267 09 675, DIČ: CZ 267 Gfl 675, SpOl. zapsaná li KS V Oslravé, oddíl B, vložka www.mobikophis.cz
	NÁZEV STAVBY:
	11/360 POCOUCOV PRŮTAH, OPRAVA KANALIZACÍ NEZASAŽENÉ PLOCHY
KOMUNIKACE

	NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:
	ZMĚNA ROZSAHU PRACÍ v KM 122,9 - 122,95

	ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU:
	1

	ZHOTOVITEL:
	MOBIKO plus a.s.

	OBJEDNATEL:
	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]PŘÍLOHY ZMĚNOVÉHO LISTU:
1. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Textová Část
2. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Celková rekapitulace
3. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Rozpočet změn

	ZMĚNOVÝ LIST
	ČÍSLO ZL:
	

	Stavba:
	11/360 Pocoucov průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace

	Zhotovitel:
	MOBIKO plus a.s., 1Č: 26788675

	Investor:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	Datum:
	10.6.2019


NÁZEV ZL ~ ZMĚNA ROZSAHU PRACÍ v KM 122,9 -122,95

Předmětem změnového listu 1 je změna rozsahu prací na zakázce, týkající se neprovedení opravy silničního krytu na začátku úseku v km 122,9 - 122,95 kde byla původně pro KSÚSV v délce 50m naplánovaná celoplošná pokládka ACL+ACO na odírézovaný povrch. Lokalizace předmětného neprovádění úseku v terénu je od SDZ IZ4a po první zásah do silnice výkopem kanalizace u RD č.p. 65. Rozsah neprováděných prací je 313 m2. Uvedené práce tvoří méněpráce a jejich vyčíslení je uvedeno v příloze k tomuto změnovému listu.
	Cena méněprací bez DPH:
-	214 157,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

	
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Změna nemá vliv na termín dokončení díla

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace Datum: ■/#.
	Podpis
přejed a představenstva
Datum:

	Podpis TDI:
	

	, TDI investora
Datuin:	40 ■ L .2^7^
	



CELKOVÁ REKAPITULACE
H/360 Pocoucov průtah - položkový rozpočet
	MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH
DPH
MÉNĚPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH
	-214 157,00
-44 972,97
-259 129,97

	VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH
DPH
VÍCEPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH
	0,00
0,00
0,00



ROZPOČET ZMĚNY
H/360 Pocoucov průtah - položkový rozpočet
	POPIS
	MJ
	POČET
	JC
	CELKEM

	Zemní práce pro UV a obrubníky
	komplet
	1,00
	12 000,00
	12 000,00

	Osazení stojatého obrubníku s operou
	m
	34,00
	210,00
	7 140,00

	Lože pod obrubníky nebo obruby z C12/15
	m3
	0,00
	2 400,00
	0,00

	Silniční obrubník, betonový, 1000x150x250
	ks
	19.19
	120,00
	2 302,80

	Silniční obrubník, betonový, nájezdový (snížení) 1000x150x150
	ks
	13,13
	114,00
	1 496,82

	Silniční obrubník, betonový, přechodový L/P, 1000x150x150-250
	ks
	2,02
	396,00
	799,92

	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
	kus
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže litinové 500 x 500 a koše
	kus
	1,00
	4 800,00
	4 800,00

	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm
	m
	2,00
	30,00
	60,00

	Kanalizační potrubí PP SN12, délka 2m
	ks
	1,00
	400,00
	400,00

	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm (kolena, přesuvky)
	ks
	3,00
	60,00
	180,00

	Koleno PPDN150/300
	ks
	2,00
	280,00
	560,00

	Koleno PP DNI50/45’
	ks
	1,00
	300,00
	300,00



35 039,54
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE
	MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH
	VÍ CEP RÁČE CELKEM BEZ DPH

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Frézování živičného krytu ti. 60 mm
	m2
	1 337,00
	58,00
	77 546,00

	Frézování živičného krytu tl. 50 mm
	m2
	1 220,00
	48,00
	58 560,00

	Postřik Živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0.5 do 0.7 ks/m2
	m2
	1 220,00
	8,00
	9 760,00

	Vyrovnávací ložná vrstva ACL 16, tl. 60 mm
	m2
	I 337,00
	282,00
	377 034,00

	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0.5 do 0.7 ka/m2
	m2
	1 337,00
	8,00
	10 696,00

	Beton asfaltový, obrusná vrstva ACO11+ tl. 50 mm
	m2
	1 220,00
	245,00
	298 900,00

	Přesun hmot,pozemní komunikace kryt živičný
	t
	2 211,00
	20,00
	44 220,00



876 716,00
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