
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo, na akci „Rekultivace svahu po sanaci Dubí – Pozorka“
kód akce: A663

č. ORS/Vo/358/2018 + D1
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)
a

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

Čepirohy 136, 434 01 Most

IČO 445 69 769

DIČ CZ44569769

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. B 221

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Ing. Luďkem Šatrou, statutárním ředitelem

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí střediska biologických prací

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekultivace svahu po sanaci Dubí
- Pozorka“, kód akce: A663 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše
citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 19. 11. 2018 pod č. ORS/Vo/358/2018 a uzavírají tento Dodatek č. 1,
kterým se mění článek VI. odst. 1 předmětné Smlouvy.
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I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna  postupu prací a ceny díla.

Součástí technické a biologické rekultivace svahu po sanaci byla i likvidace nelegální skládky odpadů
nad hlavním záchytným sběrným drénem. Odtěžení skládky bylo součástí SO 01-03 – Likvidace nelegální
skládky odpadů. Rozsah nelegální skládky byl při projekčních pracích zaměřen a bylo odhadnuto množství
jednotlivých složek odpadu, které se zde nacházely. Nelegální skládka zasahovala cca 70% od paty svahu
nad hlavním záchytným sběrným drénem a končila přímo u tohoto drénu. Před odtěžením a roztříděním
odpadu a jeho následným zvážením na skládce, nebylo možné určit přesné množství odpadu z nelegální
skládky.

V měsíci dubnu a květnu 2019 byla provedena likvidace nelegální skládky odpadů. Odpady byly odváženy
na řízenou skládku. Na základě doložených vážních lístků bylo stanoveno skutečné množství jednotlivých
druhů odpadů i jeho celkové množství.

Současně po odtěžení nelegální skládky, odlehčení svahu a odhalení jeho paty byly zaznamenány rozsáhlé
vývěry vody nacházející se pod touto nelegální skládkou. Zjištěné výrony byly zaměřeny ve vzdálenosti 5 m
až 7 m od hlavního záchytného sběrného drénu. Jejich existenci nebylo možné před odtěžením odpadu
identifikovat a provést v místě inženýrsko – geologický průzkum podloží pro založení svahu a jeho následnou
rekultivaci. V řešeném území došlo po postupném odtěžení skládky a odlehčení paty svahu ke změně
odtokových poměrů, kdy byla přerušena komunikace podzemních vod do hlavního sběrného drénu,
což zapříčinilo zadržování podzemních vod v místě podloží skládky a postupnou degradaci podloží.

Pro řízené odvedení vod z výronů v patě svahu do hlavního záchytného sběrného drénu je nezbytné vybudovat
taková opatření, která zároveň zvýší stabilitu svahu pro jeho následnou rekultivaci.

Sanace prostoru bude spočívat v částečném odtěžení nevhodných zemin a následném zlepšení pláně pomocí
zatlačovaného kameniva. Základním předpokladem pro úspěšnou sanaci území je zachování odtoku vody
z daného prostoru tzn., že hloubka sanace musí respektovat dno stávajícího záchytného sběrného drénu.

Odtěžené degradované jíly budou uloženy v jižní části stávající deponie jih v obvodu staveniště.

Po odtěžení nezbytného množství degradovaného materiálu bude do nově vzniklé základové pláně zatlačeno
kamenivo fr. 63-125 mm pro zlepšení základové spáry. Na takto zřízenou základovou spáru bude provedena
kamenná lavice z kameniva fr. 63-350 mm. Následně bude upraven stávající hlavní záchytný sběrný drén.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na zvýšení ceny oproti původnímu rozpočtu stavby. V souladu s touto
skutečností byl zpracován Protokol změny č. A663/01/2019 včetně nového položkového rozpočtu. Nové
doklady včetně původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr jsou přílohou č. 1. a 2. tohoto Dodatku
č. 1.

Původní cena 4 488 963,55 Kč bez DPH
Nová cena 5 061 503,60 Kč bez DPH
Rozdíl 572 540,05 Kč bez DPH

Původní cena díla v Kč bez DPH je zvýšena o částku ve výši + 599 973,49 Kč bez DPH a zároveň snížena
o - 27 433,49 Kč bez DPH, vyčíslení změny je uvedeno v Protokolu změny č. A663/01/2019.

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ činí:

a) snížení ( - 27 433,49 Kč bez DPH) 0,611 % z původní ceny díla

b) zvýšení (+ 599 973,54 Kč bez DPH) 13,366 % z původní ceny díla

Celkem 13, 977 % z původní ceny díla
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II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

Článek VI. Smlouvy v tomto znění:

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 4 488 963,55 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací).
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných stavebních prací
(dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny
rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

se nahrazuje novým zněním:

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, která
je upravena v souvislosti s poskytnutím méněprací a víceprací v rámci plnění předmětu Smlouvy a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 5 061 503,60 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny včetně vyčíslení rozsahu méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1
Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č.1 jsou pevné do doby dokončení
poskytovaných prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany
obdrží dva výtisky.

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární
orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
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6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A663/01/2019, včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr
ze dne 10. 6. 2019 a rekapitulace odpadů vč. vážních lístků (nový)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 2. 11. 2018 (původní)

V Chlumci dne 28. 6. 2019 V Mostě dne 28. 6. 2019

….…………………………………………… …………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Luděk Šatra

ředitel statutární ředitel
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

(Objednatel) (Zhotovitel)



Příloha č. 1

Protokol Změny č. A663/01/219, včetně oceněného soupisu prací
s výkazem výměr ze dne 10. 6. 2019 a rekapitulace odpadů

vč. vážních lístků (nový)

Dodatek č 1 SOD cˇ ORS/Vo/358/2018 + D1
„Rekultı'vace Svahu po Sanacı' Dubí - Pozorka“
kód akce.“ A663
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ıPROTOKOL znam: [čısıø PZ; A663/01/2019Zhotovitel: Objednatel:

REKULTIVAČNI' VÝSTAVBA Palivový kombinát Ústi, s. p.Most, a.s. Hrbovická 2Čepirohy 136 403 39 Chlumec434 01 MOST

IČO: 00007536IČO; 445 69 769 DIČ: Cz 00007536DIČ: cz 445 69 769
Název akce: Datum: 03. 06. 2019Rekultivace svahu po Sanaci
Dubí- Pozorka
.A 663
Projektová GeoTec GS, a.sdokumentace: Červen 2018

dodatek květen 2019

Smlouva o dílo: Ze dne 19. ll. 2019
č. objednatele ORS/Vo/358/2018
Č. zhotovitele SD/l8ll42/Z3474

Součástí technické a biologické rekultivace Svahu po Sanaci bylai likvidace nelegální Skládky odpadů nad hlavním záchytným Sběrným drénem-Odtěžení Skládky kndı) Součástí EK) 0l~03
- Likvidace :nelegální Skládkyodpadů. Rozsah nelegální Skládky byl při projekčních pracích zaměřena odhadnuto množství jednotlivých Složek odpadu nacházející se nanelegální Skládkce. Nelegální Skládka zasahovala (xxì 70% paty Svahu nadhlavním. záchtným. Sběrným. drénemı a končila. přínK) u tohoto drénu. Předodtěžením a roztříděním odpadu, jeho následným zvážením na Skládce, nebylomožné určit přesná množství odpadu z nelegální Skládky.Současně Ex) odtěžení nelegální Skládky, odlehčení Svahu či odhalení jehopaty byly zaznamenány rozsáhlé vývěry vody nacházející Se pod toutonelegální Skládkou. Zjištěné výrony byly zaměřeny ve vzdálenosti 5m až 7mod hlavního záchytného Sběrného drénu. Jejich existenci nebylo možné předodtěženínı odpadu. identifikovat či provést 'v místě inženýrsko› geologickýprůzkum podloží pro založení svahu a jeho následnou rekultivaci. V řešenémúzemí došlo po postupném odtěžení Skládky a odlehčení paty Svahu ke změněodtokových poměrů, kdy byla přerušena komunikace podzemních vod dohlavního Sběrného drénu, což zapříčinilo zadržování podzemních vod v místěpodloží Skládky a postupnou degradaci podloží.

Stavební
objekt:
FĚůvod změny dle odst. 6 - nepředpokládané změnyZZVZ §222:

SO 01-03 - Likvidace nelegální skládky odpadů

Popis změny
AV měsíci dubnu a květnu 2019 byla provedena likvidace nelegální Skládkyodpadů. Odpady byly odváženy Ina řízenou Skládku. Pha základě doloženýchvážních lístků bylo stanoveno skutečné množství jednotlivých druhů odpadu,i jeho celkové množství.

Neprnvedeně práce:

Ol) Nakládání Suti a vybouraných hmot na dopravníprostředek pro vodorovné přemístění ~ 7,254 t
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02) Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním
na Vzdálenost do 1 km - 7,254 t03) Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další
i Započatý 1 km přes 1 km - 304,668 t04) Poplatek za uložení nebezpečného odpadu - 9,380 t05) Poplatek za uložení separovaného odpadu - pneu vč.separ. - 2,690 t06) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z plastických hmot zatříděněho
do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 - 0,160 t

Nepředpokládaná změna:

O7) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsněho stavebního a demoličního 4,826 t

Vyčíslení změny:
Dle bodu 01) -536,80 KčDle bodu 02) -544,05 KčDle bodu 03) -2 132,68 KčDle bodu 04) _23 919,00 Kč

)
l

Dle bodu 05 -6 859,50 KčDle bodu O6 _ -149,60 KčCelkem -34 141,63 Kč

Qię bodu O7) _ 6 708,14_5Šcelkem 6 708,14 Kč
Změna postupu prací -27 433,49 Kč

Stavebníobjekt: SO 01-07 - Plosny dren

Důvod.změny dle odst. 6 - nepředpokládané změny
ZZVZ §222:

_l
Popis změny
Pro řízené odvedení Iflxj z výronů if patě svahu do hlavního záchytnéhosběrného drénu je nezbytné vybudovat taková opatření, která zároveň Zvýšístabilitu svahu pro jeho následnou rekultivaci.
Sanace prostoru bude spočívat v částečném odtěžení nevhodných zemina následném zlepšení pláně pomocí Zatlačovaného kameniva. Základnímpředpokladem pro úspěšnou sananci území je zachování odtoku vody z danéhoprostoru, tzn. že hloubka Sanace musí respektovat dno stávajícíhozáchytného sběrného drénu.
Odtěžené degradovane jíly budou uloženy v jižní části stávající deponiejih v obvodu staveniště.
PO Odtěžení nezbytného množství degradovaného materiálu bude do nověvzniklé základové- pláně zatlačeno kamenivo fr. 63-125 rmn pro Zlepšenízákladové spáry. Na takto zřizenou základovou spáru bude provedenakammenná lavice z kameniva fr. 63-350 mm.
Následně bude upraven stávající hlavní záchytný sběrný drén.

Nepředpokládaná změna:
_.

08) Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu 12,000 tO9) Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 12,000 t10) Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 444,000 t
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Ill) Osazení Silničních dílců Z ŽB do lože Z kamenivatěženěho t1 40 mm plochy do 15 m2 15,000 m212) Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrnýpřítok do 500 l/min 150,000 hod13) Pohotovost Čerpací Soupravy pro dopravní výškudo 10 m přítok do 500 1/min 15,000 den14) Rozebrání Záhozů a rovnanin na sucho 7,200 m315) Vodorovná doprava suti a vybour. hmot po suchu do 1 km 13,104 t16) Odkopávky a prokopávky neZapaženě v hornině tř. 3objem do 1000 m3 314,500 m317) Příplatek Za lepivost u Odkopávek v hornině tř. 1 až 3 314,500 m318) Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypaninyZ horniny tř. 1 až 4 314,500 m319) Uložení sypaniny Z hornin soudržných do násypůzhutněných na 95 % PS 325,000 m320) Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez Zhutnění 178,500 m221) Svahování násýpů 215,000 m222) Polštáře Zhutněně pod Základy Z kameniva drceněhofrakce 63 až 125 mm 68,900 m323) Geotextilie pro ochranu, Separaci a filtracinetkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 459,500 m224) Rovnanina objemu přes 3 m3 Z lomověho kamenetříděněho hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce 388,500 m325) Geotextilie pro ochranu, separaci a filtracinetkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 294,500 m226) Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivemhrubým drceným frakce 16 až 63 mm 18,500 m327) Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh 210,538 t
vyčislení změny:

Dle bodu 08
Dle bodu 09
Dle bodu 10
Dle bodu 11

) 580,00)
)
)

Dle bodu 12)
)
)
)

800,00
440,00
350,00
000,00
600,00

k
O
ı-

Ič
ıà
ı-

Iľ
č
-U
ı

‹O
‹O

‹O
‹O

‹O
‹

Dle bodu 13
Dle bodu 14 1 483,20Dle bodu 15 1 271,09Dle bodu 16) 34 595,00Dle bodu 17) 3 145,00Dle bodu 18) 15 096,00}

J

<
W

W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

Dle bodu 19 12 025,00Dle bodu 20 981,75Dle bodu 21) 7 525,00Dle bodu 22) 66 970,80Dle bodu 23] 20 677,50Dle bodu 24) 349 650,00Dle bodu 25) 13 252,50Dle bodu 26) 12 950,00Dle bodu 27) 31 580,70Celkem
599 973,54

O
‹O

‹0
‹0

‹0
‹0

‹0
‹

W
W

W
W

W
W

W
W

O<
O<

O<
O<

O<
O<

O<
W

W

Změna postupu prací 599 973,54 :N 0‹
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'_ _ _ __.
Původní cena dle smlouvy o dílo 4 488 963,55 Kč bez DPH

SO 01-03 Likvidace nelgálni Skládky odpadů -27 433,49 Č bez DPH
SO 01-07 Plošný drén 599 973,54 Č bez DPH

Změna celkem 572 540,05 Kč bez DPH

Cena po provedení změny 5 061 503,60 Kč bez DPH

1 - Položkový rozpočet Stavby S Vyčislenim Změn ı
2 - Rekapitulace odpadů VČ. Vážnich lístků

Přílohzz

04:
O<

Ing. Luděk Šatra
Za Zhotovitele: Statutární ředitel

Za projektanta: GeoTec GS, a.S.

Ing. Petr LencZa objednatel: ředitel
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Rozpočet - PZ A633/0112019
Stavba:
Objednateı: Paıivøvý Kombinát Ústi, s. p.
Zhotoviteı: REKULTIVACNÍ vÝSTAvBA Most, as.

Sanace svahu v k.ú. Dubí - Pozorka SO O1 - Technická rekultivace

01-03 Likvidace nelegální skládky odpadů

|ø Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem I

01-03 Likvidace nelegální skládky odpadů -27 433,49

33 99700261 1 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek
pro vodorovné přemístění -7,254 74,00 -536,80

34 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení,
se Složenim a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

-7,254 75,00 -544,05

35 997002519 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naloženíı
se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně Za každý

-304,668 7,00 -2 132,68

37 997013834R Poplatek za uložení nebezpečného Odpadu -9,380 2 550,00 -23 919,00

38 997013835R Poplatek za uložení separovaněho odpadu - pneu
vč separace -2,690 2 550,00 -6 859,50

997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) Z plastických hmot Zatřiděněho do Katalogu -0,160 935,00 -149,60

36 997013831R Poplatek Za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsněho st_avebníh0 a demoličniho

4,826 1 390,00 6 708,14

Celkem -27 433,49

01-07 Plošný drén

Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

3.1 Přípravné a pomocné práce 28 770,00

997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu 12,000 465,00 5 580,00

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 12.000 400,00 4 800,00
997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 444,000 10,00 4 440,00
584121108 Osazení silničních dílců Z ŽB do lože Z kameniva téženého tl

40 mm plochy do 15 m2 m2 15,000 290,00 4 350,00

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do
500 I/min hod 150,000 60,00 9 000,00

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m
přitok do 500 l/min den 15,000 40,00 600,00

3.2 HTÚ a zřízení deponie vytěžených Zemín 76 122,04
114203104 Rozebrání Záhozü a rovnanin na sucho m3 7,200 206,00 1 483.20

997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po Suchu
do 1 km 13,104 97,00 1 271.09

122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem
do 1000 m3 m3 314,500 110,00 34 595,00

10 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 314,500 10,00 3 145,00

11 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 314,500 48,00 15 096,00

12 171101101 Uložení sypaniny Z hornin soudržných do násypů Zhutněných
na 95 % PS m3 325,000 37,00 12 025,00

13 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez Zhutnéní m2 178,500 5,50 981,75
14 182201101 Svahováni násypů m2 215,000 35,00 7 525,00

3.3 Sanace neúnosného podloží 87 648,30

15 213311111 Polštáře Zhutněné pod Základy Z kameniva drceného frakce
63 až 125 mm m3 68,900 972,00 66 970,80
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Č- Kód pøıøžky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

16 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mërná
hmotnost do 500 g/m2 m2 459,500 45,00 20 677,50

3.4 Kamenná lavice 362 902,50

17 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 Z lomového kamene tříděného
hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 388,500 900,00 349 650,00

18 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mërná
hmotnost do 500 g/m2 m2 294,500 45,00 13 252,50

3.5 Úprava hlavního záchytného drénu 12 950,00

19 211531111 Výplň odvodňovacích Žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 18,500 700,00 12 950,00

998 Přesun hmot 31 580,70
I 20 [998312021 IPřesun hmot pro odvodnèni drenážıˇ s výpıni rýh

Celkem
ltl 210,538[ 150,00I 31 580.70I

599 973,54I

| ZMĚNA Celkem 572 540,05'

4 488 963,55
5 061 503,60

Strana 2 z 2



REKULTıvAČNí vÝSTAvBA Most, a.5.

Přehled uloženého odpadu (v tunách)
Stavba: Rekultivace svahu po sanaci Dubí - Pozorka
Období: Duben - květen 2019

Datum Pneumatiky
Stavební

S azbestem
Směsný Stavební a

komunální

26. 4. 145,840
29. 4. 116,140
30. 4. 22,560

Celkem 284,540
2.5. 46,280
3. 5. 43,300
6. 5. 0,160

10. 5. 1,240
13. 5. 1,360
14. 5. 1,840
15. 5. 1,780
21.5. 77,000
22. 5. 10,680
27. 5. 0,160
30. 5. 2,080

Celkem 2,080 0,160 183,640
Celkem 2,080 0,160 468,180

Rozpočet
SO 03 4,770 9,540 462,800
SO 04 0,554

Fakturace
04/2019 - SO 03 251,180
05/2019 - SO 03 2,080 0,160 211,620
05/2019 - SO 04 0,554

Zbývá k fakturaci 2,690 9,380 -4,826
celkem Změna odpady - Skládka -7,244

Z rozpočtu v pol. 33, 34, 35
Změna nakládání, přemístění dle rozpočtu

Čepirohy dne: 3. 6. 2019, Luděk Šatra

-0,010
-7,254



REKAPITU LACE STAVBY
Kód: 2018-081
Stavba: SANAcE SvAHU v K.ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTıvAcE SANovANÉHo ÚZEMÍ

KSO: 823 25
Místo:
CZ-CPV: 45112320-4

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
Rekultivační výstavba Most, a.S.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.6.2019

00007536
C200007536

445 69 769
CZ 445 69 769

25103431
CZ25103431

Soupis prací je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové Soustavy, jsou ve Sloupci 'Cenová Soustava'
označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové Soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

Snížená 15,00%

Cena celkem

Základ daně
0,00
0,00

CZK

5 061 503,60

Výše daně
0,00
0,00

5 061 503,60
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REKAPITULACE oBJEKTü STAVBY A SOUPISŰ PRACÍ
Kód:

Stavba:

MíSto:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

2018-081

SANACE SvAHu v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANovANÉHo ÚZEMÍ

Palivový kombinát Ústi, Státní podnik
Rekultivačnı' výstavba Most, a.S.

Objekt, Soupis prací

Náklady Stavby celkem
SO 01

01
02
03
04
05
06
7

SO 02

TECHNICKÁ REKULTIVACE
ZAŘÍZENÍ STAvENıŠTĚ
PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEvNĚNÉ PLOCHY
LıKvıDACE NELEGÁLNÍ sKLADKY oDPADů
oDvoDNĚNÍ
HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE
PRoTıERoZNÍ A STABILIZAČNÍ oPATŘENÍ
PLOŠNÝ DRÉN

BIOLOGICKÁ REKULTIVACE

Datum:

Projektant:

10.06.2019

GeoTeC-GS, a.S.

Cena bez DPH [CZK]

5 061 503,60
3 803 714,05

115 000,00
634 300,00

1 044 378,51
741 999,50
175 080,50
492 982,00
599 973,54

1 257 789,55

Typ

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA
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KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBI' - PoZoRKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO úZEMI
Objekt:

So 01 - TECHNICKA REKULTIVACE
Soupis:

01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
Rekultivačnı' výstavba Most, a.S.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena celkem

Základ daně
0,00
0,00

CC-CZ:
Datum:

V

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Sazba daně
21 ,00%
15,00%

10.06.2019

00007536
CZOOOO7536

445 69 769
CZ 445 69 769

25103431
C225103431

115 000,00
Výše daně

0, 00
0,00

115 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SANAcE SVAHU v K.Ú. DUBÍ _ POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis:

01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Misto:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení Staveniště

Datum: 10.06.2019

ProJektant: GeoTec-GS, a.S.

Cena celkem [CZK]

115 000,00

115 000,00
115 000,00
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SouPıS PRACÍ
Stavba:

SANAcE sHU v K.ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANovANÉHo ÚZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.S.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady Soupisu celkem

D VRN
_D _VRN3

1 K 030001000

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení Staveniště
Zařízení staveniště kpl

Poznámka k položce:
je uvazˇovano s následujícími činnostmi:
'vybaveníz 1x stavební buňka, případně maringotka; 1x mobilní WC; karavan ostrahy, osvětlení,

P -označení (zabezpečení) celého prostoru stavby,
-nepřetržitć Ostraha staveniště po dobu Stavby,
.autonomní zdroj elektřiny.

Datum: 10.06.2019

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

J.cena
Mnozstvı [CZK] Cena celkem [CZK]

115 000,00

115 000,00
115 000,00

1,000 115 000,00 115 000,00

Cenová
soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO L'JZEMÍ
Objekt:

So O1 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

02 - PŘÍSTUPovÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:
Rekultivačnı' výstavba Most, a.S.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena Celkem

Základ daně

CC-CZ:
Datum:

v CZK

Sazba daně
0,00 21,00%
0,00 15,00%

10.06.2019

00007536
C200007536

445 69 769
CZ 445 69 769

25103431
(125103431

634 300,00
Výše daně

0,00
0,00

634 300,00
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REKAPITULAcE ČLENĚNÍ SOUPıSu PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTıvAcE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
objekt:

So O1 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis: ˇ I I v I

02 - PRISTUPOVE KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Rekultivačni výstavba Most, a.S.

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

HSV - HSV
1a - Manipulační plocha č. 1 určená pro Zařízení Staveniště
2a - Manipulační plocha č. 2 určená pro deponování materiálu
3a - Obnova části panelové komunikace
4a - Úprava Stávajících přístupových komunikací

Datum: 10.06.2019

prOJtant: GeoTec-GS, a.S.

Cena celkem [CZK]

634 300,00

634 300,00
19 300,00

171 000,00
25 000,00

419 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K.L'J. DUBI' - POZORKA - REKULTıvACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

02 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A ZPEvNĚNÉ PLOCHY
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Rekultivační výstavba Most, a.S.

Popis

Náklady soupisu Celkem

HSV
_1a

564861111R

_2a

564861111R

3a
'584121111R

4a

564861111

564831111R

HSV
Manipulační plocha č. 1 určená pro Zařízení Staveniště
Podklad Ze štěrkodrti ŠD 0-32 S rozprostřením a zhutněním, po Zhutněni tl. 200 mm

"krycí vrstva" 193,0

Manipulační plocha č. 2 určená pro deponování materiálu
Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 S rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

"krycí vrstva" 855,0
"obnova krycí vrstvy před dokončením Stavby 100%" 855,0
Součet

_Obnova částí panelové komunikace
Přeskládání panelů

Úprava stávajících přístupových komunikací
Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-63 s rozprostřením a Zhutněním, po Zhutněni tl. 200 mm

"před zahájením prací" 40,0'2,0

Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 S rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

"před zahájením prací - polovina původní mocnosti" 825,0*4,0

Strana 3 z 4

MJ

m2

m2

kpl

m2

m2

Datum:

Projektant: GeoTeC-GS, a.S.

Cenová
Soustava

J.Cena
Množství [CZK] Cena Celkem [CZK]

634 300,00

634 300,00
19 300,00

193,000 100,00 19 300,00
193,000'

171 000,00
1 710,000 100,00 171 000,00

855,000
855,000

1 710,000

25 000,00
1,000 25 000,00 25 000,00

_ _ 419 000,00
80,000 100,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

80,000

6 600,000 60,00

3 300,000

396 000,00



PC Typ Kód

6

'Ě
ž

K 564831112R

W

Popis

"po dokončení hlavních prací - polovina původní mocnosti" 825,0*4,0
_Součet
Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 S rozprostřením a zhutněním, po Zhutnění tl. 100 mm

Souboru 03" 25,0/0,1
"'v průběhu prací - polovina původní mocnosti, 50% šířky - na část využita'ŠD ze_

MJ Množství

3 300,000
6 600,000

m2 250,000

250,000

J.cena

[CZKI

60,00

Cena celkem [CZK]

15 000,00

Cenová
Soustava
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KRYcí LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO L'IZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

03 - LIKVIDAcE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY oDPADŮ

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústi, Státní podnik

Uchazeč:
Rekultivační výstavba Most, a.S.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena celkem

CC-CZ:
Datum:
ˇ

IC:

DIČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Základ daně Sazb
0,00 21,00% 0,00
0,00

v CZK

10.06.2019

00007536
C200007536

445 69 769
CZ 445 69 769

25103431
C225103431

1 044 378,51
a daně Výše daně

15,00% 0,00

1 044 378,51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

SANACE SvAHU v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE sANovANÉHo úZEMı'
objekt:

so 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

03 - LıKvıDAcE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY oDPADü
Mı'sto:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Rekultivačnı' výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

HSV - HSV
1a - Ochrana drénu "Hlavní Záchytný drén"
2a - Kácení Zeleně
3a - Likvidace Skládky

Datum: 10.06.2019

ProJektant: GeoTec-GS, a.s.

Cena celkem [CZK]

1 044 378,51

1 044 378,51
66 230,74

114 285,00
863 862,77
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SouPıs PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - PoZoRKA - REKULTıvAcE sANovANÉHo ÚZEMÍ
Objekt:

so 01 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis:

03 - LıKvıDAcE NELEGÁLNÍ SKLÁDKY oDPADü
Místo: Datum: 10.06.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant: GeoTec-GS, a.S.
Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J'Cena Cena celkem [CZK] Cenova[CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 1 044 378,51

D HSV HSV 1 044 378,51
D 1a Ochrana drénu "Hlavní záchytny drén" _ 66 230,74

1 K 211971110 -Zrìzenı oplastenı vyplnez ˇgeotextılıe odvodnovacıch zeber nebo tratıvodu v ryze nebo m2 200,000 10,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01
_zarezu se stenamı sıkmymı o sklonu do 1:2 _ _

vv _80,0'2,5 200,000
2 M 69311082 geotextílíe netkaná PP 5003/m2 m2 200,000 17,30 3 460,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 464541111R Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky Ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 32 mm m3 42,000 600,00 25 200,00

'vv ' _80,o~3,5-o,15 42,000
Odstranenı geosyntetık s ulozenım na vzdalenost do 20 m nebo nalozenım na dopravnı m2 200,000 1 o, 00 2 000,00 cs ÚRS 2018 01

4 K 113311171 v __
_ _ _prostredek geotextılıe

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na Skládku na vzdálenost do 20
v , , v . , m3 25,200 180,00 4 536,00 CS ÚRS 2018 01m nebo S nalozenım na dopravnı prostredek Z kamenıva drceneho5 K 113152112

_W _"štěrkodrt'" 42*0, 6 _25 ,200
6 K 997002511 Vodorovne premıstenı suti a vybouranych hmot bez nalozenı, Se slozenım a hrubym t 0,160 70,00 11,20 CS ÚRS 2018 01

_urovnanım na vzdalenost do 1 km _ _ _ _

Vodorovné přemístění suti a vybouranych hmot bez naložení, se složením a hrubym
urovnánım Prıplatek k cene za kazdy dalsi ı zapocaty 1 km pres 1 km t 2 O 10 00 22 40 CS URS 2018 01

7 K 997002519

'vv O,1ó*14“Přepøčıenè Koeficientem množství 2,240 _
8 K 997013813 Populatek'za ulozenı stavebmho qodpadu'na skladce (skladkovne) z plastickych hmot t 0,000 935,00 0,00 CS ÚRS 2018 01

_zatrıdeneho do Katalogu odpadu pod kodem 170 203
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PČ Typ

W

K

VV

VV

Kód

9 K 464531111

ı998312021

_Za

111201101

112101101

.112101102

.112101103

112101104

.112201101

112201102

112201103

112201104

162201411

162201412

162201413

162201414

162301421

162301422

Popis

"Pohoz dna nebo Svahů jakékoliv tloušťky Z hrubého drceného kameniva, z terénu,
_frakce 32 - 63 mm
"doplnění převýšeně části drénu" 26,4

Přesun hmot pro odvodnění drenáží S výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m

Kácení Zeleně
'Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terénu 1 : 5, při celkově ploše do 1 000 m2
"20%" 1200,0*0,2
Součet
Odstranění Stromů S odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene

_přes 100 do 300 mm
Odstranění Stromů S odřezáním kmene a S odvětvením listnatých, průměru kmene
-přes 300 do 500 mm
'Odstranění stromů S odřezáním kmene a S odvětvením listnatých, průměru kmene
__Dřes 590 do 110 mm
Odstranění Stromů s odřezáním kmene a S odvětvením listnatých, průměru kmene
přes 700 do 900 mm
Odstranění pařezů S jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, S přesekáním
_kořenů průměru přes 100 do 300 mm
Odstranění pařezů S jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, S přesekáním
_kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, S přesekáním
kořenů průměru přes 500 do 700 mm
IOdstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 700 do 900 mrn
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, složením a dopravou do
1000 m kmenů Stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, Složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, Složením a dopravou do
1000 m kmenů Stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, Složením a dopravou do
1000 m kmenů Stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
'Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, složením a dopravou do'
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
"pařezy na skládku Modlany" 15
Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, Složením a dopravou do
5000 rn pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
"pařezy na Skládku Modlany" 13
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MJ

m3

m2

kus

kus

kuS

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Množství

26,400

26,400
147, 878

240, 000

240, 000
240,000

15,000

13,000

14,000

9,000

15,000

13,000

14,000

9,000

15,000

13,000

14,000

9,000

15,000

15,000
15,000
13,000

13,000

J.cena
[CZK]

600,00

89,00

27,00

100,00

210,00

320, 00

450,00

230,00

480,00

700,00

900, 00

200, 00

450,00

900,00

1 250,00

69,00

200, 00

Cenová
Soustava

15 840,00 cS úRS 2018 01

Cena celkem [CZK]

13161,14 cS ÚRS 2018 01

114 285,00

ó 480,00 cs úRS 2018 01

1 500,00 cS úRS 2018 01

2 730,00-cs úRS 2018 01

4 480,00-cs ÚRS 2018 O1

4 050,00-cs ÚRS 2018 01

3 450,00-cs ÚRS 2018 01

ó 240,00'cs úRS 2018 01

9 800,00-cs úRS 2018 01

8 100,00 cS úRS 2018 01

3 000,00 cs úRS 2018 O1

5 850,00 cs ÚRS 2018 01

12 600,00 cs ÚRS 2018 01

11 250,00 cs ÚRS 2018 01

1 035,00 cs úRS 2018 01

2 600,00 CS ÚRS 2018 01



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Typ
W

K

W
W

K

W
W

žă
ëž

ĚĚ

W
W

Kód

162301423

162301424

162301921

162301922

162301923

162301924

111251111

3a

99700261 1

99700251 1

997002519

Popis

Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do'

_5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
"pařezy na Skládku Modlany" 9
_Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do

_5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
"pařezy na Skládku Modlany" 4
Součet
Vošlorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

1 5*2
Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
_kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
1 3*2
Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
9*2
Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, Složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
4*2
_Součet

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

_Likvidace skládky
Nakládání Suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

_"první část - nakypření 1,4" 105,0*1,4
"druhá část - nakypření 1,4" 108,0*1,4
Součet
298,2*1,6 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Vodorovné přemístění Suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým
_urovnáním na vzdálenost do 1 km
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým
urovnáním Příplatek k ceně Za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m3

t

Množství

1 3 ,000

14,000

14,000-
141,000
9,000

9,000
9,000

30, 000

30,000
30,000

26, 000

26,000'
26,000

28,000

28,000
28,000

18,000

18,000
18,000
9,000

469, 866

147, 000
1 51 ,200
298,200
477,1 20
477,120
469, 866

19 734,372

J.cena

_[CZK]

400, 00

500, 00

10,00

20,00

40,00

60,00

2 000,00

74,00

75,00

7,00

CenováCena celkem [CZK] Soustava

5 600,00 cs úRs 2018 01

4 500,00 cs úRS 2018 01

300,00 cs úRs 2018 01

520,00 cs ÚRS 2018 01

1 120,00 cs úRS 2018 01

1 080,00 cs úRs 2018 01

18 000,00 cs úRs 2018 01

863 862,77

34 770,08 cs ÚRS 2018 01

35 239,95 cs úRS 2018 01

138 140,60 cs úRs 2018 01



PČ Typ Kód
W
W

36 K 997013831R

' 37' K i997013834R
38 K _997013835R

Popis

477,12*42 "Přepočtenè koeficientem množství
Součet
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na Skládce (skládkovné) směsného stavebního

'a demoličního _
Poplatek Za uložení nebezpečného odpadu
Poplatek za uložení separovaného Odpadu - pneu vč.separace
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Množství

20 039,040
20 039,040

467, 626

0,160I
2,080

J.cena
[CZK]

1 390,00

1550,00'
2 550,00

Cena celkem [CZK]

650 000,14

408,00'
5 304,00

Cenová
Soustava



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

04 - ODvoDNĚNÍ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústi, Státní podnik

Uchazeč:
Rekultivační výstavba Most, a.S.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena celkem

Základ daně
0,00
0,00

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

v CZK

10.06.2019

00007536
C200007536

445 69 769
CZ 445 69 769

25103431
C225103431

741 999,50
Výše daně

0,00
0,00

741 999,50
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REKAPITULAcE cLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SANAcE SVAHU v K.L'J. DUBÍ - POZORKA- REKULTıvAcE SANOVANÉHO úZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis:

04 - oDvoDNĚNÍ
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV
1a - Přípravné práce
2a - Kácení Zeleně
3a - Záchytný drén SESUV |
4a - Svodné a Stabilizační drény SESUV II, III a IV
5a - Záchytný drén JIH IX-A a JIH IX-B
6a - Svodný a stabilizační drén JIH IX-C
7a - Záchytný drén 'JIH x-A a JIH x-B

Datum: 10.06.2019

Pr°3€ktantz oeøTec-GS, č.5.

Cena celkem [CZK]

741 999,50

741 999,50
5 329,22
3 274,00

107 646,75
174 325,00
177 934,80

38 440,48
235 049,25
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SouPıS PRACÍ
Stavba:

SANAcE SVAHU v K.ú. DuBi - POZORKA - REKULTıvAcE SANOVANÉHO úZEMi
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis:

04 - oDvoDNĚNÍ
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Rekultivačni výstavba Most, a.S.

Popis

Náklady Soupisu celkem

VV

HSV
1a

113311121R

997221571

997221 579

'997013814R

2a

112101101

112201101

162201411

162301421

HSV
Přípravné práce
Odstranění geosyntetik S uložením na vzdálenost do 20 m nebo naloženı'm na dopravní
_Drflfitřëdek sesrsrtilie
"odstranění protieroznı' rohože" 426, 0
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale Se Složením a S hrubým
_urovnánim na vzdálenost do 1 km

'vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale Se složením a S hrubým
urovnánírn na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

_0,554*14 "'Přepočteně koeficientem množství
Poplatek za uložení na Skládce (skládkovné) Stavebního odpadu

Kácení zeleně
0dstranění stromů s odřezáním kmene a S odvětvením listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 rnm
Odstranění pařezů s jejich výkopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

'vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naloženim, Složením a dopravou do
1000 rn kmenů Stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, Složením a dopravou do
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
"pařezy na skládku Modlany" 3
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MJ

m2

kus

kus

kus

kus

Množství

426,000

426 ,000

0, 554

7,756

7,756'
0,554

3,000

3,000

3,000

3,000
3,000'

Datum: 10.06.2019

Projektant: GeoTec-GS, a.S.

J.cena
[CZK]

10,00

400,00

10,00

1 390,00

100,00

230,00

200, 00

69,00

CenováCena Celkem [CZK] Soustava

741 999,50

741 999, 50
5 329,22

4 260,00|cs úRs 2018 01

221 ,60|cS úRS 2018 01

77,56 cS ÚRS 2018 01

770, 06

3 274,00

300,00 cs úRS 2018 01

690,00 cs úRS 2018 01

600,00 cs úRS 2018 01

207,00 cs úRS 2018 01



10

11

12

13

14

15

16
.17.

18

19

20

21

Typ Kód

VV

K 162301921

W
W

K 997013811R

VV
_vv

K 111251111

D 3a

K 131201102

K 131201109

VV
W

K 162301102

K 171201101

7: 211971110
M 69311030

K 212752213

K 211531111

VV
W

K 1998312011

D _4a

K 131201101

W

Popis

Součet
Vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, Složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
3*2
Součet
Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce (Skládkovné) dřevěného
zatříděného oo Katalogu odpadů pod kódem 170 201
"pařezy" 0, 3
_Součet

Drcení ořezaných větví Strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

Iáchytný drén SESUV |
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a

_Spádu V hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a

_spádu Příplatek k cenám Za lepivost horniny tř. 3
118,6*0,25 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Vodorovně přemístění výkopku nebo Sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

'Uložení Sypaniny do násypů S rozprostřením Sypaniny ve vrstvách a S hrubým
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo
_zářezu Se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
geotextílíe netkaná PP 100g/m2

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/ m v otevřeném výkopu z
trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

49*2,2
_Součet
Přesun hmot pro Sanace území

Svodné a Stabilizační drény SESUV Il, III a IV
Hloubení nezapažených jam a zářezů S urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
96,5+58,8+44,7
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MJ

kus

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

Množství

3,000

6,000

6,000
6,000
0,300
0,300
0,300
0,500

118,600

29,650
29,650
29 ,650

118,600

118,600

64,000
64,000 _

49,000

107,800

107,800
107,800

15,951

200, 000

200,000'

J.cena
[CZK]

10,00

1 390,00

2 000,00

110,00

10,00

48, 00

12,00

10,00

14,90 '

158,00

700, 00

150,00

110,00

CenováCena celkem [CZK] soustava

60,00 cs úRS 2018 01

417,00

1 000,00 CS ÚRS 2018 01

107 646,75

13 046,00 cs úRS 2018 01

296,50 cS ÚRS 2018 01

5 692,80 CS ÚRS 2018 01

1 423,20 CS ÚRS 2018 01

640,00 cs ÚRS 2018 01

953,60 'CS ÚRS 2018 01

7 742,00 cs ÚRS 2018 01

75 460,00 cs úRS 2018 01

2 392,651cs ÚRS 2018 01

174 325,00

22 000,00|cs úRS 2018 01



PČ Typ
_ W

22 K
W
_W

23 K

24 K

25K

26 K

27 K

28 K

29 K

30 K

31 K
' 32 ' M

33K

34K

VV
W

35K

D

Kód

131201109

162301102

171201101

211531111

58

131201101

131201102

131201109

162301102

171201101

211971110

'69311030

212752213

211531111

[998312011

6a

Popis

Součet _
Hloubení nezapažených jam a Zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
'spàdu Příplatek k cenám za lepívost horniny tř. 3
200*0,25 "Přepočtené koeficientem množství
_Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se Složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Uložení sypaniny do násypů S rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
_urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez Zhutnění, s úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

(41 ,0+25,0+19,0)*2, 35
Součet

Záchytný drén JIH IX-A a JIH IX-B
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a

_spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a

_spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
ıSpádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

'Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením Sypaniny ve vrstvách a s hrubým
`urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin _
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo
_zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
geotextilie netkaná PP 100g/m2

Trativody z drenážnich trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a S jejich
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/ m v otevřeném výkopu z
trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

81 ,0*2,2
Součet
Přesun hmot pro sanace území

Svodný a Stabilizační drén JIH IX-C
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

Množství

200,000

50,000

50,000'
50,000

200,000

200,000

199,750

199,750
199,750

67, 800

128, 300

49,025

196,100

196,100

105,000

105,000 '

81,000

178,200

178,200
178,200
26,367

J.cena
[CZK]

10,00

48,00

12,00

700,00

110,00

110,00

10,00

48,00

12,00

10,00

14,90 '

158,00

700,00

150,00

CenováCena celkem [CZK] Soustava

500,00 cs ÚRS 2018 01

9 600,00 cs úRs 2018 01

2 400,00 cs ÚRS 2018 01

139 825,00 CS ÚRS 2018 01

177 934,80

7 458,00 cs ÚRS 2018 01

14113,00 cs úRs 2018 01

490,25 cs úRS 2018 01

9 412,80 cs úRS 2018 01

2 353,20 cS úRs 2018 01

1 050,00 cs úRS 2018 01

1 564,50 'cs úRS 2018 01

12 798,00 cs ÚRS 2018 01

124 740,00 cs úRs 2018 01

3 955,05 cs úRS 2018 01

38 440,48



36

37

38

39

40

41

42

43

45

46'

47

48

49

PČ Typ

K

K

VV
_ W

VV
W

Kód

131201101

131201109

162301102

171201101

211531111

7a

131201102

131201109

162301102

171201101

K 211971110

xž
ž

'69311030

212752213

211531111

99831201 1

Popis

Hloubení nezapažených jam a zářezů S urovnáním dna do předepsaného profilu a
ıSpádu v hornině tř. 3 do 100 m3 _
Hloubení nezapažených jam a zářezů S urovnáním dna do předepsaného profilu a
Spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
21,15*0,25 "Přepočtené koeficientem množství
_Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se složením bez rozhrnutí Z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

-Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením Sypaniny ve vrstvách a s hrubým
ıurovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez Zhutnění, s úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

21,15*2,35
Součet

Záchytný drén JIH X-A a JIH X-B
'Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
_spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
140,4+118,6
Součet
Hloubení nezapažených jam a zářezů S urovnáním dna do předepsaného profilu a

_Spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

'Uložení Sypaniny do násypů S rozprostřením Sypaniny ve vrstvách a s hrubým
_urovnáním nezhutněných Z jakýchkoliv hornin _
Zřízení opláštění výplně Z geotexti lie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo
_zářezu Se Stěnami šikmými o Sklonu do 1:2
geotextilie netkaná PP 100g/m2

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a S jejich
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,22 m3/m v otevřeném výkopu Z
trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, S úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

107,0*2,2
Součet
Přesun hmot pro Sanace území

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

Množství

21,150

5,288

5,288'
5,288

21,150

21,150

49,703

49,703
49,703

259,000

259,000'
259,000

64,750

259,000

259,000

139,000

139,000 '

107,000

235,400

235,400
235,400

34,831

J.cena
[CZK]

110,00

10,00

48,00

12,00

700, 00

110,00

10,00

48,00

12,00

10,00

14,90 '

158,00

700, 00

150,00

Cenová
Soustava

2 326,50 cs úRs 2018 01

Cena celkem [CZK]

52,88 cs ÚRS 2018 01

1 015,20 cS úRS 2018 01

253,80 cS úRS 2018 01

34 792,10 cs úRS 2018 01

235 049,25
28 490,00 CS ÚRS 2018 01

647,50 CS ÚRS 2018 01

12 432,00 CS ÚRS 2018 01

3 108,00 CS ÚRS 2018 01

1 390,00 cS ÚRS 2018 01
2 071,10 cs ÚRS 2018 01

16 906,00 cs úRS 2018 01

164 780,00 cs ÚRS 2018 01

5 224,65 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SouPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - PoZoRKA - REKULTIVACE SANovANÉHo úZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:
Rekultivačnı' výstavba Most, a.S.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena celkem

Základ daně
0,00
0,00

CC-CZ:
Datum:

DIČ:

IC:
DIČ:

DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

v CZK

10.06.2019

00007536
C200007536

445 69 769
CZ 445 69 769

25103431
CZZ5103431

175 080,50
Výše daně

0,00
0,00

175 080,50

Strana 1 z 4



REKAPITULACE c'LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SANAcE SVAHU V K.L'J. DUBÍ - POZORKA - REKULTıvAcE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis: ł I l r

05 - HRUBE TERENNI PRACE

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, Státní podnik
Uchazeč: Rekultivačni výstavba Most, a.S.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV
1a - Úprava Sklonu trvalých Svahů Svahovánı'm
2a - Úprava pláně

Datum: 10.06.2019

Projektant: GeoTec-GS, a.S.

Cena celkem [CZK]

175 080,50

175 080,50
136 446,50
38 634,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBı' - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

so 01 - TECHNICKÁ REKULTıvACE
Soupis:

05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Rekultivační výstavba Most, a.S.

PČ Typ Kód Popis

Náklady Soupisu celkem

D HSV HSV
Úprava Sklonu trvalých Svahů Svahováním
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním

_ výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
2 K 122201109 Příplatek Za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

'_W '2250,25 "Přepočtené koeficientem množství
Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po SuChu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se Složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

_4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a S hrubým
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

_D _1a
1 K 182101101

3 K 162301101

4 K 171201101

_2a Uprava pláně*
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 Se zhutněním

"Deponie SEVER (oplocenka č. 3)" 1172,0
"Plocha bývalé deponie u ZS (oplocenka č. 1)" 1663,0
"Plocha bývalé deponie u žebra (oplocenka č. 2)" 332,0
Součet
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
244*0,25 "Přepočtené koeficientem množství

181951102

122201 109sx
êž

žž
,q

U
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MJ

m2

m3

m3

m3

m2

m3

Datum: 10.06.2019

Projektant: GeoTeC-GS, a.s.

Cenová
Soustava

J.cena
Mnozstvı [cZK] Cena Celkem [CZK]

175 080,50

175 080,50
136 446,50

6 536,000 19,00 124 184,00|CS úRS 2018 01
56,250 10,00'
56,250

562,501CS úRS 2018 01

225,000 40,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

225,000 12,00 2 700,00 ICS ÚRS 2018 01

38 634,00
3 167,000 8,00 25 336,00|CS ÚRS 2018 01

1 172,000
1 663,000

332,000
3 167,000

61,000 10,00
61,000

610,00'CS ÚRS 2018 01



v , v , J.cena CenováPC T Kod Po is MJ Mnozstvı Cena celkem CZK_ yp_ _ p _ _ [CZK] _ [ 1 Soustava
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po Suchu na obvyklém dopravním

7 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak Se Složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 244,000 40,00 9 760,00 CS ÚRS 2018 01
_4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

8 K 171201101 Ulozenı _Sypanıny doˇnasypu _S rozprostrenım sypanıny ve vrstvach a s hrubym m3 244,000 12,00 2 928_00 CS ÚRS 2018 01
urovnanım nezhutnenych z Jakychkolıv hornın _ _
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KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTıvAcE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So O1 - TECHNICKÁ REKULTıvAcE
Soupis:

06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ

KSO:
Mı'Sto:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
Rekultivační výstavba Most, a.S.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

'Cena celkem

Základ daně

CC-CZ:
Datum:

v CZK

Sazba daně
0,00 21,00%
0,00 15,00%

10.06.2019

00007536
CZOOOO7536

445 69 769
CZ 445 69 769

25103431
C225103431

492 982,00
Výše daně

0,00
0,00

492 982,00

Strana 1 z 3



REKAPITULAcE ČLENĚNÍ SoUPıSU PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - PoZoRKA - REKULTıvAcE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis: ł v r v I

06 - PROTIEROZNI A STABILIZACNI OPATRENI

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, Státní podnik
Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.S.

Kód dı'lu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV
1a - Protieroznı' opatření na vzdušném lící štěrkové lavice
3a - Přitěžovaci' lavice v patě deponie JIH

Datum: 10.06.2019

ProJektant: GeoTec-GS, a.s.

Cena celkem [CZK]

492 982,00

492 982,00
204 568,00
288 414,00
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SoUPıS PRACÍ
Stavba:

sANAcE sHU v K.ú. DUBÍ - PoZoRKA- REKULTıvAcE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

06 - PROTIEROZNÍ A sTABıLıZAČNÍ OPATŘENÍ
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady Soupisu celkem

D HSV HSV
_D _1a _Protierozní opatření na vzdušném lící štěrkové lavice

1 K 213311113R Polštáře Zhutněné z kameniva hrubého drceného, frakce 32 - 63 mm

2 I K '998312011 'Přesun hmot pro sanace území

D 3a Přitěžovací lavice v patě deponie JIH
Rovnanina Z lomového kamene frakce 125-250 mmpro podélné i příčné objekty

3 K 463211151 objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, S urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
_ _kamene _

4 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území

MJ

m3

m3

Množství

182,000

393,120'

245,000

452, 760 '

Datum: 10.06.2019

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

J.cena
[CZK]

800,00

150,00?

900,00

150,00'

CenováCena celkem [CZK] Soustava

492 982,00

492 982,00
204 568,00

145 600,00
58 968,00 icS úRS 2018 01

288 414,00

220 500,00 CS ÚRS 2018 O1

67 914,00'cs úRS 2018 01
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KRYcí LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE sHU v K.Ú. DUBÍ - PoZoRKA - REKULTıvAcE SANovANÉHo úZEMí
Objekt:

So 01 - TECHNICKA REKULTıvAcE
Soupis:

07 - PLOŠNÝ DRÉN

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik

Uchazeč:
Rekultivačni výstavba Most, a.5.

Projektant:
GeoTec-GS, a.S.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
Snížená

Cena celkem

Základ daně
0,00
0,00

CC-CZ:
Datum:

V

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

10.06.2019

00007536
C200007536

445 69 769
CZ 445 69 769

25103431
C225103431

599 973,54
Výše daně

0,00
0,00

599 973,54
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DUBÍ - PoZoRKA - REKULTIVACE SANovANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis: ˇ I I

07 - PLOSNY DREN

Místo:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Rekultivační výstavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

HSV - HSV

Přípravné a pomocné práce
HTÚ a Zřízení deponie vytěžených Zemin
Sanace neúnosného podloží
Kamenná lavice
Úprava hlavního Záchytného drénu

O
U

'I
-
b

-
w

N
-
A

Přesun hmot

Datum: 10.06.2019

Projektant: GeoTec-GS, a.S.

Cena celkem [CZK]

599 973,54

599 973,54
28 770,00
76 122,04
87 648,30

362 902,50
12 950,00
31 580,70
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SoUPıS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

SANACE SVAHU V K.L'J. DUBí - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE

07 - PLOŠNÝ DRÉN

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Rekultivačni výstavba Most, a.S.

Popis

Náklady Soupisu celkem

10

HSV
_ 1
997221612

997221571

997221 579

584121108

115101201

'115101301

2
114203104

997321511

122201102

122201 109

HSV
Přípravné a pomocné práce
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Osazení Silničních dílců Z ŽB do lože Z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

'Pohotovost čerpací Soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

HTÚ a Zřízení deponie vytéžených zemin
Rozebrání záhozů a rovnanin na Sucho

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po Suchu do 1 km

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

Strana 3 z 4

MJ

m2

hod

den

m3

m3

m3

Datum: 10.06.2019

Projektant: GeoTec-GS, a.S.

J.cena
Mnozstvı [CZK]- Cena celkem [CZK]

599 973,54

599 973,54
28 770,00

12,000 465,00 5 580,00

12,000 400,00

444, 000 10,00

1 5,000 290,00

150,000 60,00 9 000,00

15,000' 40,00

76 122,04

7,200 206,00

13,104 97,00 1 271,09

314,500 110,00

314,500 10,00 3 145,00

4 800,00

4 440,00

4 350,00

600,00ı

1 483,20

34 595,00

Cenová
Soustava



PČ Typ

11

12.

13.

141

15

16

17

18

19

20

Kód

162301102
'171101101
_181951101
1182201101

3
213311111
919726123

4

463211151

919726123

_5
211531111

6

998312021

Popis

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4

Uložení sypaniny Z hornin Soudržných do násypů Zhutněných na 95 % PS

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez Zhutnění

Svahování násypů

_Sanace neúnosného podloží
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2

Kamenná lavice
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídě-ného hmotnosti do 80 kg S
urovnáním líce
íGeotexti lie pro ochranu, Separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2

_Ĺlprava hlavního záchytného drénu
Výplň odvodňovacich žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až
63 mm

_Přesun hmot

Přesun hmot pro odvodnění drenáží S výplní rýh

MJ

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m3

m2

m3

t

Množství

314,500

325,000

178,500
215,000'

68, 900

459, 500

388,500

294, 500

18,500

210,538

J.cena
[CZK]

48,00

37,00

5,50
35,00'

972,00

45,00

900,00

45,00

700,00

150,00

Cena celkem [CZK]

15 096,00

12 025,00

981,75

7 525,00'

87 648,30
66 970,80

20 677,50

362 902,50
349 650,00

13 252,50

12 950,00
12 950,00

31 580,70

31 580,70

Cenová
Soustava

Strana 4 z 4



KRYcí LIST SOUPISU
Stavba:

SANAcE SvAHU v K.Ú. DUBI - PoZoRKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

So 02 - BıoLoGıcKÁ REKULTıvAcE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.06.2019

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik DIC: C200007536

Uchazeč: IC: 445 69 769
Rekultivačnı' výstavba Most, a.S. DIČ: CZ 445 69 769

Projektant: IČ: 25103431
GeøTec-GS, a.5. DIČ: c225103431

Poznámka:

Cena bez DPH 1 257 789,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

Snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem v CZK 1 257 789,55
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v K.Ú. DuBí - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt: I

SO 02 - BIOLOGICKA REKULTIVACE

Místo: Datum: 10.06.2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:v . v , . GeoTec-GS, a.5.Uchazec: Rekultıvacnı vystavba Most, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 1 257 789,55

HSV - HSV 1 257 789,55
1a - 0. ROK (2018) 771 500,55
Za - 1. ROK (2019) 164 964,75
3a - 2. ROK (2020) 151 380,00
4a - 3. ROK (2021) 169 944,25
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SouPıS PRACÍ
Stavba:

sANAcE SvAHU v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTıvAcE sANOvANÉHO L'JZEMÍ
Objekt: ł

SO 02 - BIOLOGICKA REKULTIVACE
Místo:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Rekultivační výstavba Most, a.S.

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis

Náklady Soupisu celkem

W
O

O
-
q

m
m
ı
s

11
12
13

14 x
š
x
š
š
š
š

x
š
š
x

HSV
1a

'183405211
00572410
348951250R

184211324

'02650531R
0265049001?
184211340

'02650444R
02650444
0265048013
02650412
'184215112
60591251
18481312R

HSV
_0. ROK (2018)
Výsev trávníku hydroosevem na ornici
osivo Směs travní
'Stavba oplocenek v= d02,5m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 4m,včetně
_ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace
Poznámka k položce:
viz Technická zpráva

"viz Tech. zpráva" 1405,0
'Jamková výsadba sazenic Sklon terénu do 1:5 S kopánim jamky 35 x 35 cm ve Stupni
_zabuřeněni 0 v zemině 3
lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB

keře 30 - 40 cm, K
'Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopánim jamky 50 x 50 cm ve stupni
_zabuřeněni 1 v zemině 3
Odrostky 150-200cm ZB
Habr obecný /Carpinus betulus/ 150-200cm ZB
'Vrba jíva (Salix caprea) 150-200cm ZB
Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 150-200cm PK
'Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6-8cm dl 1,5m
'Ochrana dřevin před Okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a svahu do
1:5,vč.materiálu
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MJ

m2

ks

kus

kus

kus

kus

kus
kus
kus
kus
kus

kus

kus

Množství

5 400,000'
43, 200

1 405,000

1 405 . 000

8 600,000

8 460,000
140,000 '
274,000

274,000 '
8,000

18,000 '
5,000

474,000
474,000

276,000

Datum:

J.cena
[czK]

19,00
89,00

295,00

6,90
8,60

18,00 '
13,00

110,00 '
165,00
145,00
132,00 '

35,00
70,00
56,00

10.06.2019

Cena celkem [CZK]

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Cenová
soustava

1 257 789,55

1 257 789,55
771 500,55

102 600,00 cs ÚRS 2018 01
3 844,80 cs úRS 2018 01

414 475,00

59 340,00 CS ÚRS 2018 01

72 756,00
2 520,00

3 562,00 cs úRs 2018 01

30 140,00
1 320,00 cs ÚRS 2018 01
2 610,00 '

660,00 cS úRS 2018 01
16 590,00'cs úRS 2018 01
33 180,00 'cs ÚRS 2018 01
15 456,00



15

16

17

18

19

20'
21

22.23.

24

25
.26.

27

28

29

30

31'
32

33
34ı

' 35
36 x

š
x
š

PČ Typ

K

K

'vv

š

W

x
x
x
š
x
š

x
š
x

1 84851282

Kód

184814113

998231111

_Za
184814113

184211324
'02650531R
184211340

'02650444R
184215112

'60591251
18481312R

'184202113
998231111

_3a

184814113

184851282

18421 1 324

'0265053112
18421 1 340

'0265044412
184215112

'60591251
18481312R

Popis

Okopání okolo Sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 rn v zemině tř. 3

ıPřesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickouÉnnoStí
ıjakéhokoliv rozsahu a druhu

_1.ROK(2019)
Okopání okolo Sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v Zemině tř. 3

Mechanizované ožínání Sazenic celoplošné Sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky
_od 30 do 60 cm
1,94*2 'Přepočtené koeficientem množství
Jamková výsadba Sazenic sklon terénu do 1:5 S kopánim jamky 35 x 35 cm ve Stupni
_zabuřenění 0 v zemině 3
lesní Sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB
ıJamková výsadba Sazenic Sklon terénu do 1:5 S kopánim jamky 50 x 50 cm ve Stupni
zabuřenění 1 v zemině 3
"ŰFÍľŰ'ëĚRY" 72
odrostky 150-200cm ZB
Ukotvení dřeviny kůly jednim kůlem, délky přes 1 do 2 m
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m
'Ochrana dřevin před okuSem mechanicky (plastová chránička) v rovině a Svahu do
_1:5.vč.materiálu
Kontrola a oprava oplocenek a chrániček

'Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivnéných důlní a hutnickou činností
_ jakéhokoliv rozsahu a druhu

2.ROK[2020)
|0kopání okolo Sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3

od 30 do 60 cm
1,94*2 'Přepočtené koeficientem množství
Jamková výsadba Sazenic Sklon terénu do 1:5 s kopánim jamky 35 x 35 cm ve Stupni
Zabuřenění 0 v zemině 3
lesní Sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB
'Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 S kopánim jamky 50 x 50 cm ve stupni
_zabuřenění 1 v zemině 3
"odrostký' 48
odrostky 150-200cm ZB

Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m
Ochrana dřevin před okuSem mechanicky (plastová chránička) v rovině a Svahu do
1:5,vč.materiálu
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Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky

MJ

kus

kus

ha

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kuS

hod

kus

ha

kus

kus

kuS

kus

kus

kus

kus

Množství

200, 000

44,587

9 074,000

3,880

3,880'
1 270,000

1 270,000'
72, 000

72.000
72,000
72,000'
72,000
72,000

80,000
8, 603

9 074,000

3,880

3,880'
908,000

908, 000

48,000

48,000
48,000
48, 000
48,000 _
48, 000

J.cena

[CZK]
6,50

250,00

6,50

12 500,00

6,90

8,60

13,00

110,00'
35,00
70,00 '
56,00

190,00'
250,00

6,50

12 500,00

6,90

8,60'
13,00

110,00

35,00
70,00
56,00

Cenová
Cena Celkem [CZK] Soustava

1 300,00 cs ÚRS 2018 01

11 146,75 cs ÚRS 2018 01

164 964,75

58 981,00 cs ÚRS 2018 01

48 500,00 cs ÚRS 2018 01

8 763,00 cs úRS 2018 01

10 922,00 '
936,00 cs úRS 2018 O1

7 920,00 '
2 520,00 cs úRs 2018 01
5 040,00 cs ÚRS 2018 01

4 032,00

15 200,00'
2 150,75 cs ÚRS 2018 01

151 380,00'
58 981,00 CS ÚRS 2018 01

48 500,00 cs úRs 2018 01

6 265,20 cs ÚRS 2018 01

7 808,80 '
624,00 cs úRs 2018 01

0
5 280,00
1 680,00 CS ÚRS 2018 01

3 360,00 .CS ÚRS 2018 01

2 688,00



PČ Typ

37

38

39

40

41

42'
43

45
46
47

48

49

50

K

K
x
š
x

x
x
x
š
x
š
ž

Kód

184202113

998231111

4a

184814113

184851282

184211324

I02650531R
184211340

'02650444R
184215112

'60591251
18481312R

1842021 13

348951250R

998231111

Popis

Kontrola a oprava oplocenek a chrániček
Přšın hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností
jakéhokoliv rozsahu a druhu

___3. ROK (2021)
Okopání okolo Sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3

Mechanizované ožínání sazenic celoplošné Sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky
od 30 do_60 cm
1,94*2 'Přepočtené koeficientem množství
Jamková výsadba sazenic Sklon terénu do 1:5 S kopáním jamky 35 x 35 cm ve Stupni
Izabuřenéní 0 v zemině 3
lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, ZB
'Jamková výsadba Sazenic Sklon terénu do 1:5 S kopáním jamky 50 x 50 cm ve Stupni
_zabuřenění 1 v zemině 3
_"odrostky" 34
odrostky 150-200cm ZB
Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m

'Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plastová chránička) v rovině a Svahu do
_1:5,vč.materiálu
Kontrola a oprava oplocenek a chrániček
Stavba oplocenek v= d02,5m z lesnického pletiva,dřev.5loupky po 4m,včetně
_ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace
"viz Tech. zpráva" 160,0
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností
jakéhokoliv rozsahu a druhu

MJ

hod

kus

ha

kus

kus

kuS

kus

kus

kus

kus

hod

m

Množství

80,000

3,972

9 074,000

3,880

3,880

423,000

423,000 '
24,000

24,000 _
24, 000
24,000 '
24,000
24,000
80,000'

160,000

160,000'
3,083

J.cena
[CZK]

190,00“
250,00

6,50

12 500,00

6,90

8,60 '
13,00

110,00
35,00'
70,00
56,00

190,00 '
207,00

250,00

CenováCena celkem [CZK] Soustava
15 200,00

993,00 cs úRS 2018 O1

169 944,25

58 981,00 cs ÚRS 2018 01

48 500,00 cs ÚRS 2018 01

0
2 918,70 cS ÚRS 2018 01

3 637,80

312,00 cs ÚRS 2018 01

2 640,00 '
840,00 cs ÚRS 2018 01

1 680,00 _cs ÚRS 2018 01

1 344,00
15 200,00
33 120,00

0
770,75 cs ÚRS 2018 01
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Dodatek č. 1 SoD č. ORS/Vo/358/2018 + D1 
„Rekultivace svahu po sanaci Dubí – Pozorka“ 
kód akce: A663 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 2 
 
 
 

Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 2. 11. 2018 
(původní) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018081

Stavba: SANACE SVAHU v K.ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

KSB: 823 25 CC-CI:
Místo: Datum: 2.11.2018
EIZ-CPV: 451123204

Zacíavatei: iC: 00807536
Palivøvý sambinat Uni, státní podnik DIČ: cZooOozssó

Uchazeč: IČ: ,2445691'69
REKULTIVACNI VYSTAVBA MUSÍ, ELS. DIČ.: CŽ44559'ÍÉ9

Projektant: íC: 25103431
oaaiˇaz-czs, as. DIČ: czzsmaflásı

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavyr ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové Soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního poloíetí. Veškeré další informace vvrnezující popis a podminky použíti těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

Cena bez DPH 4 488 963,55

Sazba dané Eakíacl dané Výše dané
DPH základní 21,05%. 0,00 ü,ůü

snížená 15,08% D,0ü CLUB

Cena celkem v CZK 4 488 963,55
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REKAPITULACE OBJEKTŰ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
K001 2018-1181

Stavba: SANACE SvAHU v K.Ú. DUBÍ - POZORKA - REKULTIVACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ

Misto: Datum; 02.11.2ü18

Zadavatel: Palivový kumłainat Ústí, Statni podnik Projektant: GeaTeC-GS, a.S.
Uchazeč: REKULTWAĚNÍ vÝSTAVBA Maa, 8.5.

Kód Objekt, 5001318 prací 'CF-'HB IDF-'2 DPH [CZK] T1913

Náklady Stavby celkem 4 488 963,55
SO 01 TECHNICKÁ REKULTIVACE 3 231 174,00 STA01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 115 000,00 Snap-a

02 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A zPEvHĚHÉ PLOCHY 034 300,00 Snflpifl
03 LıKvIDAcE NELEGALNÍ SKLADKY ODPADŮ 1 091 812,00 500815
04 ODvODNĚNı' 741 999,50 Súupšfl
05 HRUBÉ TERÉNNÍ PRACE 175 080,50 500,31508 PROTıERDZNí A STABILIZAČNÍ UPATŘENI' 492 982,00 5001315

SO 02 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE 1 25? 789,55 STA
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KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU V FLÚ. DUBÍ - PUZŰRKJ-'x - REKULTIVACE SÄNCIVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SO 01 - TECHNHĹKA REKULTWACE
Soupis:

01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

H50: CIC-CZ:
Místo: Datum: 02.11.2018

zadavflżei; IČ: 00007536
Palivový kembinát Ústí, Státní podnik BIC: CIODŰDYSBĎ

Uchazeč: iC: :44569ì'69
REKULTNAČNÍ vÝSTAvBA M051, 3.5. DEC: cz44569769

Prejektant: IC: 25103431
GeeTec-GS, 3.5. DIC: (2225103431

Poznámka:

Cena bez DPH 1 1 5 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní [Len 21,0% 0,00
Snížená ŰJJU 15 , UŰŤÉ Űn ŰŮ

Cena celkem v CZK 115 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v Ko oUBÍ - PoZoRKa - REKULTıvACE SaNovANÉHo ÚZEMÍ
Objekt:

So 01 - TECHNıtKa REKULTivAcE
Soupis:

01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Místo:

Zadavatel: Palivový kombinat Ústí, státní podntk
Uchazeč: REKULTÍVAČNÍ VÝSTAVBA Most, aus.

Kod dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
vRNB - Zařízení staveniště

Strana 1 z 3

Datum: 02.11.2018

Pmłektam: GeoTec-GS, a.5.

Cena Celkem [CZK]

115 000,00

115 000,00
115 ooo,0o



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SÄNÍÍCE SWÄHU V KÚ. DUBÍ - POEORKA - REKULTÍVACE SANOVANÉHU ÚIEMÍ
Objekt:

50 01 - TECHNICKÁ REKULTÍVÄCE
Soupis:

01 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Misto:

Iadavatel: PaÍÍvový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTAVBA Most, u.

PČ Typ Kód Popis

Náklady Soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRNB Zařízení Staveníštë

“ 1 _ K '030001000 Eařizenistaveniště

Poznámka Í': pofožce:
je uvožováno 5 nosíedujicímr' čÍnnostnıÍ:
-vyooveot Íx Stavební buňka, případně moríngotko; Tx mobÍÍHÍ WC; korovon ostnnflfhyJ osvětlení,
'ornočenř g'ıfooeıącıxf-'ž'łzˇ-:fl'ořjL ceÍého prostoru Stavby,
-nepřetržíto ostroho Stovem'ště po dobu Stavby,
-outonomnř Zdroj Eíektřiny.
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MJ

koi

Množství

1,000

Datum: 01111018

Projektant: GeoTec-GS, 0.5.

Leona[CH] Cena ceikem [CZK]

115 000,00

115 000,00
115 000,00

115 000,00 115 000.00

Cenová
Soustava



KRYcí LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v KA). DUBÍ - POIORKA v REKULTWACE SúNOvANÉHü UIEMI'
ramen:

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTWACE
Süupis:

02 - PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A IPEVNĚNÉ PLOCHY

KSC): 'CC-CZ:
Místo: Datum: 02.11.2018

Zadavatel: IČ: ŰUUŰYSBÖ
Paiivflvý kúmmnát Ústi, Státní pflúflı'h mc: Czüüüümšó

Uchazeč; IČ: ;445úç?59
REKULTWÁČNí WSTMBxı Mflflt, „3.5. DIČ: c2445591'ú9

Projektant: IC: 25103431
GDflTec-GS, 21.5. DEC: C2251ü3431

Poznámka;

Cena bez DPH 634 300,00
lákład daně 'Sazba daně Výše daně'

DPH základní 0,00 21,00% (LEG
Snížená CLOU 15,00% U,üü

Cena cełkem v CZK 634 300,00
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanace SvAHU v Kia. není - Peznnaafl REKULTıvAcE SANOvANÉHn Území
Dbjekt:

an 01 - TECHNICKÁ aEKuLTıvAcE
Snupı's: ł

02 - PŘÍSTUPOVE KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
MlSlĹUÍ

Eadavatel: Palivový kembiıiat Ústí, Státní podnik
Uchazeč: REKULTWAČNÍ VÝSTŘVBA Meat, as.

Kód dílu v Popis

Náklady Seupisu celkem

HSV - HSV
1a - Manipulační Die-:ha č. 1 určená pro zařízení Staveništë
2a - Manipulační plncha Č. 2 určena pre depennva'ní materiálu
3a - Obnova Části panelové komunikace
4a - Úprava Stávajících přiatupnvvch komunikací
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Eiaturn: 02.11.2015

pmwktam: GenTecflůS, a.s.

Cena celkem [CIK]

634 300,00

634 300,00
19 3DO,DO

1?1 000,00
25 [100,[10

419 OUD,D0



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanace Svano v ico. ooaı' - PozoekA- REKULTJvacE SanovanÉHo Uzavii
Dbjekt:

So oi - TEcnnickii aEkoLTıvacE
Soupis:

02 - PŘI'STUPovÉ KOMUNIKACE A zPEvNĚNÉ PLocHY
Místo:

aavatei:
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Palivový'r konibinat 05ti, Státní podnik
aEkuLTivačni vÝSTAvBA nan, as.

Popis

Náklady soupisu celkem

W

'In"'v'

ıı.""n"

W

W'

'v""ff

'v' 'v'

W

HSV
ia

Súaaaiiiia

2a

fióaaóiiiıa

3a
Saaızii HR

4a

Sóaaaiiii

504031111R

504E3í1120

H5`vr
Manipulační plocha č. i určena pro zařízení Staveništë
Podklad ze štěrkodrti ŠD 031 S rozprostřenírn a zhutnëníni, po zhutnëní tl. 200 nirn
"krycí vratva" 193,0

Manipulační plocha č. 2 určena pro deponovani materiálu
Podklad ze Štërkodrti ŠD 0-32 5 rozprostřenirn a zhutně'nírn, po zhutnění ti. 200 rnrn

"krycí vrstva" 855,0
"obnova krvcí vrstvy před dokončením Stavbv 1003i" 855,0
Součet

Obnova časti panelové komunikace
Přeskiádäní panelů

Úprava Sta'vajicich přístupových komunikací
Podklad ze šlerkodrti ŠD til-63 5 rozprostřenírn a znutnčnírn, po zhutnënı' tl. 200 rnni

"před zahájením praci" 40,010

Podklad ze Štěrkodrti ŠD 13-32 S rozorostřenirn a zhutnëním, po znotnení ti. 100 mrn
"před zanajenini prací - polovina původní rnocnosti" 833,043]
"po dokončeni hlavních praci - polovina püvodni n'iocností" 825.0'4,0
Součet

Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 S rozprostřením a zhutneníni, po zhutnení ti. 100 :nni
"v průběhu praci - polovina původní rnocnosti, 5033 Širkv - na čast využita ŠD ze
Souboru 03' 25,0f0,i
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MJ

m2

m2

kpl

m2

m2

m2

Datum: 02.11.2015

Projektant: GeoTec-GS, a.S.

Cenová
Soustava

J.cena[CZK] Cena celkem [EEK]Množství

634 300,00

634 300,00
_ 19 3oo,oo

103,000' 100, 00 19 300,00

'i 03, 000

_ 1?1 000,00
1 71o,ooo' ioo,oo ízi ooo,oo_

855,000
055,000

i 310,000

25 000,00
1,000 25 000,00 25 000,00

419 000,00
ao,ooo ioo,oo o ooo,oo cs oka zoia oi
ao,ooo

a óoo,ooo rno,oo
3 300,000
3 300,000
o 000,000

250, 000 60,00

306 000,00

15 000,00

250.000



KRYcı' LIST SOUPISU
Stavba:

SaNaCE SvaHU v KÚ. DUBÍ - POZORKA - REKULTWACE SaNDvaNÉHO ÚIEMÍ
Objekt:

Se O1 - TECHNICKÁ REKULTWACE
SoupiS:

03 - LIKvıDAcE NELEGÄLNÍ SKLÁDKY ODPADŰ

KSCł: (IC-CZ:
Míste: Datum: 02.11.2018

zadavatel: IČ: 00507536
Palivový kúmbinát ÚStí, Státní podnik DiC: '2200007536

Uchazeč: IČ; ;44569?69
REKULTIVAČNÍ vÝSTAvBa Mast, aa. Dšč: +122445459159

Projektant: IČ: 25103431
GaaTafl-GS, aa. Dıc: [2125103431

Poznámka:

Cena bez DPH 1 071 812,00

Iàklad daně Sazba daně Výše daně
DPH zahtađni CLUB 21.0[115 0,013

Snížená 13.013 15,0[1315 13,013

Cena celkem v CZK 1 0?1 812,00
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SaNaCE SvAHu v mi, DUBÍ - POZORKA- REKULTıvAcE SANOvaNÉHe UZI-:Mi
Objekt;

SO 01 - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

03 - LıKvıDAcE NELEGÁLNÍ SKLÄDKY ODPADŰ
Místa: Datum: 02.11.2018

Eadavatel: Palivový kombinat Ústi, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: REKULTıvAČHı' vÝSTAvBA M051, 3.5. GEUTE'C-GS, a-S-

Ked dílu P Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 1 071 812,00
HSV - HSV 1 071 812,00

1a - Ochrana đrénu "Hlavní Záchytný drén" ,56 330,34
2a - Kácení zeleně H4 285,00
3a - Likvidace Skládky 891 146,66
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SANACE sHu v 11.0. 0001 -- 00200110 ~ REKULTIVACE sANovANÉHo 025011'
Objekt:

so 01 - TEcHíflıíckÁ REKULTívacE
Soupís:

03 - LıKvıDAcE NELEGÄLNI' SKLÁDKY oDPADů
Místo:

Palivový kombínát Ústí, státní podník
REKULTıvAČNı' vÝsTAvaa M051, 0.5.

Zadavatet
Uchazeč:

PČ Typ 1100 00015

Náklady soupisu celkem

W

V11"

'W

HSV
_la

2119T1110

09311082

4645411111?

11331113“

113152112

99700251 1

997002519

997013013

HSV
Ochrana drénu "Hlavní záchvtný drěn"
Zřízení opláštění výptně z geotextílíe odvodňovacích žeber nebo tratívodů v rýze nebo

.zářezu se stěnamí šíkrnýnıí o skionu do 1:2
80,0*2,5
geotextílíe netkond PP 50031012

Pohoz dna nebo svahů jakekoliv tloušt'kvr ze štěrkoclrtí, z terénu, frakce do 32 rnrn

Bü,0*3,5*0,15
Odstranění geosvntetík s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní
prostředek geotektílíe

Odstranění podkladů zpevněných píoch s přemístěnírn na skladku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameníva drceněho

"Štžžłrkotlrt"ı 42“0,o
Vodorovně přemístění sutí a vvoouranýfch hmot bez naložení, se složením a hrubýrn
urovnaním na vzdálenost do 1 km

Vodorovná* přemístění sutí a vvbouraných hmot bez naložení, se složením a hrubvm
urovnànírn Přípíatek k ceně za každý další í započala;r 1 km přes 1 km

0,1010 "Přepočteně koefícíentem množství
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skíàdce ísklädkovneí z plastíckýfch hmot
zatříděněho do Katalogu odpadů pod kodern UG 203
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MJ

m2

m2

m3

1112

013

Datum: 02,11.2018

Projektant: GeoTec-GS, a,s.

Cenová
soustava

J.cena[CZKI Cena celkem [CZK]Množství

1 071 812,00

200,000“

200,000
200, 000 '

42,000
42,000

200,000

25,200

25,200
0,100

2,240

2,240

0,160

10,00?

12230

600,00

10,00

180,00

ľ0,00

10,00

935,00

1 071 812,00

60 300,34

2 000,00 cs 005 2010 01

3 400,00 cs 005 2010 01

25 200,00

2 000,00 cs 005 2010 01

4 530,00 cs 005 2010 01

11,20 cs 005 2010 01

22,00 cs [Jas 2010 01

149,00 cs 005 2010 01



- IsIris-'ł
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!
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PČ Týp

9

10

14

15

16

_1?
10

19

25

11

W

W

W

W

Kód

4154531111

008312021

2a

111201101

112101101

112101102

112101103

112101104

'112201101

'112201102

112201103

112201104

1152201411

102201412

102201413

162201414

162301421

102301422

Popis

P01102 dna nebo svanů jakekoliv tloušt'ký 2 hruběho drceněho kameniva, 2 terěnu,
frakce 32 - 63 mm
"doplnění převýšeně Části drěnu" 20,4

Přesun hmot pro odvodnění drenàži s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m

Kácení zeleně
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terenu 1 : 5, při celkově ploše do 1 000 m2
"2010" 1200,0*0,2
Souěet
Odstranění stromů s odřežàním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 mm
Odstranění stromů s odřežaním kmene a s odvětvenírn łistnatých, průměru kmene
přes 300 tio 500 mm
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene

_přes 500 do 200 mm
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvenim lístnatých, průměru kmene
přes 200 do 900 mm
Odstranění pařežů s jejich výkopánírn, výtrhàním nebo odstřelením, s přesekänim
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

'Odstranění pařežů s jejich výkopáním, výtrhanim nebo odstřelením, s přesekànim
kořenů průměru přes 300 do 500 rnm
Odstranění pařežů s jejich výkopäním, výtrháním nebo odstřelenim, s přesekàním
kořenů průměru přes 500 do 700 mm
Odstranění pařežů s jejich výkopánim, výtrl'iáním nebo odstřelením, s přesekànim
kořenů průměru přes 700 do 900 mm
vodorovně přemístění větví, kmenů netıo pařezů s naloženim, složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

vodorovně přemístění větvi, kmenů nebo pařeaů s natožením, složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 200 mm

vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do
1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 200 do 900 mm
vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařežů s naložením, složením a dopravou do
5000 m pařežů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
"pařežý na skládku Modlaný" 15
Součet
vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařežů s naložením, složením a dopravou do
'5000 m pařežů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
"pařezý na skládku Modlany" 13
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MJ

m3

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Množství

28,800
28,800

142,828

240,000

240,000
240, 000

15,000

13,000

14,000

9,000

15,000

13,000'

14,000

9,000

15,000

'13,000

14,000

9,000

15,000

15,000
15,000

13,000

13,000

.Lcena
[C211]

600, 00

80,00

22,00

100,00

210,00

320,00

450,00

230,00

400,00;

200,00

900, 00

200,00

l150,00

000, 00

_Il
. 250,00

60,00

200, 00

CenováC1205! Ceíkem [CEM soustava
is 840,00 tis 08s 2018 01

13 281,14 ts 08s 2018 01

114 285,00

8480,00 cs 085 201801

1 500,00 1:5 085 2018 01

2 230,00 cs 085 2018 01

4 480,00 cs 085 2018 01

4 050,00115 L'IRS 2018 01

3 450,00'125 085 2018 01

8 240,005125 085 2028 oi

9 800,00cs 085 2018 01

8100,00Ícs 08s 2018 01

3000,00 cs 085 2018 01

s 850,00 cs 085 2018 01

12 800,00 cs 085 2018 01

11 250,00 cs 085 2018 01

1 035,00 cs 085 2018 01

2 800,00 cs 085 2018 01



20

2?

20

20

30'

35

T112
W

k
W

W

K

V11*

W

K

W

W

K

W
W

H

W

W

K

W

W

W

W

W

W

W

Kód

102301423

162301424

102301921

162301022

162301923

.162301924

111251111

3a

002002811

90700251 1

997002519

Popis

Součet
vodorovně přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 tio 200 mm
"pařezv na skłádku Modlany" 9
Součet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 200 do 000 mm
"pařezv na skládku Modlany" 4
Souěet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších í započatých 5000 m přes 5000111 pařezů
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
15*2
Součet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších í započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
1 3*“2
Součet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 500 do 200 mm
902
Součet
Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších í započatých 5000 rn přes 5000 m pařezů
kmenů, průměru přes 200 do 900 mm
4*2
Souěet

Drcení ořezaných větvi strojně - [Štěpkováníì o průměru větví do 100 mm

Likvidace skládky
Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění

"první Část - nakvpření 1,4" 105,0*1,4
"druhá Část - nakvpření 1,4" 100,0*1,4
Součet
290,2*1,6 "Přepočteně koeficientem množství
Součet
Vodorovně přemístění sutí a vvhouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

Vodorovně přemístění sutí a vvtıouraníjfch hmot bez naložení, se složením a hrubým
urovnánírn Příplatek k ceně za každý1 další í započatzí;1 1 km přes 1 km
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MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m3

í;

Množství

13,000

14,000

14,000
14,000

9,000

9,000
9,000

30, 000

30,000
30,000

26,000

26,000
26, 000

28,000

20,000
28,000
18,000'

18,000
10,000

9,000

422,120
112,000
151,200
288,200
422,120
122,120
422,120

20 039,040

ˇLcena
[CZK]

400,00

500,00

10,00

20,00

40, 00

60.00

2 000,00

74,00

25,00

2,00

CenováCena celkem [CZK] Soustava

s 800,00 cs ůRs 2018 01

1 500,00 cs ůks 2018 01

300,00 cs 0115 2018 01

520,00 cs ůas 2018 01

1 120,00 cs 085 2018 01

1 080,00-cs E185 2018 01

18 000,00 cs L'IRS 2018 01

891 146,66

35 308,88 cs 0115 2018 01

ss 284,00 cs 1.185 2018 01

110 223,28 cs ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód
W

W

36 H 99?ü13831R

3? K 99701383411
38 K 997'1313835R

Popis

4??,12*42 "Přopočtooé koeficientem množství
Soočot
Popłatok za oložom' Stavebního odpadu na Skladco E'skłaokovoèì Směsného Stavebního
a oemoličm'ho
Pootatek za otožooi nebezpečného odpadu
Poolatok za uložení Separovaoého odpadu - ooeu včaeparafio

Strana 6 Z E:

MJ Množství

20 [139,13451
20 ü39,ü4ü

Lil-BLBŮG

9,54o
4,?70

.IL-ena Cenová
C colk- CĹK[CZKl Ema em Ĺ I Soustava

í 390,013 643 292,ü0

2 55ü,üü 24 32?JDU
2 550,00 ì2163,50



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v MJ. Duaí - POZORKA - REKULTWACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt;

Se 01 - TECHNICKÁ REKULTWACE
Soupis:

04 - ODVODNĚNÍ

KSU: (ZC-CE:
Místo: Datum: '32.11.2018

Iadavatel: IC: 000137536
Palivavý karabina: Use, Státní padnı'h DIE: czeüoezaaó

Uchazeč: IC: ;44569?69
REKULTWAČNI' vÝSTAvBA M051, as. DIČ; Cz445697a9

Prajekızant: IČ; 25103431
GanTafl-GS, 3.5. DIČ: :3225103431

Poznámka:

Cena bez DPH 741 999,59

Základ dane Sazba daně Výše Klaněl
DPH zàłiíadní 0.00 21.1315?a 11,00

snížena 0,1211) 15,011515 121,013

Cena celkem v CZK 741 999,50

N
j.
.

a
n

i.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SÁNACE SVAHU v KÚ. DUBÍ - POIOHKA - REKULTWACE SANOVANÉHO ÚZEMÍ
Űbjekt;

SG m - TECHNICKÁ REKULTWACE
Süupisi

04 - ODVODNĚNÍ
Místü:

Zadavatełı Palívüvý kombinát Ústí, Státní püdflik
uchazeč: REKULTWAČNÍ vÝSTAvBfl. Mnflt, M.

Hůd dílu - Püpis

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV
1a - Přípravné práce
Ra - Kácení zeieně
3a ~ Záchytný' đrén SESUWr I
4a - Svorjné a Stabüizačrıi drény SESUV li, Iil a IV
55 - Záchy'tný' drén JIH IX-A a JIH IX-B
6a - Svůdný a Stabiiı'zační drén JIH IX-C
ì'a - Záchytný drén JIH X-A a JiH X-B

Strana 2 Z E:

Datum: [12.11.2015

Projektant: GeúTec-GS, č.5.

Cena cełkem [CIK]

741 999,50

741 999,50
5 329,22
3 2?4,ÚG

10? 646,75
174 325,50
11'? 934,80

38 440,48
235 (349,25



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

sanace SvAı-ıu v Ku. ouar' - PozoRkA - REkUtTıvacE saNovAnÉHo uzavnı'
Objekt:

So or - TECHNICKÁ REKULTIVACE
Soupis:

04 - oovoDNĚNı'
Datum: 02.11.2018Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Tvp Kód

Palivový kombínat Ústí1 státní podnik
REKuaaČní ví'STAvaA Mast, as.

Popis

Náklady soupisu celkem

W
'W

HSV
1a

umíme

99í'2215T1

'99?2215Íf'9

99?Ű13814R

2a

íıžíot-ıoí

112201101

1o2201411

1152301421

HSV
Přípravné práce
Odstranění geosyntetı'k s utožením na vzdálenost do 10 m nebo natožením na dopravní
prostředek geotektı'lı'e
"odstranění protíerožní rohože'I 42a,ü
Vodorovná doprava vvbouranvch hmot bez nałožení, ale se složením a s hruoým
urovnanírn na vzdátenost do 1 km

Vodorovná doprava vvtíouranveh hmot bez naložení, aíe se słoženírn a s hrubým
urovnanírn na vzdaíenost Příplatek k ceně za každý datší í žapočatv 1 km přes 1 km
ü, 554“ í 4 "'Přepočtene koeficientem množství
Poplatek za uložení na skladce ískladkovne) stavebního odpadu

Ka'eení zeleně
Odstranění stromů s odřežanínˇí kmene a s odvětveníní tístnatých, průměru kmene přes
'łůů do Bůü mm
Odstranění pařeaů s jejích vvkopanírn, vvtrhanín'í nebo odstřeìenírn1 s přesekanírn
kořenů průměru přes T [JG do BUG mm
Vodorovno přemístění' vetvíl kmenů nebo pařeau s naíoženírn, složením a dopravou do
10130 m kmenů stromů Lístnatvch, průměru přes íüü do EBU ním

Vodorovne přemístění větví. kmenů nebo pařežů s naložením, stoženírn a dopravou do
SOUL) in pařežů kmenů, průměru přes 100 do 300 mrn
"pařezv na skladku Modtanv" 3
Souřet

Strana 3 Z o

MJ

m2

kus

kus

kus

kus

Množství

42ů,üüü

425,0[30

13,554.

TJEĎ

F'Jfio
(32.554

3,0100

Looo

Lone

sjooo
lüüü
3.01313

Projektant:

„Leena
[CZK]

íüflü

4üü,üü

1Ű,Űü

'1 390,00

íüü,üü

23o,eo

zoopo

sapo

GeoTec-GS, as.

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

T41 999,50

741 999,50
5 329,22

4 .tattoo cs tras zoía D1

221,aa.t:s oas 2o1a oı

Rss es ůas aoıa oí

žřüfio

3 2?4,UU

soooo [s ůas zoía oí

teaoo ts uns žoía or

aoeoo es nas žoıa tu

zeme Cs uas aora oı



Cenová
soustava

, ,LcenaPC Týp kod Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CIK]

12

13

14

22

11'.

W
W

H

99
12"."

K

W

W

W
W

W
W

W

1152301921

99201 301112

111251111

3a

1311o11oz

131201109

102301102

121201101

211921110

'assiioso

212252213

211531111

998312011

4a

1312121111211

131201109l

Vodorovná přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů,
průměru přes 100 do 300 mm
3*2
Souěet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovněj dřevěného zatříděného
do katalogu odpadů pod kodem 120 201
"pařezý" 0,3
Součet

Drcení ořezaných větvi strojně - lštěpkováníl o průměru větví do 100 111111

Záchýtný drén SESUV I
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v horníně tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
Hloubc-ní nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horníný tř. 3
1 18211015 "Přepoětené koeficientem množství
Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sýpaniný po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniný tř. 1 až 4
na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Uložení sýpaníný do násýpů s rozprostřením sýpaniný ve vrstvách a s hrubým urovnáním

_nezhutněných z jakýchkoliv hornin
Iřízení opláštění výplně z geotektílíe odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo

šzářezu se stěnami šíkmými o sklonu do 1:2
geoteirtílie netkoné PF' 100g1m2

Tratívodv z drenážních trubek se zřízením Štěrkopískového lože pod trubky a s jejich
obsýpem v průměrném celkovém množství do 0,22 mil/'m v otevřeném výkopu z trubek
plastových flexibilních D přes 100 do 1150 mm

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce lo až 63 mm

49122
Součet
Přesun hmot pro sanace uzemi

Svodné a stabilizační dréný SESUlvf Il, Ill a FV
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v horníně tř. 3 do 100 m3
96,51-50,8+44,2
Souřet
Hloubení nezapažených jam a zá řezů s urovnáním dna do předepsaneho profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepívost horniný tř. 3
2000,25 "Přepoétené koeficientem množství
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kus

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

15,000

'5,000
0,000

0,300

0,300
0,300

0,500

110,600

29,651)

29,650
29,650

110,600

11a,nsoo

641,000

64,000

49,000

102,800

102,000
102,500

15,951

200,000

200,000
200,000

so, ooo
sopoo

10,00

1 390,00

2 000,00

110,00

10,00

48,011

12,00

1o,oo'

14,911:

158,011

200,00

150,00

110,00

1o,oo

110,110 cs [ras zoıa 01

412.00

1 000,110 cs ůns zrna 111

10? 646,?'5

13 oflíópo cs Ues 21118 tn

2111,50 cs ůas zo1a o1

5 sszaecs uns 21118 o1

1 423,111 cs uns 21118 oi

s1o,oo'cs Úns ztns 01
953,151? cs das zons or

2 242,00 C5 URS 2018 01

rs zisopo cs 0ks 21118 o1

z 392,115 cs 0ks zoia oi

124 325,00

22 doopo cs uns zoia tn

soopo cs uns zoia tn



PČ Typ
W

23K

21111.

2511

W
W

20111

22112

20111

30' 11

31 11
32 111

33K

31111

W
W

35 11'.

30111

32111'

V'Iı"
V'v'

Kód

102301102

121201101

211531111

5a

131201101

131201102

131201109

162301102

'121201101

211921110

09311030

212252213

211531111

000312011

óa

1211201101

131201100

Popis

SooČet

Vooorovne přemístění vykopku nebo sypaniny po sucho na obvykiém dopravním
prostředku, bez naloženi vykopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. i až 4
na vzdaienost přes 500 (1121 i 000 rn

Uložení sypaniny tio nésypů s rozprostřenírn sypaniny ve vrstvách a s hrubyrn urovnt'inírn
nezhulnënyfch z jakychkoliv hornin
Vyplřı kameniveni tio ryh oovodñovacích žeber nebo trativooü bez zhotnéní, s opravou
povrchu vyplné kamenivem hrubyni circenym frakce 16 až 03 mm
1111 ,0+25,0+1s1,01'“2,ss
Součet

záchyinyf arèn 11H 01-11 a 11H 111-8
Hloubení nezapaženych jam a zařezů s urovnàním dna do předepsaného profilu a spédo
v horniné tř. 3 clo 100 m3
Hloubení nezapaženych jam a zářezů s urovnaním dna tio předepsaného profilu a spaou '
v horninë tř. 3 přes 100 do i 000 m3
Hloobení nezapažených jam a zařezù s urovnäním tina do předepsaného profilu a spado

'Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení vykopko, avšak se složením bez rozhrnoti z horniny tř. 1 až 4
na vzdálenost přes 500 tio 1 000 ni

Uložení sypaniny cio nasypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrobyrn urovnénín'i
nezhutnénych 2 jakýchkoliv hornin
Zřízení opláštění vypinë z geoteittiiie odvodňovacích žeber nebo trativoclü v ryze nebo
zářezu se stěnami Šikmými o sklonu tio 1:2
geoteirtilíe netkonti PP 1003221112

Trativociy 2 drenažnich trubek se zřízením Štérkopiskovéiio lože pod trubky a s jejich
obsypeni v průměrném celkovém množství do 0,22 013/01 v otevřeném vykopu z trubek
plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

Vypiň kanienivem tio ryb odvodňovacích žeber nebo trativodù bez zhutnéní, s úpravou
povrchu výpiné kamenivem hrubym circeným frakce 10 až 1513 mrn

01 _,0*2,2
Součet

Přesun hmot pro sanace území

Svodny a stabilizační cirén JIH IX-C
Hloobeni nezapaženycii jarn a zařezü s urovnéním dna do předepsaného profilu a spatiu
v hornínë tř. 3 do 100 m3
Hloubeni nezapaženych jam a za řezů s urovnanini dna do předepsaného profilu a spatiu
Příplatek k cenám 2a lepivost horniny tř. li
21 ,1 5021,25 *'Přepočtené koeficientem množství
Soućet
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

1112

m3

Množství

50,000

200, 000

200,000

199,250

100,250
100,250

62 ,000

120,300

110,025

190,100

190,100

105,000'

105,000 '

01,000

120,200

120,200
120,200
20,302

21,150

5,200

5,200
5,200

Hi.cena
[C211]

40,00

12,00

200, 00

110,00

110,00

10,00

40,00;

12,00;

10,00

14,510'

150,00

200, 00

i 50,00

110,00

10,00

CenováCena celkem [CZK] Sougtaya

9 000,00 CS 005 2010 01

2 400,00 cs 08s 20-18 01

110 825,00 cs 11115 2018 01

17? 934,80

2 158,00 cs 0115 2018 01

1411300 cs 085 2018 01

100,25 cs 111115 2018 111

11 412,80, cs 0115 2018 01

2 253,20-cs 0115 2018 01

1 050,00cs [Jas 2018 01

1584,50 'cs 0115 2018 111

12 2118,00 cs 0115 2018 01

124 240,00 cs 11115 2018 01

3 ť1115,05 cs 0115 2018 111

38 440,110

2 328,80 cs 00s 2018 01

52,88 cs [185 2018 01



30

30

40

41

42

43

š44

45
'40'

4?

40

49

T10

W
W

11W
W

W
W

K010

102301102

1T1201101

211531111

í'a

131201102

131201109

162301102

1T1201101

1119711110

'09311030

2127115211 3

211531111

098312011

Popís

Vodorovne přemístění výkopku nebo sýpaníný po suchu na obvýklérn dopravním
prostředku, bez naložení výknpktı, avšak se stožením bez. rozhrnutí z horníný tř. 1 až 4
na vzcíáienost přes 500 do 1 000 m

Uložení sýpaníný oo násýpü s rozprostřením sýpanı'ný ve vrstvách a s hrobým urovnáním
nezhutnëných 2 jakýchkoliv hornín
výplň kámenívem 00 rýh odvodňovacích Ěeber nebo tratívocíù bez zhutnění, s úpravou
povrchu výpłnë kamenívem hrubým círceným frakce 10 až 03 mm
21,15'2,35
Součet

Záchýtný círén JlH X-A a JIH K-B
Htoubení nezapažených jam á zářezü s urovnánírn clná 00 předepsané-ho proííłu a spádu
v horníně tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
í40,4+118,6
Součet
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnánírn dna do předepsaného profilu a spádu
Příptátek k cenám 20 tepívost horníný tř. 3
Vodorovná přemístění výkopku nebo sýpaníný po suchu na obvýkíern dopravním
prostředku, bez naložení výkopko, avšak se síožením bez rozhrnutí z horníný tř. 1 až 4

-na vzdálenost přes 500 do 1 000 rn
zUíožení svpaniný do násýpù s rozprostřenírn sýpanı'ný ve vrstvách a s hrubým urovnáním'
nezhotněných z jakýchkołív hornín
Zřízení opláštění výplně z geotextíííe odvodňovacícn žeber nebo trátívodů v rýze nebo -

:zářezu se stěnami šíkrnýrní 0 skíonu 00 1:2
'geotextíííe netkoríri' PP 100gm

Tratívodý z drenážních trubek se zřízením štěrkopískověho EoŽe pecí trubký a s jejich
obsýpem v průměrném ceíkovém množství cío 0,22 m31n1 v otevřeném výkopu z trubek
plastových fiexíbítních D přes 100 do 100 rnrn

Výpíň kamenívem 00 rýh odvodňovacích žeber nebo tratívotíü bez zbotnění, s úpravou
povrchu výpłně kámenívem hrobýrn drcenýní frakce 10 až 03 mrn

10?,0"2,2
Součet
Přesun hmot pro sanace území
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MJ

m3

1113

1113

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

Množství

21,150

11,150

00,?03

49 303
419 ,?03

259,000

259,000
259,000

04,?50

250,000

259,000

130,000:

139,000

10?,000

235,400

235,400
235,400

34,831

.Lcena
[CZK]

08,00

12,00

ì'00,00

110,00

10,00

48,00

12,00-

10,00

14, 90

158,00

71'00, 00

150,00

CenováCena ceíkem [CZK] gnugravá

1015.20 cs 005 2010 01

253,00 CS URS 2010 01

34 202,10 cs 005 2010 01

235 049,25
20 400,00 cs 005 2010 01

042,50 cs 1.105 2010 01

12 432,00 cs 005 2010 01

3 100,002cs 0115 2010 01

1 390,001c5 005 2010 01

2 021,10 'cs 005 2010 01

10 000,00 cs 000 2010 01

104 200,00 cs 005 2010 01

5 224,05 cs 005 2010 01



KRYcı' LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v KU. Dual' POIOHKA - REKULTWACE SANüvaNÉHO ÚZEMÍ
Dbjekt: i

Se O: - TECHNICKA REKULTWACE
Soupis:

05 - HRUBÉ TERÉNNÍ PRÁCE

KSB: »CC-CZ:
Místa: Datum: ü2.11.2018

Iadavateł: IC: 00007536
Pauvnvçf knmhináż než, Státní pnánik Dıâı Eznflomfišó

Uchazeč: IC: :4456Qì'69
REKULTIVAČNÍ WSTAVBA Mast, as. DIČ: Cza-flısčzwća

Projektant: EČ: 251133431
GeOTec-GS, .51.5. DJC: 1222510342411

Poznámka:

Cena bez DPH 175 080,50

Eakiad daně Sazba daně Výše dané
DPH Základní ŮJDO 21,95% [MHD

Snížená CLUB 15,00% ü,üü

Cena celkem v CZK 175 080, 50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

SANACE SvAHU v K0. Duaı' POIORKA - REKULTivAcı-I SaNevANÉHO ÚZEMÍ
iekt:

SO 01 - TECHNICKA aEKULTıvaCE
Seupis: r I _ ł

05 - HRUBE TERENNI PRACE

Místa: Datum: 02.11.2018

Zadavatel: Palìvevý kembinát Ústí, Státní pedflik pmjektant: GEÚTEC-GS a 5
Uchazeč: REKULTWAČNÍVÝSTAVBA Meat, a.S. › - -

Ked dílu - Papis Cena celkem UZEK]

Náklady Soupisu celkem 175 080,50
HSV - HSV 175 080,50

1a - Úprava aktenu trvaiveh Svahů Svahevám'm 136 446,50
2a - Úprava płáně 38 6534,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanace SvaHU v 11.11. ouai - Pozoaıoı - REkULTıvacE SanovAnÉı-ıo 11251111
Objekt:

50 01 - TECHNICKÁ REKULTWACE
Soupis:

05 - HRUBÉ TERÉNNI' PRÁCE
Místo:

Zadava tel:
Uchazeč:

PČ Typ kod

Palivový kombinat Ústi, státní podnik
REkULTIvAČNi vÝSTAvBA 111051. s. s.

Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV
o ia

11 1821011111

k 1222181189

K 162301101

K 1?1201101

o 2a

11 1819511112
vv
vv
vv
vv

k 122201109
vv

141 102301101

8 l'í 171201101

HSV
Úprava sklonu trvalých svahů svahovaním
Svahovaní trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopko
při svanovaní v zařezech v horninëI tř. 1 až 4
Příplatek za lepivost 1.1 odkopavek v hornině tř. 1 až 3
225025 "Přepočtené koeficientem množství
Vodorovne' přemístění výkopku nebo sýpaniný po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naiožení výkopko, avšak se složením bez rozhrntıtí z horníný tř. 1 až 4
na vzdatenost přes 50 do 500 m
Uložení sýpaniný do nasýpů s rozprostřením sýpaniný ve vrstvách a s hrubýrn urovnaním
nezhutnëných z jakýchkoliv hornin

Uprava pláně-
Úprava planéI výrovnaním výškových rozdílů v hornine tí“. i až 4 se zhotnëním
"Deponio SEVER (oplocenka Č. 31" i1?2,0
"Plocha bývalé deponie u ES {oplocenka č. 11" 16153.01
r'F'locha bývale deponie u žebra (oplocenka Č. 21" 332,0
Soočet
Příplatek za lepívost 1.1 odkopávek v horninë tř. 1 až 3
2410025 "Přepočtene koeficientem množství
`ınlodorovne přemístění výkopko nebo sýpaniný po sochu na obvýkiem dopravním
prostředku, bez naiožení výkopku, avšak se složením bez rozhrnotí z iiornı'ný tř. 1 až 11
na vzdálenost přes 50 do 500 m
Uložení sýpaniný do nasýpü s rozprostřením sýpaniný ve vrstvacii a s hrobýrn urovnaním
nezhutnëných z jakýchkoliv hornin
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Datum: 02.11.2018

Projektant: GeoTec-GS. a.s.

.i .cena CenováMJ Množství Cena celkem CIK[CZK] [ 1 soustava

175 080.50

175 080, 50
1315 446,50

m2 s 5311.111111 111.88 121r 184.110'cs 1.1115 21118 1:11
ms 58.2511: 111.811 582,58 cs L'ıas 21118 111

50,250

ms 225.088' 411.118 11 11110.1111 cs 11115 21118 111

1113 225.01111 12.1111 2 21111.1111 cs 085 21118 81

30 634,00
m2 1 11.2.0118 8.118 25 338.811 cs úns 21118 111

1 1?2_,000
i 0153.000

332,000
3 11312000

m3 151.000 10,00
61,000

8111.111] cs 0115 21118 111

m3 2114.000 110.00 0 7100,00 C5 ÚRS 2018 01

m3 2411.011] 12.1311 2 1228.011 cs 1.1115 21118 111



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU V PLÚ. DUBÍ - POZŰRKA - REKULTWACE SANCIVANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

SG D1 - TECHNICKÁ REKULTWACE
Soupis:

06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ

KSC): CC-CZ:
Místa: Datum: 02.11.2018

'KI'

Zadavatel: IC: 00007536
Palivový kombinat Ústí, statni podnik DIČ: CIGUUOFSBÓ

Uchazeč: IC: :44569F69
REKULTıvAČNí vÝSTAvBA Mast, 21.5. Dšc; cz445697úa

Projektant: IČ: 25103431
GeaTafl-GS, as.. DIČ: c225103431

Paznamka:

Cena bez DPH 492 982,00
Eaktacl daně Sazba daně Výše dané

DPH základní 0:00 Zhüüä G,Oü
Snížená 0,00 15,1%?6 ilüü

Cena celkem v CZK 492 982,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SANACE SvAHU v mi. Duai - PDZORKA - REKULTıvAcE SANavANÉHO ÚZEMÍ
Objekt:

Sa 01 - TECHNICKA REKULTłvAcE
Seupis:

06 - PROTIEROZNÍ A STABILIZAČNI' OPATŘENÍ
Místa: Datum: 02.11.2018

Zadavateł: PaiivevjvI kembirıat Ústí, statni podnik Projektant: G T _GS
Uchazeč: REKULTIVAČNI' vÝSTAvaA Mast, as. EU EC , fi-S-

Ked díiu - Popis Cena Celkem [CZK]

Náklady Seupisu celkem 492 982,00
HSV - HSV 492 982,00

1a - Protierazni Opatření na vzdušné-m lici štěrkove lavice 204 568,00
3a - Přitëževaci lavice v patě deponie JIH 288 414,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SnNnCE SVAHU V KÚ. [JUHÍ - POIDRKA - REKULTIVACE SANOVANÉHU ÚIEMÍ
Objekt:

SD U1 v TECHNICKÁ REKULTWACE
Soupis:

Oó - PROTIEROZNÍ A STABıLıZAcˇNi OPATŘENÍ
Místo:

Iadavatei.: Paiivovv kombinat Ústí, Statni podnik
uchazeč: REKULTıvAČNı' vÝSTAvaa Mast, č.5.

PČ Typ Kód Popis

Náklady 'soupisu celkem

D HSV HSV
D 1a Protierozra' Opatření na vzdušnern lící štěrkové iavice

1 H 2133111131311 Poištaře :hutnëne Z kameniva hrubého drcenÉ-ho, frakce 32 - 63 mm

_ 2 H 998312011 ÉPřeSun hmot pro sanace území

D 3a Přitëžovaci lavice v patě deponie JIH
Rovnanina z łomoveho kamene frakce 125-250 mmpro podélné ı' příčné objektyr

FC 463111151 objemu přes 3 m3 Z kamene třidënèho, 5 urovnanírn lice a vykłinovànirn Spár útomkv
kamene

K 9983121311 Přesun hmot pro Sanace území
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MJ

m3

Množství

152,ü0ü_

393,120-

245 ,ŰOU

452,?60

Datum:

Projektant:

J.‹:erıa
[CEK]

some
1513,00;

eoonü

15ü,0ü

02.11.2018

GeoTec-GS, a.5.

CenováCena Celkem [(3s Soustava

492 982,00

492 982,00
204 5a8,oo

145 »500,00
58 eóaıoa: cs ÚRS 2018 m

288 414,00

220 500,00 CS ÚRS 2018 01

a? 914,00 cs ÚRS 2018 tn



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

SANACE SVAHU v K111. Dual' - PoZoRkA - REKULTNACE SflNovANE-Ho ÚZEMÍ
objekt;

SO 02 - BIOLOGICKÁ REKULTıvAcE

KSC): (IC-CZ:
Místo: Datum: 02.11.2018

Iađávátel: IC: üüüü7536
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik DłČ: CZÚÚOUTSBĎ

Uchazeč: IČ: ;445ć,9?€›9
REKULTWAČNÍ vÝSTAVBá Mno, :1.5. oıc: cz445č>97ó9

Projektant: IC: 25103431
GeúTefl-os, 3.5. DIČ: [125103431

Poznámka:

Cena bez DPH 1 257 739,55
Základ daně Sazba oánë Výše dane

BPH zákładni 0,01) 21,0[15'42 [LOG
Snížená ELBE! 15,00% [3,00

Cena celkem v CZK 1 257 789,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SANACE SVAHU v RU. DUBI' - RDZURKA - REKULTWRCE SaNOVaNÉHO UZEMÍ
Objekt: t

SO 02 - BIOLOGICKA REKU LTIVACE

MíStD: Datum: 02.11.2018

Zadavatel: F'ali'nv'twyir kerntfl'nát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: REKULTIVAČNÍ vÝSTavaA Mast, 6,5. GÉGTÉC-Gi 21-5-

Kćıd clı'lu - Pnpis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 257 789,55
HSV - HSV 1 257 789,55

151-0. ROK (20181 771 500,55
261- 1. ROK (20191 164 964,75
36 - 2. ROK [2020) 151 380,00
4a v 3. RUK (2021) 169 944,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

510111111: SvAHU v K111. 000i - 002011011- REKULTıvácE sAnovAnÉHo 02151111“
Objekt: f

50 02 - BIOLOGICKA REKULTIVACE
Misto:

Iadavateh
Uchazeč:

Paiivovýr kombinát Ústi, státní podnik
REKULTıvAČNi v`ífSTxžnvE01ı 111051, as.

PČ Typ 1010 00,015

Náklady Soupisu celkem

HSV
1a
103405211
00522410

3489512500

104211324

0265053 ł R
0265049001?

'104211340

02650444R
02650444
026504800
02650412
154215112
6059T25?

10481312R

HSV
0. ROK (2018)
Výsev trávníku hvdroosevem na ornici
osivo směs trovni
'Stavba oolocenek v= 002,501 2 lesnického píetiva,dřev.siouoky po 4m,včetně
ra'hen,vzpër, přelezü a irnoregnace
Poznámka k položce.“
viz Technická zprávu

"viz Tech. zpráva" 1405,12*
Jan'iková výsadba sazenic sklon terénu 00 1:5 s kopánirn jamky 35 11. 35 cm ve stupni
zatıuřeněni 0 v Zeminë 3
lesni sazenice Iistnoté 35 - 50 cm, ZB

keře 30 - 40 cm, 11'
Jamková výsadba sazenic skion terénu do '1:5 s kopánim jamky 50 11: 50 cm ve stupni
zabuřenëni 1 v Zemině 3
oofrostky 1502000111 ZB
Hobr 00001155' fCorpinus betuiusř 1502000111 ZB
W010 jivo (50011 copreo) 150200001 ZB
Oíše fepkavá 1“ rLHn-u's giutinoso! 150200011 PK
Ukotveni dřeviny kůlv jednim kůłem, délkv přes 1 do 2 rn
kůí vyvuzovoci 01ˇ'15'veˇ111.ir impreguovoný D ó-c o'i 1,5111
Uchrana dřevin před okusenı mechanicky [plastová chráničkm v rovině a svahu do
i:5,vč.rnateriàtu
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MJ

m2

ks

kus

kus

kus

kus

kus

kus
kus

kus
kus

kus

kus

Datun'ı: 02.11.2018

Projektant: GeoTec-GS, a.s.

Cenová
soustava

„1.0000[CH] Cena celkern [CEK]Množství

1 257 739,55

5 400,000
43, 200

1 405,000

1 405 , 000

B 600,000

0 400,000
140,000

ZT4 ,000

224,000
8,000

10,000
5,000

414,000
424,000
Žì'ö , 000

10,00'
89,00

205,00E

0,90

0,60
10,00

13,00

110,00
1155,00
145,00
132,00

35,00
20,00
56,00

1 257 789,55
271 500,55

102 000,00 cs 121115 2010 01
3 0114,00 f cs 0115 2010 01

ł'TH-4 4?5,00:

50 340,00 cs ÚRS 2010 01

F2 756,00
2 520,00

3 502,00 cs 0115 2010 01

30 140,00
1 320,00 cs 005 2010 01
2 1510,00

1100,00 1:5 0115 2010 01
10 500,00 cs URS 2010 01

33 100,00 CS 0115 2010 01

15 456,00
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PČ Typ

16

1?

18

19

20'
21

22'
23_.24.

25

26

'27

W

W

:
x
x
x
š
x
š

W

I
Š

I
Š

Kód

184814113

998231111

2a

184814113

184851282

184211324

026505311?

184211340

026504-4411`
1842151 12
00591251

18481312R

.184202113

998231111

3a

104014113

184851282

184211324

026505311?

184211340

0215504448
184215112
00591251

18481312R

P01315

Ukopàni okolo sazenic hioubky do 0,10 rn, na ploše 0,50 11 0,50 m v zeminë tř. 3

Přesun hmot na objektech rekultivaci územi oviivnënych důiní a hutnickou Činnosti
jakéhokoliv rozsahu a druhu

1. ROK12019)

Okopáni okolo sazenic hioubky clo 0,10 rn, na ploše 0,50 1: 0,50 m v zerninë tř. 3

Mechanizované ožinàni sazenic celoplošné skion přes 1:5 při viditeinosti Špatné, výšky
od 30 do E10 crn
1,9402 'Přepočtené koeficientem množství
Jamková vysadba sazenic sklon terénu clo 1:5 s kopánim jamky 35 1: 35 cm ve stupni
zabuřeněni 0 v zemině 3
lesni sazenice listnaté 35 ˇ 50 cm, ZB
Jamkovä výsadba sazenic skiorı terenu do 1:5 s kopánirn jamky 50 :1: 50 crn ve stupni
zabuřeněni 1 v zeminë 3
"ocirostky" 12
'odrosťky 150-200cr11 ZB
Ukotvení dřeviny küiy jedním kůiem, délky přes 'i do 2 na
11111 vyvazoveci dřevěný impregnovaný 0 81111 di 1,5111
Ochrana dřevin před okusern mechanicky iptastová chráníčka) v roviněl a svahu do
_1:5,vč.n`ıateriáiu
Kontrola a oprava opiocenek a chrániček
Přesun hmot na objektech rekuitivaci üzerní oviivnënych důlní a hutnickou činnosti
jakéhokoiiv rozsahu a druhu

2. RGK (2020)
Dkopàní okolo sazenic hloubky cio 0,10 m, na ploše 0,50 1: 0,50 :rn v zerninë tř, 3

Mechanizované oăináni sazenic cetopiošnè sklon přes 1:5 při viditeinosti špatné, výšky'
od 30 do 60 crn
1,94*2 'Přepočtené koeficientem množstvi
Jarnková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kooànirn jamky 35 1: 35 cn`ı ve stupni
zabuřenëni 0 v zenninë 3
lesní sozeníce listnaté 35 - 50 cm, ZB
Jamková výsadba sazenic skion terénu do 1:5 s kooánirn jamky 50 :11 50 crn ve stupni
zabuřeněni 1 v zemině 3
"odrostky" 413
odrostky 1502000111 ZB

Ukotveni dřeviny kůły jednim 10110111, déiiúy přes 1 do 2 rn
11:01' vyvozovıs'ci dřevěný imoregnovany 0 Scm 011 1,5111
Ochrana dřevin před okusern mechanicky naiastová chráničiiai v rovině a svahu do
-1:5,vč.materiàiu
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MJ

kus

kus

na

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

hod

kus

na

kus

kus

kus

Rus

kus

kus

kus

Množství

200,000

44,582'

9 024,000

3,880

3,880

1 220,000

1 220,000

22,000

22,000
22,000
22,000'
12,000 `

22 , 000

00,000
8,003-

9 024,000

3,880

3, 880

908,000

908, 000

48,000

40,000
40,000
40,000
40,000
48,000

.Lcena
[CZK]

8,50

12 500,00

110,00
35,00'
70,00 '

56,00

190,00
250,00“

E1, 50

12 500,00

0,90
0,00

13,00

110,00
35,00
70,00

58,00

Cenová
Cena ceikem [(2214,] Soustava

1 300,00 cs ùRs 2010 01

11 140,75 cs ùRs 2010 01

104 904,?5

50 001,00 cs ÚRS 2010 01

40 500,00 cs [1115 2010 01

0 103,00 cs 1105 2010 01

10 1122,00

030,00 cs ùRs 2010 01

7 020,00
2 520,00cs ùRs 2010 01
s 040,00 cs Lies 2010 01

4032,00

15 200,00.

2150,15 cs ÚRs 2010 01

151 380,00

50 001,00 cs ÚRs 2010 01

40 500,00 cs 005 2010 01

0 205,20 cs LiRs 2010 01

7 000,00

024,00 cs 11115 2010 01

5 200,00
1 000,00 cs 1,105 2010 01

3 300,00 CS ÚRS 2010 01

2 000,00
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3?

38

39

48

41

42

43

44
45'

.48
47

.48'
49

58

Is“.

k“.

VV

ł

W

x
x
x
š
x
i
š
:

K081

184202113
988231111

4a

184814113

184851282

184211324

826585311?

184211348

8265844411?
184215112

'80591251
18481312R

'184202113
“3480512508

998231111

Popis

Kontrola a oprava oplocenek a chraniček
Přesun hmot na objektech rekultivaci uzemi oviivnénych důini a hutnickou činnosti
jakéhokoliv rozsahu a druhu

3. Rok (20211
Okopani około sazenic hloubky clo 8,18 m, na ploše 8,58 :1: 8,58 rn v zeminé tř. 3
Mechanizované ožinani sazenic celoplošné sklon přes '1:5 při viditelnosti Špatné, výšky
od 38 cio 08 crn
1,84? 'Přepočtené koeficientem množstvi
Jamková vysaciha sazenic skion terénu do 1:5 s konáním jamky 35 2-: 35 cm ve stupni
zaiauřenéni O v zeminé 3
ı'esni sazenice iistnote 35 - 58 cm, ZB
Jarnkova vysadba sazenic skion terénu cio 1:5 s konáním jamky 50 :1: 58 cm ve stupni
zabuřenéni 1 v zeminé 3
"ocirostky" 34
odrostky iSü-Eüücm ZB
Ukotveni dřeviny kůty jednim kůłem, ciéiky přes 1 cio 2 111

'küi vyvozovoci dřevěný impregnovoný D 88m di 1,5121
Ochrana ciřevin před okusern mechanicky [plastová chranička) v rovině a svahu do
1:5,v1`:ˇ.rnaterialu
Kontrola a oprava ooiocenek a chra'niček
Stavba opiocenek v= [102,5m z lesnického pletiva,tiřev.sloupky oo 4m,včetné
ráhen,vzoér, přetezů a impregnace
"viz Tech. zprava" 158,8
Přesun hmot na objektech rekultivaci uzemi oviivnénych oůtni a hutnickou Činnosti
jakéhokoliv rozsahu a druhu
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MJ

hod

kus

ha

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

hoc!

Množství

88,888

3,9172

9 [84,888

3,888

3,888

423,888

423,000 '
24,888

24,000
24,888
24,888
24,000 _
24,080.
88,000'

180,000:
180,000

3,083

.Lcena
[EEK]

190,08

258,88

13,58

12 588,88

15,98

8,158

13,88

118,88
35,88'
78,88

56,08

198,88

28?,88.

258, 88

CenováC583 CÉikem [CZK] soustava
15 200,00

003,00 cs 0115 2018 01

169 944,25

58 1281 ,80 cs 121115 2018 01

48 500,00 cs 0118 2018 01

2 018,20 cs 0115 2018 01

3 832,80

312,00-cs uRs 2018 01

2 840,00
840,00 cs uRs 2018 01

1 880,00 cs 0125 2018 01

1 344,00
15 200,00'
33 120,00

228,25 cs 0115 2018 01
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