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"""""_""""" Č. j. KRPS-21939-117/ČJ-2018-0100MN-VZ

PCR01ETRpo134656460

Počet listů: 2
Přílohy: 2/13

SMLOUVA
o vypořádání závazků a pohledávek

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla - ,,Zbraslav opravy - hygienických zařízení v
objektu A, C. ", vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-21939/ČJ-2018-0100MN-
VZ, (Identifikátor v. z: N006/18N00008011), uzavřené dne 13. 08. 2018 v souladu s § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník" a
,,smlouva")

ČI. I
Smluvní strany

ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.

Zastoupená: jednatelem společnosti
Sídlo: Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
lČ: 47122439
DIČ: CZ47122439
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Moneta Money Bank, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 13420

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

dále též jako ,,smluvní strany"



ČI. ll
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v článku lV. smlouvy o
částku 314 222,18 KČ včetně 21 % DPH (slovy: tři sta čtrnáct tisíc dvě stě dvacet dva
korun českých a osmnáct haléřů), ke kterému došlo v důsledku objektivně
nepředvídatelných okolností, vyžadujících provedení dodatečných stavebních prací
(víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a byly
nezbytné pro realizaci stavebního díla.

2. S ohledem na zjištěný stav došlo k navýšením nákladů na provedení díla. Tyto dodatečné
práce jsou cenově a časově dokladovány změnovými listy č. 1 a č. 2, vyhotoveným
v souladu s článkem VIl. smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny

l za dílo jsou nedílnou součástí této smlouvy.

ČI. Ill
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku 314 222,18 KČ
včetně 21 % DPH (slovy: tři sta čtrnáct tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a osmnáct
haléřů) za provedené vícepráce do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je 21 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.

ČI. lV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Za zhotovitele:

V Praze dne

Za objednatele:

2 ' 06, I·-I'
V Praze dne

Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství

pro ekonomiku
řEd/ť%l.

9' 876 ä
f; 'íO
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Příloha Č.2 smlouvy o dílo - č.j.: KRPS-21939-38/ČJ-2018-0100MN-VZ

, Počet iistůí24l
C

Změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo
Identifikace akce:

Název akce i
Číslo akce !

EDS/SMVS ') !
objednatet !
Zhotovitel: ĺ

1

,,Zbraslav opravy - hygienických zařízení v objektech A, C realizace"

I

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje l
ROYAL DAIMOND - stavební společnost s.r.o.

Projektant: UNIVES s.r.o.
Předmět změnového listu:
Kazetové podh ledy.
Dodaiečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výše uvedeném závazku, tyto dodatečné stavební práce )
byly nezbytné pro dokončeni stavebního díla.

i
Dodatečné práce jsou položkově uvedený v příloze tohoto ZL
Cást díla dotčená změnovým listem:

i 1.N.P - 5.N.P
l Popis změny, popis technického řešení:
' Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
i

lNové řešení:
Kazetový podhled v rozsahu prací podle PD. l

Zdůvodnění změny:
Výměry ve výkazu neodpovídají PO.

l

l
j;;v změny na výkresovou dokumentaci:

l Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
i Ano viz zápis z KD č. 12

l Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
l Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne
i Vliv na cenu: 135182,- bez DPH
i Přípočty k ceně díla bez DPH: 65182,- Kč
i Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 65182,- KČ
l DPH: 13688,22 Kč

celkový vliv n.azměrlu ceny díla včetně DPH: 78870,22 KČ
. Za technický dozor investor:

i
' ,, ,,

Datum: Datum: g. Ym
! ú astnika programu 'zkontroloval:

l D
l

",.

') EDS/SMVS se rozumí moduly lnformačního systému programoůého financování.
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REKAPITULACE STAVBY -ZMĚNOVÝ LIST Č.1
Kód:
Stavba:

KSč):
Místo:
CZ-CPV:

N16-261-R1
KRPS - Na Baních 1535, Zbraslav objekty A,C - Upravená PO pro etapizaci oprav vnitřní
infrastruktury
801 69 CC-CZ: 12201
Zbraslav Datum: lll,18
45000000-7 CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel:
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHC KRAJE

Uchazeč:
Vyplň údaj

projektant:
UNIVES spol. s r.o.,Pod Brentovou5,P-5

lČ:
DIČ:

lČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek es Urs, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. PoLožky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové poloŽky soupisu prací mají Cenovou soustavu ,,VLASTNI'"). Nedílnou
součástí soupisu prací je projektová dokumentace vC, textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
V SOUPISU PRACÍ JE POUŽITA CENOVÁ ÚROVEŇ "VLASTNÍ"

Cena bez DPH 65 182,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 13 688,22

snížená 15,00%

ĹCena s DPH v CZK 78 870,22!
k
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

N16-261-R1

KRPS - Na Báních 1535, Zbraslav objekty A,C - Upravená PO pro etapizaci oprav vnitřní
infrastruktury

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Zbraslav

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POL1CIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Datum:

Projektant:

01.03.2018

UNIVES spol. s r.o.,Pod Brent

Náklady stavby celkem

ČÁST A

D.1.1

SO 01 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Architektonicko-stavební řešení

65 182,00 78 870,22 STA

65 182,00 Soupis
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)" List obsahuje: l) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: ,R.e,k.apitt " 'J

"' skrytt

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

ČÁST A - SO 01 · DOKUMENTACE STAYEBNĹH0 OBJEKTU

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

LéňôVä !. j.céňa Cena celkem [CZK]i PC Typ Kód Popis MJ Mnozstvi 1/"7KJ
'NAkmdv ':nl|n1'u( c"p|kpm

d HSV Práce a dodávky HSV
d 763 Konstrukce suché stavby

r l! 1 K i763850ro1 iDodavka a montáž kazetoveho podhledu l m2 ! 125,350Ě 520,00! 65 182,00!CS URS 2016 01 !

65 182,00
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PřIloha Č.2 smlouvy o dílo - č.j.: KRPS-21939-38/ČJ-2018-0100MN-VZ
Počet listůX q

l změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

l změnový list číslo 2
l Identifikace akce:
l Název akce ,,Zbraslav opravy - hygien ických zařízení v objektech A, C realizace"
l Číslo akce
l EDS/SMVS ')
! OEýednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
i Zhotovitel: ROYAL DAIMOND - stavební společnost s.r.o.
: Projektant: , UNIVES s.r.o.
: P řed měŕ 7měn ového lisdu:

_

Dodatečné stavební práce v objektu C, které nebyly zahrnuty ve výše uvedeném závazku, tyto dodatečné
stavební práce byly nezbytné pro dokončení stavebního díla.

Dodatečné práce jsou položkově uvedeny v přlloze tohoto ZL
Část díla dotčená změnovým listem:
1.N.P - 5.N.P
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:
Doplnění: kuch. Linky 2np, čidla pro osvětlení, uzávěry ÚT, přizdívka příček, demontáže VZT a
podhledů SDK

Zdůvodnění změny: l
Výměry ve výkazu neodpovídají PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ne
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Ano viz zápisy z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
, Vliv na termín: ne
i Vliv na kvalitu díla: ne
' Vliv na cenu: ano
i Přípočty k ceně díla bez DPH: 268070,55 KČ

Odpočty z ceny díla bez DPH: , 73564.80
, celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: , 194505,75 Kč

d"a včetně DPH: ' 235351,96 Kč
Za pro,jektanta: ,ť z' technický dozor investor:

_

lDatum: 1 Datum l
a účastníka µkjg=líMŔu"trô]óvgl:q '221 (JÝl

iúj:
'~Datum'

l

'.' EDS/SMVS se "ozumi mcduly lnŕormačního systému programového financováni.
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ZMĚNOVÝ LIST 2
Kód:

Stavba:

KSO:
Místo:
CZ-CPV:

N16-261-R1
KRPS - Na Baních 1535, Zbraslav objekty A,C - Upravená PO pro etapizaci oprav vnitřní
infrastruktury
801 69 CC-CZ: 12201
Zbraslav Datum: 111,18
45000000-7 CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel:
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POL1C!E STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Uchazeč:
Na základě výběrového řízení

Projektant:
UNIVES spol. s r.o.,Pod Brentovou 6,P-5

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy Urs, Cenové a technické podmínky položek es Urs, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv, úvodní Části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www,cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu ,,VLASTNÍ"). Nedílnou
součástí soupisu prací je projektová dokumentace VC, textových příloh, na kterou se položky soupisu prací pIně odkazuji*
V SOUPISU PRACĹJE POUŽITA CENOVÁ ÚROVEŇ "VLASTNÍ"

Cena bez DPH 194 505,75

Sazba daně Základ daně 40846,2075
DPH základni 21,00%

snížená 15,00%

lCena s DPH v CZK 235 351,96j
L
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
y

Kód: N16-261-R1

KRPS - Na Banich 1535, Zbraslav objekty A,C - Upravená PO pro etapizaci oprav vnitřní
Stavba: .infrastruktury
Místo: Zbraslav Datum: 01.03.2018

Zadavatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projektant: UNIVES spol. s r.o.,Pod Brent
Uchazeč: Na základě výběrového řízení

I

l Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ i
l
l

Náklady stavby celkem 194 505,75 235 351,96

VON

ČÁST C

Vedlejší a ostatní náklady stavby

SO 01 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1

D.1.4.1

D.1.4.3

D.1.4.7

0.1.4.8

Architektonicko-stavebni řešeni

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika a příprava klimatizace

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika

0,00 0,00 VON

0,00 STA

80 965,75 97 968,56 Soupis

70 234,00 84 983,14 Soupis

16 500,00 19 965,00 Soupis

26 806,00 32 435,26 Soupis

0,00 0,00 Soupis
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List obsahuje: l) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací
í

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KRPS - Na Baních 1535, Zbraslav objekty A,C - Upravená PO pro etapizaci oprav vnitřní infrastruktury

objekt:
ČÁST C - SO 01 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Soupis:

D. 1.1 - Architektonicko-stavební řešeni

KSČ): 801 69 CC-CZ:
Místo: Zbraslav Datum: 01.03,2018

l

ií
l
l
l
i

l

É
ii
l

Zadavatel:
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVĹ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Uchazeč:
Na základě výběrového řízeni

Projektant:
UNIVES spol. s r.o.,Pod Brentovou 6,P-5

lČ,
DIČ:

lČ,
DIČ,

lČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za vyuŽití poloŽek Cenové soustavy Urs. Cer)ové a technické podmínky položek es Urs,
které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové
soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu ,,VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je
projektová dokumentace VC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 80 965,75

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

jcena s dph v czk 80 965,75

Strana 1 z 39



FY F r .Y E ... ............ ... . .

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

KRPS - Na Baních 1535, Zbraslav objekty A,C - Upravená PO pro etapizaci oprav vnitřní infrastruktury

ČÁST C - SO 01 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D. 1 .1 - Architektonicko-stavební řešení

~~~~!
f!

,,,,,.,..,....,j!

l
I
'ä.iŽ·1l

Místo: Zbraslav Datum: 01.03.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLĹCĹE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Na základě výběrového řízení

Projektant: UNIVES spol, s r.o.,Pod Brentovou 6,P-5

J
' , j.cena Cenovál Ý , · " Cena celkem {CZK]PC Typ Kód Popis MJ Mnozstv' [CZK] soustava !
'Náktadv souDisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

d 3 Svislé a kompletní konstrukce
' ' ' lpňacy ti 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příČkovek objemove hmotnosti í! 3 l k |342272j23 |5QQ klm3

.
Ĺ "

l l IPřizdívky ti 150 mm z porobetonových přesných příČkovek objemové hmotnosti 500
i ! K |346272115 !kg/m3 l m

P t· t

:
2 ! 16,00ój

. R

" l

2 ! -8,600!
: :.&.
N

:
482,00j

i
840,OO|

0

0

7 712,00jcs Urs 2016 01
l
0
.

-7 224,00{cs Urs 2016 01
:;

i) 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
. .. p 0

I 38 l K |971052631 !'Vybourání nebo proráženi otvorů y ŽB příčkách a zdech pI do 4 m2 tl do 150 mm j m2 i
. .

9,600! -621,00j -5 961,60jcs Urs 2016 01
. .

VY "viz D.1.1b, detaily, TZ"

VY "1.PP" (0,8*1,5)'8 9,600

W Součet 9,600

S

Š

i

I

i 39j K |977211111

I 45 i K |999281111

ĹŘezání ŽB Kci hl do 200 mm stěnovou pilou

r
!Přesun hmot pro opravy a údržbu budov

do průměru výztuže 16 mm m i
e..! t i

. .

..36,800j
5,600j

-994,00j

P

501,20j

-36 579,20!cs Urs 2016 01

2 806,72[Cs Urs 2010 02

d 997 Přesun sutě ;2 400,00j
i

2 000,00!CS

168,00!CS
t

! 47 ! K
:-.·····+·····I 48 i K
i' 49 i, , K

. .l........: ....

|997013R31
.
1997211111
..|997211119

jpoplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na

|Svislá doprava suti na v 3,5 m
.jpříptatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti

skládce (skládkovné) Ĺ t ! 8,000Ĺ
: ':! t ! 8,000j

.i t í 8,000!
' :. :

300,00j
N

250,00!
.21,00j

i:

t;
g'
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W 225,604"3,7 'Přepočtené koeficientem množství 834,735

l 50 l K |997321511 :Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot
D e

" i Š ' :
p W! 51 ! K !997321519 |Příplatek ZKD ikm vodorovné dopravy suti a

Ľ

P

po suchu do 1 km Ĺ t j 8,000j
· Ť "r t

0
0

vybouraných hmot po suchu ! t i 162,000Ĺ
h

: .í ¶

e

91,80|

23,60!

.P%

734,40jcs Urs 2016 01
i
M

3 823,20jcs Urs 2016 01
e

W 225,604"10 'Přepočtené koeficientem množství 2 256,040
g

! 52 l 1( :997321611 ĹNakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot í t í 8,000j 125,00Ĺ 1 0OO,O€CS Urs 2016 01
P t

% g

d PSY Práce a dodávky PSY
d 763 Konstrukce suché výstavby ,

!56Í Kí íDemontáž SDK podhledů í m2 í 307,110j 93,00j 28 561 ,23f

d 766 Konstrukce truhlářské
" " 0 .

: P|67! KĹ IPříplatek za barevnost dveřních křídel ! kus ! 86,000Ĺ 600,00! 51 600,00jcs Urs 2016 01
P

b P
0* 0 f

V 0 0

: ' ' ' " ; 0

lp rjjLULl1i
0

k : Ti i K !795015N06 ju l d i kpt 1,000! 8 925,00j 8 925,UO;' ' ' '=p=;rovedení dle specifikace PO a TZ vC. všech souvisejících prací dodávek,
VY příslušenství a komponentů dle výpisu"

vy "v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni(vč.kotvících a základových prvků), povrchová úprava"

GU, ;

cíái

ii

W "kompletní specifikace viz yýpis ostatních výrobků"

VY 20 20,000

VY Součet 20,000
! 97 ! 1( Ĺ795015N06 ÉU-/ - U+M béštáNä Kůc'nyj1šKé ltlňký, áe(Kä11ňRy'zUUomm, Ycétňé VŠéCň šBotréblC1j ä i kpl ! 1,000Ĺ 21 000,00Ĺ 21 000,00Ĺ
' : ; ; ;

80 965,75
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ZMĚNOVÝ LIST 2
Stavba:
objekt: Zdravotně technické instalace - objekt c
část:
jKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.
Datum: 03,2018

CS - VLASTNÍ

- : ' , . . Množství Cena l SazbaP.C. TV KCN i Kod standardu Popis MJ . . Ceria celkem lcelkem jednotkova l DPH
1"" " 2 "' ""T""! "" '4 "" " """ " """"""""" "" " 5 """ " ' 6 7 8 Š) " l 10

l
l
?.
i
l

topení

1.2 demontáž těles a vypuštěni systemu kpl 1,000 6500,00 6 500,00 21,0

1.2 montáž těles a napuštěni kpl 1,000 8400,00 8 400,00 21,0

VODOVOD

2.1 kulový ventil DN20 ks 15,000 256,00 3 840,00 21,0

2.2 kulový ventil DN25 ks 20,000 503,00 10 060,00 21,0

2.2 kulový ventil DN 50 s výpustí ks 3,000 728,00 2 184,00 21,0

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

3.1 Umyvadlová baterie kpl 53,000 850,00 45 050,00 21,0

3.2 Umývátko um kpl 5,000 -1160,00 -5 800,00 21,0

Celkem 70 234,00
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SOUPIS PRACÍ -ZMĚNOVÝ LIST 2 CS -VLASTNÍ
Stavba: AREÁL ZBRASLAV OBJEKT A,B,C - REKONSTRUKCE VN1TŘNĹ INFRASTRUKTURY (ROZVODY ZTI, KANALIZACE, VODA, ÚT, ELEKTRO, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST)
objekt: Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení
Část: (DOKUMENTACE dps) objekt c
jKSO: 801 11

Objednatel: KRAJSKÉ ŘED1TELSTVĹ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 03.2018 Nabídka

:P.Č, l TV KCN Kód položky ' Popis MJ Množství i Cena ! Cena celkem

, : ' celkem l jednotková" 1 l 2 """ 3 4 "! "" 5 " "' : 6 "" 7 l 8 i 9

ď'

C

i

l

i

D 1. Větráni sociálních zařízení

Š

Demontáž VZT rozvodů a zařízeni a jeho likvidace ks 1 16500,00 16500,00

Cena celkem bez DPH 16500,00
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H1\LF\L Lbl'\HjLH V UDJ Li\ l F\, G - .jjLlV (J r ř\\j U 1J/-\ LLL 1\ Ĺ Ĺ\Ĺ) i Ĺ-ĽĹ IN 11\/-\ - 1\1\1U LU
ZMENOVY LIST 2

P.Č. TV l KCN Kód l Popis l MJ ' Množství
l : položky _ ., . ; celkem

' ' ' 'r1 l 2 i 3 ' 4 ! 5 ' 6 7

cena jednotková

8 ll

l SazbaCena celkem i
_. l DPH9 l 10

UPOZORNĚNÍ: Dodavatel je povinen prověřit specifikaci materiálu a v případě nesrovnalosti tuto skutečnost hlásit zpracocvateli PO. Dodávku vypracovat na kompletní dodávku funkČního celku na vlastní
zodpovědnost. Na pozdější navyšování množství a cen nebude brán zřetel.

Ť

.

i

F

18 890,00 16 020,00

I

25 890,00

18 102,00
r
,

l
I

, m

i

- l
l '
l . . i

l
l

É l
i l"'i
i '

ei··+.----!- )
r--.5-—--· e

i i

l
l

' '""i""" ""
l

!

i l Svítidla . !.lnfrapasivní pohybové čidlo, 23OV, detekční plocha 360", dosah cca 12m, do podhledu, lP44 (zatižitelnost: 2000 W i i
1OBJ A :Pro klasické Žárovky, 1000 W pro halogenové žárovky,1000 VA pro zářivky, 7 400 W pro úsporné zdroje) l ks l

'"' ""1 " '

Jnfrapasivni pohybové čidlo, 230V, detekční plocha 360", dosah cca 12m, do podhledu, lP44 (zatížitelnost: 2000 W '
·OBJ C !P,o klasické žárovky, 1000 W pro halogenové žárovky,1000 VA pro zářivky, 7 400 W pro úsporné zdroje) ks

i
joBj A !Krabice na povrch ks

L

;OBj C Krabice na povrch ks

-·-· -- 'i-'OBJ A '1-CXKH-R 0-3xl,S B2cas1dO i m
P r

·'· -- .Z - ·

'drátěný žlab : m
' :

ĹOBJ C 1-CXKH-R 0-3x1,5 B2casldO

· ; ..-. .- .
iCelkem

i

b

25 102,00

18 l 50,00
,

60 Ĺ -300,00

25 50,00

: 22 250,00
l ...-L...- - i
' i

1836,00

, - -- I
, 2 550,00 i!

900,00 i
S

-18 000,00

i
1 250,00 i

:

26 806,00 j
l

:
C

i

.. ä

l

l
il
l

_ i
—""g

; '.

g

l
l

l

i
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