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Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 196-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem  ředitele 
KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Simona Bílková - rada, Pobočka Teplice 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 724 024 996 

E-mail : s.bilkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: jednatelem, Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

, .  

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 
C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

.  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke 
smlouvě o dílo 196-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „dodatek“). 
 
 
Předmět a účel smlouvy: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a v části k.ú. Chotějovice (dále jen  „KoPÚ“) 
 

 

Článek I. 
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

 

1.1 Vzhledem ke skutečnosti, že  do plánu společných zařízení je nutné zapracovat výsledky 

inženýrsko-geologického průzkumu, a nebylo možné pokračovat ve zpracování 
dokumentace technického řešení plánu společných zařízení před dokončením tohoto 
průzkumu a vzhledem k tomu, že současně probíhá schvalování nového územního plánu 
obce Světec, dochází k úpravě termínů plnění smlouvy. 

1.2 Změna termínů plnění smlouvy je provedena u dílčích fakturačních celků 3.5.1. a 3.5.2. 

1.3  Z výše uvedeného  důvodu  se v položkovém výkazu činností– Příloze ke smlouvě o Dílo  
– KoPÚ v k.ú. Světec mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně: 
 

– 3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení z 30. 6. 2019 na 31. 1. 2020 

– 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty z 30. 6. 2019 na 31. 1. 2020 

– 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 6. 2019 na 31. 1. 2020 

– 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 6. 2019 na 31. 1. 2020 

– 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1  
zákona z 20. 11. 2019 na 20. 6. 2020 

 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 196-2017-508101. 
 
2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti. 

 
2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
V Teplicích dne: 10. 6. 2019                                                   V Teplicích dne: 10. 6. 2019 
 
Z a  o b j e d n a t e l e:   Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
……………………………………….                                      …….………………………………… 
Ing. Pavel Pojer                                                                    Tomáš Charvát 
Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu                jednatel společnosti             
pro Ústecký kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Světec  



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Světec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 2 000 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 200 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 301 1 500 451 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 43 1 800 77 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 141 2 550 359 550 20.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 1 500 16 500 20.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 33 2 000 66 000 20.11.2017

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 335 400 134 000 20.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 335 400 134 000 20.11.2018

1 262 950 20.11.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 335 500 167 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 80 800 64 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 90 600 54 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 60 600 36 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 335 550 184 250 20.6.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

525 750

3.6. Mapové dílo ha 335 450 150 750

do 3 měsíců od 
výzvy 

objednatele

150 750

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 520 300 156 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 156 000

30.8.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.1.2020



1 262 950 Kč

525 750 Kč

150 750 Kč

156 000 Kč

2 095 450 Kč

440 045 Kč

2 535 495 Kč

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj Jednatelé společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 10. 6. 2019      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát

 V Teplicích  dne 10. 6. 2019

………………………………………… …………………………………………………………………….


