
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
čj. 0628/2018/01/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Revitalizace vnitrobloku Mochovská
mezi:

DIČ:
*rávní forma:

Zápis v OR:
Zastoupen:
Janko vní spojeni:
iíslo účtu:

(„zhotovitel")

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
bič: CZ00231312
právní forma: 801 - Obec
[Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel')

a

fJázev: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO: 289 82 703

CZ28982703
Společnost s ručením omezeným
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709nt......................................

jednatel společnosti

277856872/0300
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1. ÚVODNÍ USTANOVENI

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 
0628/2018/01/1050 (dále také jen „SoD").

1.2. Dle ČI. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento 
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD").

PREDMET DODATKU

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 
SoD (položkový rozpočet) snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah 
méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce 
o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než 
zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše 
v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.

2.3. V čl. 5 - Cena díla, se doplňuje odstavec;
5.8. Cena díla za neprovedené méněpráce byla stanovena dohodou smluvních 

stran na základě podkladů zhotovitele a činí;

Cena méněprací bez DPH -94.130,05 Kč

DPH 21% - 19.767,31 Kč

Cena vč. DPH _113.897,36 Kč

ZAVERECNA USTANOVENI

3.1. Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři 
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu 
a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 24.6.. 2019 
usnesením č. 385/RMČ/2019.

V Praze dne 3. 07. 2019 L r

MC Praha 14

V Praze dne

KVS stavební, s.r.o
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; 73/2019
Stavba: Vícepráce a méněpráce • Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14

KSO:
Místo: Praha 14 - Mochovská

Zadavatel:
Městská část Praha 14 

Zhotovitel;
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Pra 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC;
DIC:

IC;
DIŮ:

IC;
DIČ:

IC;
DIČ:

29. 5.2019

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
-94130,05 

0,00

CZK

-94 130.05

Výše daně 
-19 767.31 

0.00

-113 897,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis;^ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

73/2019

Vícepráce a méněpráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14

Místo: Praha 14 • Mochovská Datum. 29. 5. 2019

Zadavatel. Městská část Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34. 190 00 Pra Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -94130,05 -113 897,36

01 Vícepráce 67 758.43 81 987,70
02 Méněpráce -90 263,48 -109 218.81
03 VRN - méněpráce -71 625.00 -86 666,25
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Vícepráce a ménépráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14 

Obiekt:

01 - Vícepráce

KSO. CC-CZ:
Místo: Praha 14 - Mochovská Datum:

Zadavatel: 1C:
Městská část Praha 14 DIČ;

Zhotovitel: IC:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Pra DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ;

Zpracovatel; IC:
DIČ:

Poznámka:

29. 5. 2019

Cena bez DPH 67 758,43

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 758,43 21,00% 14 229,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 81 987,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Obiekt:
Vícepráce a ménépráce • Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14 

01 - Vícepráce

Místo; Praha 14 - Mochovská Datum; 29. 5. 2019

Zadavatel; Méstská Část Praha 14
Zhotovitel; KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34,190 00 Pra

Projektant;
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZKJ

Náklady ze soupisu prací 67 758,43

HSV - Práce a dodávky HSV 62 758,43
1 - Zemní práce 5 837.44

2 - Zakládání 3 730,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 50 148,80

998 - Přesun hmot 3 041,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000.00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 000.00

VRN4 - Inženýrská Činnost 2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00
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SOUPIS prací

Stavba:
Vícepráce a ménépráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14

Obiekt:
01 - Vícepráce

Místo; Praha 14 - Mochovská

Městská Část Praha 14
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Pra

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant;
Zpracovatel:

Datum. 29.5. 2019

PopisPČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

D 1 Zemní práce

67 758,43 

62 758.43 

5 837.44

1 K 113107022 Odstranění podkladu z Kameniva drceného tl 200 mm 
of\ Dřekooech ručně

i
m2 1,600 473,00 756,80 CSÚRS2019 01 j

2 K 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm pň prekopech
ručně

m2 1.600 475.00 760,00 CSORS2019 01 '
I

w 5‘0.2 1,000
w 3*0,2 0,600
w Součet 1.600

K 1131201201 Hloubení jam zapažených a nezapálených v hornině tr.
3 oblému do 100 m3

m3 ! 3.456 646.00l 2 232,58
1 CS ÚRS 2019 01

W 1.2*1.2*1.2*2 3.456
W Součet 3.456

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v |
hornině tř 3 ' ^ 3.456 42,90 148.26 CS ÚRS 2019 01

5 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 „
oblému do 100 m3 ^ 2,160 342.00 738,72 CS ÚRS 2019 01

W 2+2*0.2*0.4 2.160
W Součet 2,160

6 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
homínvtř. i až 4

m3 I 8,756 39,10 342.36 CS ÚRS 2019 01 j

W 3.456+1.6+1.6+2.1 8.756

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou | ^
se zhutněním 1 0.576

. .
95,00 54.72!cS ÚRS 2019 01 I

W 1,ri.2*0.2*2 0.676
8 1 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m m3 2.000 402,00 804.00 CS ÚRS 2019 01 j

D 2 Zakládání 3 730,74

91 K 211531111 Výplň odvodftovacích žeber nebo tralívodů kamenivem 1 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm I

2.88oj 924,00 2 661,12 CS ÚRS 2019 01

w vsak
W 1.2*1,2*1‘2 2.880
w Součet 2.660

10 { K iTrativody Z drenážních trubek plastových flexibilních D
ZiZíObZío La- 1. . X1125 mm bez lože

m 4.000 79.50 318.00 CS ÚRS 2019 01 j
W 2+2 4.000

11 K 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve Sklonu do 1:2 Š do 3 m | m2 12,000[ 29.40 352,80{CS ÚRS 2019 01
W Vsak
W ((1.2*4)+1.2)‘2 12,000
W Součet 12.000

Iji .í ^geotextilie tkané separačni. fUtraČnf, výztužné PP
M ^69311035 \oewostvtahu30kN/m m2 1 13.800

1
28,90 398,82 CS ÚRS 2019 01 ]

W l2*1.15‘Přepočtenékoef)Cien\eminnož8tvi 13.800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 148.80
! isl K |916991121
1__1__ _

Lože pod obrubníky, krajníky nebo žlaby z betonu I «
orostéhotř.C 16/20 1 0.160 1 '2 840,00l 454.40|CS URS2019 01

W 6'0.2*0.1 0,160

919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu za 
teola š 15 mm hi 25 mm bez orořézání

m 14.000 44.60 624,40 CS ÚRS 2019 01 1
W 8+3*2 14.000

) 15 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 160 mm m 16,000 126.00 2 016,00 CS ÚRS 2019 01
W (5+3)‘2 16,000
W Součet 16.000

í lej K tOdvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 
i 200 mm s roštem můstkovvm z litinv

m j 8.000 4 340.00 { 34 720.00 CS ÚRS 2019 01

W 5+3 8,000
W Součet 8.000

17 K 935932617 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 
mm kus 2.000 5 970,00 11 940,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 935932627 Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 150 
mmzPP kus 2.000 197.00 394.00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 3 041.45
1 19| K [998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným na vzdálenost do 50 m t 8,472 359.00 3 041.45 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízeni staveniště 1 000.00
1 20 K 032503000 jSkládky na staveništi kpl | 1,000 1 000.00 1 OOO.OOjcS ÚRS 2019 01

r^T
D VRN4 Inženýrská činnost 2 500.00

1 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby | kp) 1.000 2 500.00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01
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I PČ Typ K6d Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN9
K IQ94103000

Ostatní náklady _ _ _______
jNáklady na plánované vyklizeni objektu kpl 1.000 i 1 500,00:

1 500,00
TsOO.QOÍCS ÚRS 2019 01___]
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krycí list soupisu prací

Stavba.
Vícepráce a ménépráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14 

Obiekt;

02 - Ménépráce

KSO: CC-CZ-
Místo: Praha 14 - Mochovská Datum; 29. 5. 2019

Zadavatel; IC;
Méstská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IC;
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Pra DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: tC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -90 263,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -90 263,48 21,00% -18 955,33

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH V CZK -109 218,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: _ ________ ____ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vícepráce a méněpráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14
Objekt:

02 - Ménépráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Praha 14 - Mochovská 

Městská Část Praha 14
KVS stavební, s.r.o.. Kolbenova 616/34,190 00 Pra

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 29. 5. 2019

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

-90 263,48 

-90 263,48
4 - Vodorovné konstrukce 

9 > Ostatní konstrukce a práce, bourání

-46 882,13

-43 381,35
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SOUPIS prací

Stavba;
Vícepráce a méněpráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14

Obiekt.
02 - Méněpráce

Místo:

Zadavatel;
Zhotovitel:

Praha 14 - Mochovská 

Méstská část Praha 14
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Pra

Projektant:
Zpracovatel:

Datum. 29. 5.2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena iCZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -90 263,48

D HSV Práce a dodávky HSV -90 263.48

D 4 Vodorovné konstrukce -46 882.13
1 K 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 m3 -4.350 3 008,25 -13 085.89

2 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
OC6IM0 505

t -0.326 43 551.69 -14 197.85

3 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do4m

m2 -2.100 552,95 -1 161.20

4 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp
Dřfmočarvch v do 4 m

m2 -2,100 95,31 -200.15

5 K 434191423/R Osazení schodišťových stupřiú - betonová dlažba m -10.500 389,64 -4 091,22

6 M 59373742 schodnice 253.5x12x135 cm kus -10,500 1 046,68 -10 990,14

7 K 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén nebo na desku z 
betonu tř. C16/20 bez potěru

m -10,500 207,24 -2 176,02

8 K 434351141 Zřízeni bednění stupňů přímočarých schodišť m2 -2,500 329,48 -823.70

9 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 -2,300 67,81 -155.96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -43 381,35

10 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
oblímkamí na sloupek nebo konzolu

kus -16,000 172,86 -2 765.76

11 M 40444000
značka dopravní svislá výstražná FeZnA1~A30 P1.P4 
700mm

kus -4,000 768,78 -3 075.12

12 M 40444052 značka dopravní svislé STOP FeZn NK P6 700mm kus -4,000 869.05 -3 476,20

13 M 40444101 značka dopravní svislé zákazová B FeZn JAC 500 mm kus -4,000 613.11 -2 452,44

1 14 M 40444274
značka dopravní svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IP 
26d.tP26b)

kus -4.000 1 671.25 -6 685,00

15 M 40445235 sloupek AI pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kas -16,000 1 126,96 -18 031,36

16 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus -16,000 14.04 -224.64

17 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky O 60mm kus -32.000 61.69 -1 974.08

18 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva m -50.000 6,49 -324.50

19 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 126 
mm základní žlutá barva

m -50.000 8,71 -435.50

20 K 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní bílá barva

m -50.000 3,29 -164,50

21 K 915131115
1

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce. 
Šipky, symboly základní žlutá barva

m2 -25.000 150,89 -3 772,25
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krycí list soupisu prací

stavba:
Vícepráce a méněpráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14 

Obiekt:

03 - VRN - méněpráce

KSO:
Místo; Praha 14 - Mochovská

Zadavatel:
Méstská část Praha 14 

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34.190 00 Pra 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

iC;
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ;

29. 5. 2019

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
-71 625,00 

0,00

V CZK

Sazba daně 
21.00% 

15,00%

-71 625,00

Výše daně 
-15 041,25 

0,00

-86 666,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Vícepráce a ménépráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14
Obiekt;

03 - VRN - méněpráce 

Místo: Praha 14 - Mochovská

Zadavatel;
Zhotovitel:

K6cJ dílu - Popis

Městská část Praha 14
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34,190 00 Pra

Projektant:
Zpracovatel:

Datum; 29. 5. 2019

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN4«Inženýrská činnost

-71 625,00 

-71 625,00
-71 625,00
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SOUPIS prací

Stavba:
Vícepráce a méněpráce - Revitalizace vnitrobloku v Mochovská Praha 14

Obiekt:
03 - VRN - méněpráce 

Místo: Praha 14 - Mochovská

Zadavatel; Městská část Praha 14
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Pra

iPČ Typ
L

Kód Popis MJ Množství

Projektant:
Zpracovatel:

Datum; 29.5.2019

J.cena (CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

r
D VRN4 Inženýrská činnost

K Í041203000 Technický dozor investora i kpl 1,000 -71 625,00

-71 625,00 

-71 625.00 

-71 625,00
-71 625.00|CSÚRS2019 01 '
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