
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Hrušov,Petřkovice

Část ZTI,SLP

ZMĚNOVÝ LIST č.: 001

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum : 20.03.2019

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

SCHVÁLENÁ CENA -180 366,45 Kč

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

PŘÍLOHY :

Položkové rozpočty víceprací a odpočtů

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Termín dokončení a předání domů pro soc. účely prodloužen o dny ve kterých nebylo možno provádět stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických

účel bylo zřízeno závěsné WC pro vypouštění vody ze sprchového lehátka a sprchová baterie s prodlouženou hadicí pro sprchování pacienta v lehátku. 

podmínek v zimních měsících.Dny uvedeny ve SMD ( 45 dnů - viz příloha) .Klasické koupelnové vany s vanovou sprchovou baterií  byly zaměněny za sprchové 

lehátko.Pro tento

Z  důvodu sjednocení servisních služeb kamerového systému ve všech DOZP organizace Čtyřlístek, bylo investorem rozhodnuto, že tyto práce nejsou

předmětem projektů "Transformace Domova na Liščině" a "Transformace Domova Barevný svět".

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Změna termínu před dokončením stavby,změna dodavatele kamerového systému,změna vany za sprchovací lehátko

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Změna vyvolána klimatickými podmínkami, požadavkem investora na změnu vany a dodavatele kamer.systému

DŮVOD : Nepříznívé klimatické podmínky v průběhu stavby,požadavek provozu domu s pečov. službou, sjednocení servisních služeb KS

POZNÁMKY :


